

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

✓ มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๓๐๕๒
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ นร ๑๑๑๕/๐๗๖๘ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ลงมติรับทราบและอนุมัติตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ดังนี้

๑. รับทราบประเด็นข้อชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)

๒. อนุมัติแนวทางการขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาและการเบิกจ่ายเงิน

๓. รับทราบการปรับปรุงแผนการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด และการแปรรูปในสหกรณ์โคนม จำนวน ๓ แห่ง วงเงิน ๓๐๐ ล้านบาท ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๔. อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ วงเงิน ๕๓,๘๙๔,๒๖๑ บาท ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๕. อนุมัติการก่องหนผู้กักกันก่อนได้รับการจัดสรรเงินสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวปัตตานี

๖. อนุมัติการขอยกเลิกโครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราพันธุ์ดีในพื้นที่ว่างเปล่า จำนวน ๕,๐๐๐ ไร่ วงเงิน ๙,๔๗๓,๓๐๐ บาท ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

๗. อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โดยให้หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ และสำนักงบประมาณจะดำเนินการอนุมัติภายใน ๑๕ วันทำการ โดยหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว หน่วยงานจะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ

๘. อนุมัติการขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ หลังจากปี ๒๕๕๕ โครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข ๔๑๖๙ ตอนทางรอบเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม วงเงิน ๔๕๐ ล้านบาท จากเดิม ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ เป็น ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ โดยจัดสรรวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ สำหรับการลงทุนในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ ส่วนวงเงินส่วนที่เหลือให้กรมทางหลวงขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามทางเลือกที่ ๑
ทั้งนี้ ให้กระทรวงการคลังรับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาต่อไปด้วย

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- 7 ส.ค. 2554

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

L08-03-54/ธวัชชัย

รอง ลคร. en - 4 ส.ค. 2554
ผอ.สวค. 9 4 ส.ค. 2554
ผชช.
ผอ.กลุ่ม. 4 ส.ค. 54
นวก. 4 ส.ค. 54
ผู้พิมพ์



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๑๖๑๙
วันที่ ๑๒ เมษายน ๑๙๖๕ เวลา ๑๖.๑๘
☐ ก่อนประชุม
☐ หลังประชุม
☐ แจกที่ประชุม
☐ ไม่แจกที่ประชุม

ที่ นร ๑๑๑๕/๐๓๖๘

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑/๔๐๒.๑
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม
เวลา ๑๕.๓๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่องที่ ๕

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๓๗๙๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ความเห็นชอบการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เนื่องจากได้ผ่านการกลั่นกรองตามขั้นตอนโดยคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ แล้ว ทั้งนี้ เห็นควรให้มีกำหนดขอบเขตระยะเวลาการลงนามสัญญาและการเบิกจ่ายเงินให้ชัดเจน เพื่อให้การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ บรรลุวัตถุประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยหากส่วนราชการใดไม่สามารถดำเนินการลงนามสัญญาได้ตามกำหนด เห็นควรให้คณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พิจารณาความจำเป็นในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยอาจใช้แหล่งเงินทุนอื่นในการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ เห็นควรให้เร่งพิจารณาจัดสรรเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: DPL) ให้แก่โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ที่มีศักยภาพและเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ
โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐
E-mail Danucha@nesdb.go.th

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0907/ ๓๐๕๒



สว. ๑/๒๐
วันที่ ๑๓ ก.ค. ๕๔
เวลา ๑๑.๐๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส365 (๙) ๑.

รับที่ : ๘1498/๕4 ✓

วันที่ : 17 ก.พ. 54 เวลา : 10:20

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

16 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ..... 1 ส.ค. 2554

- อ้างถึง
1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/8235 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552
 2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/10396 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552
 3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/19191 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2552
 4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/8892 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553
 5. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 178 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
 6. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 181 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2553
 7. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/20871 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
 8. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ 22388 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
 9. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ 24481 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2553
 10. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/14888 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552
 11. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/20378 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
 12. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/924 ลงวันที่ 17 มกราคม 2554
 13. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/6692 ลงวันที่ 28 เมษายน 2553
 14. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/17563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
 15. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 123 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553
 16. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ 2883 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
 17. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/1473 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. การขออนุมัติเพิ่มวงเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
 2. รายงานการขอโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 วันที่ 15 มิถุนายน 2552 วันที่ 13 ตุลาคม 2552 วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 วันที่ 28 กันยายน 2553 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 28 ธันวาคม 2553 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงินลงทุนรวม 1,309,654.74 ล้านบาท และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และวันที่ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 349,960.44 ล้านบาท (199,960.60 ล้านบาท + 149,999.84 ล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง 1 - 11 และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (คณะกรรมการฯ) เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

/ สาระ...

สาระสำคัญ

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า คณะกรรมการฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. อำนาจการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) เพื่อดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ตามหนังสือที่อ้างถึง 12 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2554 รับทราบและเห็นชอบตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) วงเงิน 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และให้กระทรวงการคลังตรวจสอบให้ชัดเจนว่ามีกฎหมายรองรับหรือให้อำนาจการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวเพื่อดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หรือไม่ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากโดยปกติการใช้จ่ายเงินจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของรัฐสภาและต้องมีกฎหมายรองรับและควรเสนอวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรรเงินกู้ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปด้วย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้รับทราบมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวและมอบหมายให้กระทรวงการคลังตรวจสอบข้อกฎหมายและชี้แจงคณะรัฐมนตรีในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อกฎหมายแล้วขอเรียนชี้แจง ดังนี้

1) ประเด็นอำนาจการกู้เงินและการใช้จ่ายเงินกู้ : การกู้เงิน DPL ในครั้งนี้เป็นการกู้เงินโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 20 (2) ประกอบมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งกำหนดให้กระทรวงการคลังกู้เงินตราต่างประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ โดยเงินกู้ดังกล่าวให้นำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน หรือตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคลัง

2) ประเด็นความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ : การใช้จ่ายเงินกู้ต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของรัฐสภาหรือไม่นั้น กระทรวงการคลังขอเรียนว่า เงินกู้ไม่ถือเป็นเงินแผ่นดินและการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวเป็นการใช้จ่ายนอกระบบงบประมาณ ซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้โดยไม่ต้องนำส่งคลัง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเงินกู้ DPL เป็นการกู้เงินจากต่างประเทศ จึงต้องดำเนินการตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจาและร่างสัญญาเงินกู้ DPL ตามที่คณะรัฐมนตรี เสนอภายใต้บทบัญญัติใน มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเรียบร้อยแล้ว

3) ประเด็นการเสนอวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดสรรเงินกู้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา : ในการกู้เงิน DPL นี้ กระทรวงการคลังจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 ด้วย ซึ่งกำหนดให้ใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินหรือตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และต้องมีการบรรจุการกู้เงินดังกล่าวในแผนการบริหารหนี้สาธารณะด้วย โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ตามหนังสือที่อ้างถึง 13 เห็นชอบวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ DPL 3 ประการ ดังนี้

(1) เพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการลงทุนภาครัฐที่สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

(2) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของประเทศ โดยการสนับสนุนมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยการเพิ่มสภาพคล่องให้กับระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อขยาย

สินเชื่อให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ส่งออกและผู้ประกอบการภาคการผลิตอื่นๆ รวมถึงการค้าประกันสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินของรัฐ และ

(3) เพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 ตามหนังสือที่อ้างถึง 14 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2554 ซึ่งมีเงินกู้ DPL รวมอยู่ด้วยแล้ว

สำหรับหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดสรรเงินกู้ DPL นั้น กรณีที่เป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จะเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ส่วนการใช้จ่ายเงินกู้ DPL ที่อยู่นอกเหนือโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 กระทรวงการคลังจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

2. การขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ตามหนังสือที่อ้างถึง 15 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ทั้งนี้ หน่วยงานได้ส่งคำขอขยายเวลาการลงนามในสัญญาและการเบิกจ่ายเงินของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ดังนี้

2.1 การขอขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญา

คณะกรรมการฯ ขอเรียนว่า หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันตามที่กำหนดในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2553 (หนังสือที่อ้างถึง 15) คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาในแต่ละกรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 โครงการที่หน่วยงานลงนามในสัญญาแล้ว แต่เป็นการลงนามสัญญาหลังจากระยะเวลาที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ รวมถึงมาตรการเร่งรัดฯ ที่กำหนดว่า “หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่เป็นโครงการปีเดียว แต่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ให้หน่วยงานเร่งรัดการลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 และให้เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโดยเร็วตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา หากหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาดังกล่าวให้รายงานปัญหาอุปสรรคผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินงานต่อไป” ได้แก่

	สาขา / โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	หมายเหตุ
	รวม		716.46	
	สาขาขนส่ง		708.06	
	กระทรวงคมนาคม		708.06	
1	งานอำนวยความสะดวกภัย	กรมทางหลวง	50.41	เนื่องจากกรมทางหลวงได้รับข้อสังเกตจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรณีการกำหนดเงื่อนไขในการรับหลักประกันของไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ และการกำหนดอัตรา
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง	กรมทางหลวง	300.00	
3	งานพัฒนาทางหลวง	กรมทางหลวง	172.00	
4	งานบำรุงรักษาทางหลวง	กรมทางหลวง	18.50	

	สาขา / โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	หมายเหตุ
5	ก่อสร้างทางหลวง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4066 สายบ้านดาโละหะลอ - บ้านปาลอป่าด๊ะ)	กรมทางหลวง	167.15	ค่าปรับไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ โดยขอให้กรมทางหลวงแก้ไขการดำเนินงานให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของระเบียบ สำหรับทุกรายการ/โครงการที่ยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนของการเสนอราคา ส่งผลให้โครงการของกรมทางหลวงที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างต้องเริ่มกระบวนการประกวดราคาใหม่ ทำให้ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ภายในกำหนดเวลาเดิมจากภายใน 15 วันทำการ หลังจากสำนักงบประมาณจัดสรรเงิน (หนังสือที่อ้างถึง 15) โดยได้มีการลงนามในสัญญาระหว่างเดือนธันวาคม 2553 – มกราคม 2554 จำนวน 44 รายการ
	สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว		6.40	
	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		6.40	
1	โครงการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช		มีรายการครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถลงนามสัญญาได้ทันวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ตามมาตรการเร่งรัดฯ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นซองราคา หรือมีผู้ยื่นซองเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความเห็นชอบให้ขยายเวลาลงนามสัญญาแล้ว
	- รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อแบบเปิดเท้าง่าย จำนวน 2 คัน (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 1 ปราจีนบุรี)		3.20	ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 จึงขอความเห็นชอบให้สามารถลงนามสัญญาภายหลังวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ได้
	- รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อแบบเปิดเท้าง่าย จำนวน 1 คัน (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 2 ศรีราชา)		1.60	ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2553 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่ายเงิน เมื่อได้รับทะเบียนรถจากคู่สัญญา จึงขอความเห็นชอบให้สามารถลงนามสัญญาภายหลังวันที่ 30 กรกฎาคม 53 ได้
	- รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อแบบเปิดเท้าง่าย จำนวน 1 คัน (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 9 อุบลราชธานี)		1.60	ลงนามสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2553 จึงขอความเห็นชอบให้สามารถลงนามสัญญาภายหลังวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 ได้
	สาขาการลงทุนในระดับชุมชน		2.00	
	กระทรวงมหาดไทย		2.00	
1	โครงการส่งเสริมการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		

สาขา / โครงการ	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	หมายเหตุ
- การก่อสร้างปรับปรุง และ ซ่อมแซมถนน สะพาน เทศบาล ตำบลบ่อตรุ อ.ระโนด จ.สงขลา โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย รวมราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 3 ต.บ่อตรุ	เทศบาลบ่อตรุ อ.ระโนด จ. สงขลา	2.00	เนื่องจากการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดทำให้ไม่สามารถลงนามได้แล้ว เสร็จตามกำหนด (มติคณะรัฐมนตรี 8 มิถุนายน 2553 ให้หน่วยงานเร่งรัดลงนามใน แล้วเสร็จภายใน 30 กรกฎาคม 2553) ปัจจุบันหน่วยงานได้ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ วันที่ 29 ธันวาคม 2553

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันการ
ลงนามในสัญญาหลังจากระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามที่หน่วยงานเสนอ

กรณีที่ 2 โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 จากสำนักงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ลงนามใน
สัญญา คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการขยายระยะเวลา
การลงนามในสัญญาเป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554

กรณีที่ 3 โครงการที่อยู่ระหว่างการขอรับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณ หน่วยงาน
จะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ หลังจากสำนักงบประมาณอนุมัติจัดสรรวงเงิน

2.2 การขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน

ปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
2555 โดยเป็นโครงการที่ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทั้งในส่วนที่เป็นงบลงทุนและงบดำเนินงานที่ยัง
ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามมาตรการเร่งรัดฯ
เนื่องจากปัญหาอุทกภัยปัญหาในการเข้าดำเนินการในพื้นที่โครงการ และปัญหาในกระบวนการตรวจรับงาน
ทำให้การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2554
ชะลอตัว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
ที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน รวมทั้งการเบิกจ่ายเงินโครงการเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้หน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินได้ทันภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งมาตรการเร่งรัดฯ กำหนดไว้ในกรณีที่ 1 “หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินโครงการ
ลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่เป็นโครงการปีเดียว และลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่
21 พฤษภาคม 2553 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ ให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้
แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สำหรับโครงการที่มีสัญญาเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขของสัญญาและให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโดยเร็วตามระยะเวลาที่กำหนดใน
สัญญา” สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายของโครงการ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานเร่งรัด
การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว

3. การปรับปรุงแผนการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ตามหนังสือที่อ้างถึง 16 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 เห็นชอบในหลักการ
ให้สำนักงบประมาณพิจารณาการอนุมัติปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินอันเป็นผลจากการพิจารณาความเหมาะสมของวงงานภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี และรายงานต่อคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

คณะกรรมการฯ ขอรายงานว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการ
เพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด และการแปรรูปในสหกรณ์โคนม จำนวน 3 แห่ง วงเงิน 300 ล้านบาท ขอปรับ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของโครงการดังกล่าว โดยเป็นการปรับแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละ

เดือนภายใต้แผนการใช้จ่ายเงินเดิม สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีดังกล่าวเป็นการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติและขับเคลื่อนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรอนุมัติและรายงานคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

4. การขอรับการจัดสรรเงินสำรองจ่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการขอรับการจัดสรรเงินสำรองจ่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 วงเงิน 53,894,261 บาท สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ และโครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารทำให้ราคาค่าก่อสร้างสูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอในครั้งนั้นกับราคากลางท้องถิ่นที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของโรงเรียนประมาณการโดยใช้ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงในท้องถิ่นแล้ว ราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอของทุกโรงเรียนต่ำกว่าราคากลางท้องถิ่นเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 (หนังสือที่อ้างถึง 16) ข้อ 2. “การจัดสรรเงินสำรองจ่ายดังกล่าวจะต้องไม่ขัดข้องกับโครงการที่ได้รับจัดสรรไปแล้ว ยกเว้นในกรณีที่เมื่อเริ่มเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างแล้วมีวงเงินไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการหรือจัดสรรเพื่อสมทบในกรณีที่วงเงินของโครงการที่เริ่มดำเนินการไปแล้วไม่เพียงพออันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การดำเนินการต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดิมที่ได้รับอนุมัติ” จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ในวงเงิน 53,894,261 บาท สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน วงเงิน 1,845,708 บาท โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนราชการ วงเงิน 30,605,454 บาท และโครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา วงเงิน 21,443,099 บาท ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

5. การก่อกำหนดผู้ผูกพันก่อนได้รับการจัดสรรเงิน (โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวปัตตานี)

ตามหนังสือที่อ้างถึง 17 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 เห็นชอบให้คณะกรรมการฯ พิจารณาเรื่อง การก่อกำหนดผู้ผูกพันก่อนได้รับการจัดสรรเงิน (โครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวปัตตานี) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการก่อกำหนดผู้ผูกพันก่อนได้รับการจัดสรรเงินตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ข้อ 17 (2) “โครงการใดที่หน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้กระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะพิจารณาจัดหาเงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และการใช้จ่ายเงินกู้โครงการดังกล่าว ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 โดยอนุโลม” โดยระเบียบดังกล่าวอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 23 วรรคสี่ ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม “ในกรณีที่มีความจำเป็นและ

เร่งด่วนและมีใช้กรณีตามวรรคสองหรือวรรคสาม คณะรัฐมนตรีมีอำนาจอนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจ่ายเงินหรือก่อนนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมก่อนได้รับเงินประจำงวด หรืออนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจก่อนนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้”

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวมีความจำเป็นเร่งด่วนและได้กำหนดวันและระยะเวลาจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีไว้ชัดเจนแล้ว ทำให้ก่อนนี้ผูกพันก่อนได้รับการจัดสรรเงิน จึงเห็นควรให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับการจัดสรรเงินสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวปัตตานี

6. การขอยกเลิกโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยจังหวัดนราธิวาส ได้รับอนุมัติจัดสรรวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ภายใต้แผนการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราพันธุ์ดีในพื้นที่ว่างเปล่า จำนวน 5,000 ไร่ วงเงิน 9,473,300 บาท แต่เนื่องจากสภาวะราคาพันธุ์ยางพาราในท้องถิ่นได้ขยับตัวสูงขึ้นมากทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ประกอบกับรัฐบาลได้มีการจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายให้กับโครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง วงเงิน 107.32 ล้านบาท ซึ่งอยู่ภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และได้ผ่านการทำประชาคมเรียบร้อยแล้ว กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน โดยจังหวัดนราธิวาส จึงขอยกเลิกโครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราพันธุ์ดีในพื้นที่ว่างเปล่า จำนวน 5,000 ไร่ วงเงิน 9,473,300 บาท

7. การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

7.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553

- หมวด 4 ข้อ 19 “...หากหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคำขอดังกล่าวพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงานงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการข้ามกระทรวงหรือข้ามหน่วยงาน เจ้าของโครงการจะกระทำได้ เว้นแต่เป็นกรณีการจัดสรรเงินเหลือจ่ายตามข้อ 27 และข้อ 27/1”

7.2 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และวันที่ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 349,960.44 ล้านบาท คณะกรรมการฯ รายงานว่า มีหน่วยงานดำเนินโครงการแจ้งขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญของคำขอได้ ดังนี้

- 1) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด : จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่าน
 - ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดชื่อกิจกรรมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
 - ขอปรับรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
- 2) กระทรวงศึกษาธิการ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 - ขอปรับรูปแบบรายการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
- 3) กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 - ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดปริมาณงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

- ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่และรายละเอียดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
- ระบุพื้นที่การดำเนินงานให้ชัดเจน

4) กระทรวงสาธารณสุข : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

- ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานจากปีงบประมาณ 2553 เป็นปีงบประมาณ 2554

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการข้างต้น เป็นการแก้ไขข้อมูลที่คลาดเคลื่อนให้ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือปรับรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา และการปรับแผนการดำเนินงาน เพื่อความเหมาะสมในการดำเนินงาน โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้แก่รายละเอียดโครงการตามที่ขออนุมัติได้

7.3 การขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ

ไทยเข้มแข็ง 2555 หลังจากปี 2555 ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมขอทบทวนและปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนทางรอบเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับการจัดสรรวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 450 ล้านบาท จากเดิมปี 2554-2555 เป็น ปี 2554-2556 เนื่องจากพื้นที่โครงการเป็นเกาะมีฝนตกชุก การขนส่งวัสดุและการก่อสร้างจะใช้เวลามากกว่าโครงการโดยปกติ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวสามารถผูกพันสัญญาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยจะดำเนินการได้แล้วเสร็จในปี 2556 ซึ่งเกินกว่าแผนการลงทุนในช่วงปีงบประมาณ 2553 -2555 ที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในภูมิภาค จึงยังเป็นโครงการที่ควรสนับสนุนให้ดำเนินการ และคณะกรรมการฯ เห็นควรนำเสนอทางเลือกในการดำเนินการ ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 การดำเนินโครงการโดยใช้วงเงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ในช่วงปี 2554 – 2555 และขอรับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการลงทุนในช่วงปีงบประมาณ 2556 โดยเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินจากเดิมปี 2554-2555 เป็น ปี 2554-2556 โดยจัดสรรวงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 สำหรับการลงทุนในช่วงปีงบประมาณ 2554-2555 สำหรับวงเงินส่วนที่เหลือให้กรมทางหลวงขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับโครงการดังกล่าวตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 ทั้งนี้ ทางเลือกที่ 1 เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ที่เร่งรัดให้เกิดการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 อย่างไรก็ตาม ทางเลือกที่ 1 จะต้องมีการบริหารจัดการและการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป

ทางเลือกที่ 2 การดำเนินโครงการโดยใช้วงเงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ทั้งจำนวน โดยเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินจากเดิมปี 2554-2555 เป็น ปี 2554-2556 โดยให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ภายหลังการสิ้นสุดการดำเนินโครงการ ทางเลือกที่ 2 มีข้อดีในการระบุแหล่งเงินลงทุนที่ชัดเจน ทำให้หน่วยงานสามารถบริหารจัดการโครงการได้จนจบโครงการ ในขณะที่กรณีนี้อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการเร่งรัดให้เกิดการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานอื่น

8. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

8.1 รับทราบประเด็นข้อชี้แจงเกี่ยวกับการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ตามนัยข้อ 1

8.2 อนุมัติแนวทางการขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาและการเบิกจ่ายเงิน ตามนัยข้อ 2

8.3 รับทราบการปรับปรุงแผนการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด และการแปรรูปในสหกรณ์โคนม จำนวน 3 แห่ง วงเงิน 300 ล้านบาท ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนัยข้อ 3

8.4 อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 วงเงิน 53,894,261 บาท ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามนัยข้อ 4

8.5 อนุมัติการก่องหนผู้กักกันก่อนได้รับการจัดสรรเงินสำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวปัตตานี ตามนัยข้อ 5


8.6 อนุมัติการขอยกเลิกโครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราพันธุ์ดีในพื้นที่ว่างเปล่า จำนวน 5,000 ไร่ วงเงิน 9,473,300 บาท ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ตามนัยข้อ 6

8.7 อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยให้หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ หลังจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ และสำนักงบประมาณจะดำเนินการอนุมัติภายใน 15 วันทำการ โดยหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว หน่วยงานจะต้องลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ ตามนัยข้อ 7.2

8.8 อนุมัติการขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หลังจากปี 2555 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนทางรอบเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม และพิจารณากำหนดทางเลือกในการดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ ตามนัยข้อ 7.3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ที่ ๔๕๐๕๐๖/๔๖๔/พ ลอ.๒๖.๗.๕๕

เรียน รอง นรม. (นายไตรรงค์)

กค. ขอให้นำเรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เสนอ ครม. พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้นำเรื่องนี้เสนอ ครม. พิจารณาตามที่ กค. เสนอ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ รอง นรม. (นายไตรรงค์) ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ สงป. และ สตช. ทราบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น (ถ้ามี) ด้วยแล้ว



(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี



(นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี)

รองนายกรัฐมนตรี
เลขาธิการ
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5710

โทรสาร 0 2273 9058

รับ... ๖.๗.๕๕...
๒๑/๖/๕๕

แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทุกระดับให้ทันสมัย
สาขาการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก

หน่วย : บาท

รายการ	วงเงินตาม กรม. อนุมัติ	กรมฯ ขอ อนุมัติ	วงเงินที่อนุมัติ ครั้งแรก	กรมฯ ขออนุมัติ เพิ่มเติม	สรุป พิจารณา เพิ่มเติม	อนุมัติทั้งสิ้น (ครั้งแรก+เพิ่มเติม)	คำชี้แจง
รวม 2 รายการ	754,912,000	754,912,000	752,960,700	717,708	717,708	753,678,408	
1. บ้านหัตถ์ แบบ สปช. 203/27	43,200,000	43,200,000	43,200,000	638,300	638,300	43,838,300	- เป็นการขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม เพื่อสมทบค่าก่อสร้างบ้านหัตถ์ ให้กับโรงเรียนที่ไม่สามารถ จัดจ้างได้ เนื่องจากราคาค่าก่อสร้างที่สูงขึ้นจึงเสนอวงเงินที่ได้รับจัดสรรจาก สำนักงบประมาณ จำนวน 2 โรงเรียน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ C) ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ ขอบเขตวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจาก กรม. ทั้งนี้ - กรม. อนุมัติ จำนวน 60 หลัง ๆ ละ 720,000 บาท วงเงิน 43,200,000 บาท - คงป. อนุมัติครั้งแรก 60 หลัง ๆ ละ 720,000 บาท วงเงิน 43,200,000 บาท 1. จัดจ้างได้ จำนวน 57 โรงเรียน 2. ไม่สามารถจัดจ้างได้ จำนวน 3 โรงเรียน ของเงินเดิม 638,300 บาท - เป็นการขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม เพื่อสมทบค่าซ่อมแซมบ้านหัตถ์เรือนแถวให้กับโรงเรียนที่ไม่ สามารถจัดจ้างได้ เนื่องจากราคาที่ผู้รับจ้างเสนอสูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรรจาก สำนักงบประมาณ จำนวน 1 โรงเรียน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ C) ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ ขอบเขตวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดิมที่ได้รับอนุมัติจาก กรม. ทั้งนี้ - กรม. อนุมัติ จำนวน 10,443 โรงเรียน วงเงิน 711,712,000 บาท - คงป. อนุมัติครั้งแรก จำนวน 10,443 โรงเรียน วงเงิน 709,760,700 บาท 1. จัดจ้างได้ 10,442 โรงเรียน 2. ไม่สามารถจัดจ้างได้ 1 โรงเรียน ของเงินเพิ่มเติม 79,409 บาท สาเหตุที่ไม่สามารถจัดจ้างได้ ทั้ง 2 รายการ เนื่องจาก โรงเรียนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล พื้นที่เป็นภูเขาสูง และตั้งอยู่บนเกาะ ทำให้ค่าขน ส่งวัสดุก่อสร้าง สูงขึ้นกว่าพื้นที่ปกติ จึงไม่สามารถจัดจ้างตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนัก งบประมาณ ตามราคากลางฐาน จึงใช้ราคาค่าก่อสร้างในค่ากลาง ตามที่สำนักดัชนีเศรษฐกิจ กิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางจากค่าก่อสร้าง ได้ การพิจารณาความเหมาะสมของวงเงิน พิจารณาเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างกับผู้รับจ้างเสนอในครั้งนั้นกับราคากลางท้องถิ่น ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของโรงเรียนประมาณการโดยใช้ราคาค่าวัสดุที่ส่งและ ค่าแรงงานในท้องถิ่น แล้ว ราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอของทุกโรงเรียนต่ำกว่าราคากลาง ท้องถิ่น จึงเห็นควรมอบอนุมัติจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมตามที่ยื่นขอค่าความตกลงไปได้
2. ซ่อมแซมบ้านหัตถ์เรือนแถว (ได้รับแจ้งซ่อมแซมอาคารที่ถล่มอนบ้านหัตถ์)	711,712,000	711,712,000	709,760,700	79,408	79,408	709,840,108	

แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย
สาขาการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนผู้พิการ
โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนวัดฤๅษะสงฆ์พิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์โรงเรียนศึกษาพิเศษ

หน่วย : บาท

รายการ	วงเงินตาม กรม อนุมัติ	กรมฯ ขอ อนุมัติ	วงเงินที่อนุมัติ ครั้งแรก	กรมฯ ขออนุมัติ เพิ่มเติม	สงป. พิจารณา เพิ่มเติม	อนุมัติทั้งสิ้น (ครั้งแรก+เพิ่มเติม)	คำชี้แจง
3. อาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	5,344,000	5,344,000	4,914,000	1,128,000	1,128,000	6,042,000	- เป็นการขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ให้กับโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดจ้างได้ เนื่องจากราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอ สูงกว่าวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานประมาณ จำนวน 1 โรงเรียน (รายละเอียด (ตามเอกสารแนบ C) ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดิม ที่ได้เรียนมูลนิธิจาก ค.ร.ม. ดังนี้ - กรม อนุมัติ จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 2,672,000 บาท วงเงิน 5,344,000 บาท - สงป. อนุมัติครั้งแรก 2 หลัง ๆ ละ 2,457,000 บาท วงเงิน 4,914,000 บาท 1. จัดจ้างได้ 1 โรงเรียน 2. ไม่สามารถจัดจ้างได้ 1 โรงเรียน ของเงินเพิ่มเติม 1,128,000 บาท สาเหตุที่ไม่สามารถจัดจ้างได้ เนื่องจาก โรงเรียนอยู่บนภูเขาสูงลึกลับซับซ้อน มีการละวางสิ่งสูงขึ้น จึงไม่สามารถจัดจ้างตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานประมาณ ตามราคามาตรฐาน ซึ่งให้ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนกลาง ตามที่สำนักงานจัดซื้อพัสดุพิจารณา การทรงทางพิเศษ กำหนด เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานค่าก่อสร้าง ได้ การพิจารณาความเหมาะสมของวงเงิน 1. พิจารณาเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอในครั้งกับราคากลางท้องถิ่น ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของโรงเรียนประมาณการโดยใช้ราคาวัสดุสร้างและค่าแรงงานในท้องถิ่น แล้ว ราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอของทุกโรงเรียนต่ำกว่าราคากลางท้องถิ่น 2. เปรียบเทียบค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ที่ผู้รับจ้างเสนอกับราคาทำนถ้างประมาณรับใหม่ (พฤศจิกายน 2553) ที่มีราคาเฉลี่ย 3,347,800 บาท แล้ว ราคาที่ผู้รับจ้างเสนอสูงกว่าราคากลางประมาณรับใหม่ 7.09 % อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม จึงเห็นควรอนุมัติจัดสรรวงเงินเพิ่มเติมตามที่ขอให้ความตกลงไม่ได้

บัญชีสรุปรายชื่อโรงเรียนที่ต้องของงบประมาณเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2553
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 : SP2

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	เขต	ชื่อโรงเรียน	อำเภอ	รายการที่ได้รับการจัดสรร	วงเงิน จัดสรร	ผลการจัดจ้าง		เสนอขอเงินเพิ่ม	
							ราคา กลางท้องถิ่น	ราคา ผู้รับจ้างเสนอ	วงเงิน ขอเพิ่ม	คิดเป็น %
1	กระบี่	1	บ้านบางเหี้ยน	ปลายพระยา	ซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถว	250,000.00	329,606.76	329,408.56	79,408.00	31.76
2	ตรัง	3	บ้านเกาะมุกต์	กันตัง	บ้านพักครูแบบ สปช. 203/27	720,000.00	920,000.00	920,000.00	200,000.00	27.78
3	ตรัง	4	บ้านเกาะลิบง	กันตัง	บ้านพักครูแบบ สปช. 203/27	720,000.00	848,700.00	848,700.00	128,700.00	17.88
4	น่าน	5	บ้านน้ำรินพัฒนา	เฉลิมพระเกียรติ	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,457,000.00	3,743,000.00	3,585,000.00	1,128,000.00	45.91
5	สุราษฎร์ธานี	6	บ้านเกาะพลอย	เกาะสมุย	บ้านพักครูแบบ สปช. 203/27	720,000.00	1,078,600.00	1,029,600.00	309,600.00	43
รวมทั้งสิ้น						4,617,000.00	6,590,300.00	6,383,300.00	1,845,708.00	

การขออนุมัติเพิ่มวงเงินของโครงการตามแบบปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในส่วนที่ได้รับการจัดสรร ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการฟื้นฟู

และเสริมสร้างควมมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย

สาขาการศึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น

หน่วย : บาท

รายการ	วงเงินตาม กรม อนุมัติ	กรมฯ ขอ อนุมัติ	วงเงินที่อนุมัติ ครั้งแรก	กรมฯ ขออนุมัติ เพิ่มเติม	สรุป พิจารณา เพิ่มเติม	อนุมัติทั้งสิ้น (ครั้งแรก+เพิ่มเติม)	คำชี้แจง
คำก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบอุบัติเหตุ	2,350,186,000	2,350,186,000	2,345,112,600	30,605,454	30,605,454	2,375,718,054	1. เป็นการขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนค่าก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ให้กับโรงเรียนที่งบกลางจัดจ้างได้ เนื่องจากการค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอสูงกว่าวงเงิน ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณ รวมจำนวน 48 โรงเรียน และหาผู้รับจ้างได้ แต่มีการเปลี่ยน แปลงฐานราคาอาคาร ต้องของบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 1 โรงเรียน (ตามเอกสารแนบ B) ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดิมที่ได้รับอนุมัติจาก ค.ร.ม. ดังนี้ - กรม อนุมัติ จำนวน 185 เมต เพื่อจัดสรรเป็นค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติเหตุ วงเงิน 2,350,186,000 บาท - สรุป อนุมัติครั้งแรก 185 เมต วงเงิน 2,345,112,600 บาท จากการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ปรากฏว่าไม่โรงเรียน ที่ไม่สามารถดำเนินการหาผู้รับจ้างได้ จำนวน 48 โรงเรียน หากผู้รับจ้างได้ แต่ต้องเปลี่ยนแปลง ฐานราคาอาคารต้องของบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 1 โรงเรียน 2. สาเหตุที่ไม่สามารถจัดจ้างได้ เนื่องจาก 1. โรงเรียนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกล บนภูเขาสูง และตั้งอยู่บนเกาะ อาทิ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ จ. กระบี่ , โรงเรียนบ้านน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ. กาญจนบุรี โรงเรียนบ้านเกาะเต่า จ. สุราษฎร์ธานี เป็นต้น ซึ่งการคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก 2. ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจึงหวั่นวายแต่นมากได้ ได้แก่ โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดสตูล ซึ่งหาผู้รับจ้างยากมาก ผู้ประกอบการไม่กล้าเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน 3. โรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ ซึ่งขาดแคลนแรงงาน อาทิ พัทลุง และยะลา เป็นต้น จากสภาพพื้นที่ดังกล่าวทำให้ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง และค่าแรงงานในท้องถิ่นมีอัตรา ที่สูงขึ้นกว่าพื้นที่ปกติทั่วไป จึงทำให้โรงเรียนไม่สามารถจัดจ้างตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร จากสำนักงานงบประมาณ ตามรายการมาตรฐาน ซึ่งใช้ราคาวัสดุก่อสร้างในส่วนของกลาง ตามที่สำนัก ดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้ 3. การพิจารณาความเหมาะสมของวงเงิน 1. พิจารณาเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเสนอในครั้งนั้นกับราคากลางท้องถิ่น ที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางของโรงเรียนประมาณการโดยให้ราคาวัสดุก่อสร้างและ ค่าแรงงานในท้องถิ่น แล้ว จำนวน 48 โรงเรียน ราคาที่ผู้รับจ้างเสนอต่ำกว่าราคากลางท้องถิ่น มีเพียง 1 โรงเรียน ที่ราคาที่สูงกว่าเสนอสูงกว่าราคากลางท้องถิ่น คือ โรงเรียนบ้านกือจะ

การอนุมัติเพิ่มวงเงินของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในส่วนที่ได้รับทุนการอุดหนุน ความพระราชกำหนดให้ท่านอาจระวางการคลังปฏิบัติงานเพื่อการฟื้นฟู

และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้สู่ระบบให้ทันสมัย

สาขาการศึกษา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่น

หน่วย : บาท

รายการ	วงเงินตาม กรม อนุมัติ	กรมฯ ขอ อนุมัติ	วงเงินที่อนุมัติ ครั้งแรก	กรมฯ ขออนุมัติ เพิ่มเติม	สรุป พิจารณา เพิ่มเติม	อนุมัติทั้งสิ้น (ครั้งแรก+เพิ่มเติม)	คำชี้แจง
							๑. บัดนี้ เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ซึ่งราคาที่ได้รับ จ้างเสนอสูงกว่าราคากลางท้องถิ่น จำนวน 102,276 บาท คิดเป็น 2.92 % 2. จากการเปรียบเทียบราคาก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง ที่ได้รับจ้างเสนอกับราคาที่ตั้งงบประมาณไว้ใหม่ (พฤศจิกายน 2553) ที่มีราคาลดลง 3,347,800 บาท จากที่ขอจัดสรรวงเงินเพิ่มเติม จำนวน 28 โรงเรียน - มีราคาที่สูงกว่าราคากลางประมาณ 13 โรงเรียน - มีราคาที่สูงกว่าราคากลางประมาณ 15 โรงเรียน ส่วนใหญ่มากกว่าไม่เกิน 10 % โรงเรียนที่มีราคาสูงกว่าค่อนข้างสูง คือ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า ซึ่งสูงกว่า 31.73 % สาเหตุเนื่องจากต้องขนส่งวัสดุสิ่งของทางเรือขนส่งสินค้าขนาดเล็ก โดยวิธีการบรรทุกวัสดุก่อสร้าง (อิฐ ทราย หิน) ใส่กระสอบปุ๋ย นอกจากมีการค้าขนส่งของเรือ แล้ว ยังมีค่าขนส่งปุ๋ย กระสอบปุ๋ย 5 บาท ค่าบรรจุวัสดุใส่กระสอบปุ๋ย กระสอบปุ๋ย 7 บาท และค่าขนส่งวัสดุก่อสร้างจากชายฝั่งไปยังโรงเรียนอีกกระสอบละ 20 บาท ซึ่งได้รับรายงาน จากผู้บริหารโรงเรียนและกรรมการสถานศึกษาว่า โดยปกติราคาวัสดุสิ่งก่อสร้างแบบจะสูง กว่าราคาดังประมาณ 30-40 % อย่างไรก็ตามราคาที่ผู้รับจ้างเสนอครั้งนี้ยังมีส่วนที่ต่ำกว่าราคากลางท้องถิ่น ประกอบกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนได้ดำเนินการต่อรองราคาแล้ว ทางผู้รับจ้าง ยังคงยืนยันราคาเดิม ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมตามเป็นค่าก่อสร้าง ตามที่ได้รับจ้างเสนอตามผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตามที่ขอทำความตกลงไว้ได้

บัญชีสรุปรายชื่อโรงเรียนที่ต้องของบประมาณเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2553
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 : SP2

แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย สาขาศาสนา
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	เขต	ชื่อโรงเรียน	อำเภอ	รายการที่ได้รับการจัดสรร	วงเงิน จัดสรร	ผลการจัดจ้าง		เสนอขอเงินเพิ่ม	
							ราคา กลางท้องถิ่น	ผู้รับจ้างเสนอ	วงเงิน ขอเพิ่ม	คิดเป็น %
1	กระบี่		คลองท่ามะพร้าวรัฐวิจิตรศรีคลองท่อม		บ้านหัทคูปแบบ สปช. 301/26	380,500.00	540,000.00	537,500.00	157,000.00	41.26
2	กระบี่		ลำทับประชาบาลเคราห์ ลำทับ		บ้านหัทคูปแบบ สปช. 301/26	380,500.00	540,000.00	540,000.00	159,500.00	41.92
3	จันทบุรี	2	บ้านโป่งวัว	แก่งหางแมว	บ้านหัทคูปแบบ สปช. 301/26	380,500.00	540,000.00	539,000.00	158,500.00	41.66
4	กาญจนบุรี	1	บ้านน้ำพุ	ศรีสวัสดิ์	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้อง	3,057,800.00	4,316,900.00	4,283,000.00	1,225,200.00	40.07
5	กาญจนบุรี	2	วัดห้วยยาหนียว	ท่ามะกา	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,290,000.00	2,950,000.00	412,400.00	16.25
6	กาญจนบุรี	3	บ้านห้วยมาลัย	สังขละบุรี	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,470,000.00	3,450,000.00	912,400.00	35.96
7	ชลบุรี	2	วัดโคกพระศรีสงคราม	พนัสนิคม	อาคารเรียนแบบ สปช. 202/26	396,600.00	730,000.00	710,000.00	313,400.00	79.02
8	ชัยนาท		บ้านขี้ไผ่	หันคา	อาคารเรียนแบบ สปช. 203/26	625,700.00	1,053,000.00	926,247.00	300,547.00	48.03
9	ชัยนาท		วัดคลองจี่	สรรคบุรี	อาคารเรียนแบบ สปช. 203/26	625,700.00	1,053,000.00	920,000.00	294,300.00	47.04
10	เชียงใหม่	5	ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4	ดอยเต่า	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,743,000.00	3,200,000.00	662,400.00	26.10
11	เชียงใหม่	5	บ้านนาเกียน	อมก๋อย	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,743,000.00	3,700,000.00	1,162,400.00	45.81
12	เชียงใหม่	5	บ้านยางป่า	อมก๋อย	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,743,000.00	3,600,000.00	1,062,400.00	41.87
13	เชียงใหม่	1	บ้านรวมมิตร	เมืองเชียงใหม่	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,657,000.00	3,470,137.00	932,537.00	36.75
14	เชียงใหม่	1	อนุบาลเชียงใหม่	เมืองเชียงใหม่	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้อง	3,057,600.00	3,936,586.00	3,750,005.00	692,405.00	22.65
15	เชียงใหม่	5	เกียนผาวิทยา	แม่สรวย	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,743,000.00	3,459,500.00	921,900.00	36.33
16	เชียงใหม่	2	โป่งกลางน้ำประชาสรรค์	แม่สรวย	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,686,000.00	3,452,000.00	914,400.00	36.03
17	ตรัง	2	บ้านท่าวีง (ตชด. อุบัติภัย)	ห้วยยอด	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,535,000.00	3,390,000.00	852,400.00	33.59
18	ตรัง	2	บ้านหนองชุมแสง	วังวิเศษ	อาคารเรียนแบบ สปช. 101/26 (3 ห้อง)	1,703,600.00	2,097,000.00	1,780,000.00	76,400.00	4.48

ที่	จังหวัด	เขต	ชื่อโรงเรียน	อำเภอ	รายการที่ได้รับการจัดสรร	วงเงิน จัดสรร	ผลการจัดจ้าง		เงินขอเงินเพิ่ม	
							ราคา กลางท้องถิ่น	ราคา ผู้รับจ้างเสนอ	วงเงิน ขอเพิ่ม	คิดเป็น %
19	บุรีรัมย์	3	ชุมชนวัดชุมพร	ละหานทราย	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,494,000.00	2,980,000.00	442,400.00	17.43
20	ปทุมธานี	1	วัดสว่างภพ	คลองหลวง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้อง	2,667,600.00	3,920,000.00	3,456,789.00	789,189.00	29.58
21	ปัตตานี	2	บ้านกระหะ	มายอ	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,737,600.00	3,479,000.00	3,479,000.00	741,400.00	27.08
22	ปัตตานี	2	บ้านละหารรามู	ยะรัง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,298,000.00	3,298,000.00	760,400.00	29.97
23	ปัตตานี	2	บ้านบดตะกูปิ	มายอ	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 8 ห้อง	3,307,000.00	3,955,000.00	3,950,000.00	643,000.00	19.44
24	ปัตตานี	2	บ้านกือะชะ	ยะรัง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,837,600.00	3,491,000.00	3,593,276.00	755,676.00	26.63
25	ปัตตานี	2	ชุมชนวัดอัมพวันราม	ยะรัง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,165,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	535,000.00	24.71
26	ปัตตานี	2	บ้านม่วงเตี้ย	แม่ลาน	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,101,000.00	3,101,000.00	563,400.00	22.20
27	ปัตตานี	2	บ้านนาคือไต้	โคกโพธิ์	อาคารเรียนแบบ สปช. 201/26	694,500.00	1,174,000.00	1,174,000.00	479,500.00	69.04
28	ปัตตานี	2	บ้านบิทยา	ยะรัง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,594,000.00	3,540,000.00	563,400.00	22.20
29	พังงา		ทับปด	ทับปด	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,380,000.00	3,000,000.00	462,400.00	18.22
30	พังงา		บ้านท่าห่าน	ตะกั่วทุ่ง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,565,000.00	3,000,000.00	462,400.00	18.22
31	พังงา		วัดนิโครธคุณากร	ทับปด	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,380,000.00	3,000,000.00	462,400.00	18.22
32	พังงา		อนุบาลพังงา	เมืองพังงา	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,565,000.00	3,000,000.00	462,400.00	18.22
33	พัทลุง	1	บ้านตาปูน	เมืองพัทลุง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	2,979,000.00	2,977,000.00	439,400.00	17.32
34	พัทลุง	1	วัดท่าสำเภาใต้	เมืองพัทลุง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	2,979,000.00	2,977,000.00	439,400.00	17.32
35	พัทลุง	1	อนุบาลปาวบอน	เมืองพัทลุง	อาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 (3 ชั้น) 12 ห้อง	6,098,000.00	6,737,000.00	6,737,000.00	639,000.00	10.48
36	เพชรบุรี	1	วัดเกาะมะกั่ว	บ้านมะกอก	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,461,000.00	3,458,000.00	920,400.00	36.27
37	ระนอง		สหพ. ระนอง	เมืองระนอง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	2,950,000.00	2,950,000.00	412,400.00	16.25
38	ระยอง	1	วัดตะพงนอก	เมืองระยอง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	625,700.00	1,082,522.98	950,000.00	324,300.00	51.83
39	สงขลา	1	บ้านจะทิ้งพระ	ทิงพระ	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,743,000.00	2,996,500.00	458,900.00	18.08
40	สงขลา	1	บ้านปออิฐ	เมืองสงขลา	อาคารเรียนแบบ สปช. 203/26	625,700.00	1,102,000.00	1,100,000.00	474,300.00	75.80
41	สงขลา	1	วัดคูซุด	ทิงพระ	อาคารเรียนแบบ สปช. 203/26	625,700.00	1,209,246.16	1,200,000.00	574,300.00	91.79

ที่	จังหวัด	เขต	ชื่อโรงเรียน	อำเภอ	รายการที่ได้รับการจัดสรร	วงเงิน จัดสรร	ผลการจัดจ้าง		เสนอขอเงินเพิ่ม	
							ราคา กลางท้องถิ่น	ราคา ผู้รับจ้างเสนอ	วงเงิน ขอเพิ่ม	คิดเป็น %
42	สตูล		บ้านเกตุรี	เมืองสตูล	อาคารเรียนแบบ สปช. 102/26	1,235,400.00	1,512,000.00	1,512,000.00	276,600.00	22.39
43	สตูล		บ้านทุ่งตำเสาฯ	ควนกาหลง	อาคารเรียนแบบ สปช. 102/26	1,235,400.00	1,512,000.00	1,490,000.00	254,600.00	20.61
44	สตูล		อนุบาลเมืองสตูล	เมืองสตูล	อาคารเรียนแบบ สปช. 102/26	1,235,400.00	1,512,000.00	1,512,000.00	276,600.00	22.39
45	สุราษฎร์ธานี	1	บ้านเกาะตา	เกาะพะงัน	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	4,563,000.00	4,410,000.00	1,872,400.00	73.79
46	สุราษฎร์ธานี	3	บ้านเตดง	พระแสง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,850,000.00	3,837,000.00	1,299,400.00	51.21
47	สุราษฎร์ธานี	3	บ้านควนนิยม	พระแสง	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,743,745.00	3,700,000.00	1,162,400.00	45.81
48	สุราษฎร์ธานี	3	บ้านปลายศอก	ชัยบุรี	อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,537,600.00	3,746,000.00	3,740,000.00	1,202,400.00	47.38
49	พระนครศรีอยุธยา	2	บางซ้ายวิทยา	บางซ้าย	อาคารโรงอาหาร 300 ที่นั่ง	2,582,300.00		2,580,000.00	245,200.00	
รวมทั้งสิ้น						105,259,000.00	140,194,000.14		136,055,954.00	30,605,454.00
รายการโรงเรียนที่ก่อหนี้ผูกพันนี้เรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากต้อง เปลี่ยนแปลงฐานราคาอาคารและต้องเพิ่มงบประมาณ จึงเสนอขอเงินเพิ่ม										

โครงการวิจัยสนับสนุนด้านการศึกษาศาชาการสู่สังคม

กิจกรรมจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความรู้สูงเพื่อการศึกษ

ឈ្មោះ : ហង់

[illegible]

การขออนุมัติเพิ่มวงเงินของโครงการตามแบบปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในส่วนที่ได้รับการจัดสรร ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนา

และเสริมสร้างควมมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย

สาขาการศึกษา โครงการวิจัยสนับสนุนด้านการศึกษา

กิจกรรมจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา

หน่วย : บาท

รายการ	วงเงินตาม ครม. อนุมัติ	กรมฯ ขอ อนุมัติ	วงเงินเพื่ออนุมัติ ครั้งแรก	กรมฯ ขออนุมัติ เพิ่มเติม	สรุป พิจารณา เพิ่มเติม	อนุมัติทั้งสิ้น (ครั้งแรก+เพิ่มเติม)	คำชี้แจง
							เนื่องจากต้องนำวัสดุก่อสร้างจากงบประมาณยังโรงเรียนโดยทางเรือเพื่อซื้อ ซึ่งค่าอัตราค่าขนส่งสูงมาก ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากผู้บริหารและกรรมการสถานศึกษาว่าโดยปกติแล้วการซื้อวัสดุก่อสร้างแบบภาวะจะมีราคาสูงกว่างบประมาณประมาณ 30-40 % อย่างไรก็ตามราคาที่ผู้รับจ้างเสนอครั้งนั้นมีวงเงินที่ต่ำกว่าราคากลางท้องถิ่น ประกอบกับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบราคาแล้ว ทางผู้รับจ้างยังคงยื่นตามราคาเดิม ดังนั้น จึงเห็นควรอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมสมทบเป็นค่าก่อสร้างตามที่มีผู้รับจ้างเสนอตามผลการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษตามที่ขอทำความตกลงไปได้

บัญชีสรุปรายชื่อโรงเรียนที่ต้องของบประมาณเพิ่มเติม ประจำปี พ.ศ. 2553

ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 : SP2

แผนยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทุกระดับให้ทันสมัย

โครงการปฐมนิเทศผู้บริหารระดับกลาง กิจการกรมการจัดหาและบริหารงานบุคคลและครูผู้ช่วยเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ณ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วย : บาท

ที่	จังหวัด	เขต	ชื่อโรงเรียน	อำเภอ	รายการที่ได้รับการจัดสรร	วงเงิน คร.ม.อนุมัติ	วงเงิน จัดสรร	ผลการจัดจ้าง		เสนอขอเงินเพิ่ม	
								ราคา กลางท้องถิ่น	ราคา ผู้รับจ้างเสนอ	วงเงิน ขอเพิ่ม	คิดเป็น %
1	กาญจนบุรี	3	อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)	สังขละบุรี	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,470,000.00	3,450,000.00	912,400.00	35.96
2	จันทบุรี	2	บ้านตาเือง	สอยดาว	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,743,000.00	2,900,000.00	362,400.00	14.28
3	จันทบุรี	2	วัดเวฬุวัน	ขลุง	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,743,000.00	2,800,000.00	262,400.00	10.34
4	ชุมพร	1	บ้านบ้านดัดหม	ท่าแซะ	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,371,000.00	3,369,000.00	83,400.00	32.76
5	ชุมพร	1	อนุบาลปะทิว(บางสนพิริยราษฎร์บำรุง)	ปะทิว	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,371,000.00	3,366,000.00	830,400.00	32.72
6	ชุมพร	2	บ้านในเหมือง	หลังสวน	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,626,000.00	3,500,000.00	962,400.00	37.93
7	เชียงใหม่	5	ชุมชนบ้านใหม่	อม๋อ	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,786,000.00	3,648,200.00	1,110,600.00	43.77
8	เชียงใหม่	5	บ้านบงต้น	ดอยเต่า	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,743,000.00	2,856,000.00	318,400.00	12.55
9	ตรัง	2	บ้านลี้กูรา	ห้วยยอด	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,430,000.00	3,390,000.00	852,400.00	33.59
10	ตรัง	2	บ้านหลังเขา	วังวิเศษ	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	2,951,000.00	2,845,900.00	306,300.00	12.15
11	ตาก	1	ทุ่งฟ้าวิทยาคม	บ้านตาก	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,691,000.00	2,943,603.00	406,003.00	16.00
12	ตาก	1	อนุบาลวังเจ้า	วังเจ้า	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,638,000.00	2,943,117.93	405,517.00	15.98
13	บุรีรัมย์	3	ชุมชนวัดชุมพร	ละหานทราย	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,494,000.00	2,980,000.00	442,400.00	17.43
14	ปัตตานี	2	บ้านสะกัว	มายอ	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,279,000.00	3,279,000.00	741,400.00	29.22
15	ปัตตานี	2	บ้านสามยอด หมู่ 8	โคกโพธิ์	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,260,000.00	3,250,000.00	712,400.00	28.07
16	พังงา		วัดคณเฑียร	ตะกั่วป่า	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,037,363.75	3,030,000.00	492,400.00	19.40
17	พังงา		วัดสุวรรณวาส	ท้ายเหมือง	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,743,000.00	3,030,000.00	492,400.00	19.40
18	พังงา	2	บ้านแม่ริ้ว(สว.ประชาสรรค์)	ตะกั่วหมัด	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,453,000.00	3,450,000.00	912,400.00	35.96
19	พัทลุง	2	บ้านทองนพ	กงหรา	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,453,000.00	3,445,000.00	907,400.00	35.76
20	ภูเก็ต		ไทยรัฐวิทยา 29	กะฐี่	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,743,000.00	3,600,000.00	1,062,400.00	41.87
21	ภูเก็ต		วัดบางพระบางสร้าง	ถลาง	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,743,000.00	3,600,000.00	1,062,400.00	41.87
22	สงขลา	1	ชุมชนบ้านดำน	เมืองสงขลา	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,743,000.00	2,996,500.00	458,900.00	18.08

ที่	จังหวัด	เขต	ชื่อโรงเรียน	อำเภอ	รายการที่ได้รับการจัดสรร	วงเงิน คร.ม.อนุมัติ	วงเงิน จัดสรร	ผลการจัดจ้าง		เสนอขอเงินเพิ่ม	
								ราคา กลางท้องถิ่น	ราคา ผู้รับจ้างเสนอ	วงเงิน ขอเพิ่ม	คิดเป็น %
23	สงขลา	1	วัดเกาะตา	เมืองสงขลา	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,743,000.00	2,996,500.00	458,900.00	18.08
24	สงขลา	2	บ้านโปะหมอ	หาดใหญ่	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,743,000.00	3,720,000.00	1,182,400.00	46.60
25	สงขลา	2	วัดเทพชุมนุม	หาดใหญ่	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,743,000.00	3,690,000.00	1,152,400.00	45.41
26	สงขลา	1	เกาะสมุย	เกาะสมุย	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	4,190,700.00	3,972,079.00	1,434,479.00	56.53
27	สงขลา	3	บ้านประดู่พลึก	พระแสง	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,710,000.00	3,700,000.00	1,162,400.00	45.81
28	สงขลา	3	บ้านปลายคลอง	ห้วยบรี	อาคารเรียนแบบ สป.ท. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง	2,672,000.00	2,537,600.00	3,743,000.00	3,743,000.00	1,205,400.00	47.50
รวมทั้งสิ้น						74,816,000.00	71,052,800.00	100,784,083.75	92,495,899.93	21,443,099.00	

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกฯ)
รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ตอนที่สุดท้าย ที่ นร (ก.น.จ.) 1203 / 58 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				เหตุผล	ความเห็น
จาก	วงเงิน	เป็น	วงเงิน		
โครงการ-รายการ	(ล้านบาท)	โครงการ-รายการ	(ล้านบาท)		
สาขา การลงทุนในระดับชุมชน โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด		สาขา การลงทุนในระดับชุมชน โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด			
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) สายทางบ้านทรายแดง - ป่าเหี้ยก หมู่ที่ 3 ต.สันต้นหม้อ อำเภอแม่ฮวย จังหวัด เชียงใหม่	1.3780	1. โครงการขุดลอกลำเหมืองกลาง ม.3 ต.แม่ยาว อ.แม่ฮวย กว้าง 2 เมตร	0.3000	ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเนื่องจาก เดิมได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง โครงการจากการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมไม้ไผ่สายบ้านป่าเหี้ยก-นาบง หมู่ที่7 ตำบลสันต้นหม้อ อำเภอแม่ฮวย เพื่อดำเนินโครงการทั้ง 4 โครงการแล้ว แต่เนื่องจากจังหวัดได้ตรวจสอบ กิจกรรมของโครงการที่ขอยกเลิกไว้เดิม ไม่ถูกต้อง จึงขอเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง โดยการขอยกเลิกโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายบ้านป่าเหี้ยก - นาบง หมู่ที่ 7 ตำบลสันต้นหม้ออำเภอ แม่ฮวย และนำโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) สายทาง บ้านทรายแดง-ป่าเหี้ยก หมู่ที่ 3 ต.สัน ต้นหม้อ อำเภอแม่ฮวย จังหวัดเชียงใหม่ มาใช้แทน	1. เดิมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ยกเลิกโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายบ้าน ป่าเหี้ยก-นาบง หมู่ที่ 7 ตำบลสันต้นหม้อ อำเภอแม่ฮวย มาดำเนินการ 4 โครงการ 2. เนื่องจากจังหวัดตรวจสอบแล้วว่าโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายบ้าน ป่าเหี้ยก-นาบง หมู่ที่ 7 ตำบลสันต้นหม้อ อำเภอแม่ฮวย ไม่มีงบประมาณดำเนินการซึ่ง โครงการที่ถูกต้องและมีงบประมาณ คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) สายทางบ้านทรายแดง-ป่าเหี้ยก หมู่ที่ 3 ต.สันต้นหม้อ อำเภอแม่ฮวย จังหวัด เชียงใหม่ จึงขอเปลี่ยนใช้โครงการที่มีงบประ มาณแทน
4. โครงการขุดลอกลำน้ำ (จำนวน 4 แห่ง) โดยขอรับการสนับสนุนเฉพาะกิจกรรม ขุดลอกลำเหมืองสันเขื่อนเหล็ก และลำเหมือง สันปู่โฮย	0.4500		0.4500		3. พิจารณาแล้วเห็นควรให้จังหวัดเปลี่ยน โครงการโดยนำโครงการก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมไม้ไผ่ (คสม.) สายทางบ้านทรายแดง- ป่าเหี้ยก หมู่ที่ 3 ต.สันต้นหม้อ อำเภอแม่ฮวย จังหวัดเชียงใหม่ มาเปลี่ยนแปลงเพื่อดำเนิน การ 4 โครงการ แทนโครงการที่ได้รับอนุมัติ
			0001		

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกฯ)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ส่วนที่สี่ที่ นร (ก.น.จ.) 1203 / 58 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				เหตุผล	ความเห็น
จาก	วงเงิน (ล้านบาท)	เป็น	วงเงิน (ล้านบาท)		
โครงการ-รายการ		โครงการ-รายการ			ให้ยกเลิกไว้เดิม ทั้งนี้ เพื่อให้จังหวัดมีงบประมาณเพียงพอที่จะนำไปดำเนินการในโครงการที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงแล้ว

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				
จาก	วงเงิน	เป็น	วงเงิน	เหตุผล
โครงการ-รายการ	(ล้านบาท)	โครงการ-รายการ	(ล้านบาท)	ความเห็น
สาขา การลงทุนในระดับชุมชน โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 1.โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว อำเภอปอเกีลือ อำเภอท่าวังผา และอำเภอเมือง วงเงิน 10,649,000 บาท รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางเข้าพื้นที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนน่าน อำเภอปอเกีลือ จำนวน 2,649,000 บาท (ก่อสร้างถนนลาดยางกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 0.618 กิโลเมตร)	2.6490	สาขา การลงทุนในระดับชุมชน โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 1.โครงการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน อำเภอเชียงกลาง อำเภอปัว อำเภอปอเกีลือ อำเภอท่าวังผา และอำเภอเมือง วงเงิน 10,649,000 บาท รายการ ก่อสร้างถนน คสล. เข้าพื้นที่ทำการอุทยานแห่งชาติขุนน่าน อำเภอปอเกีลือ จำนวน 2,649,000 บาท (ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 0.618 กิโลเมตร)	2.6490	เนื่องจากมีการก่อสร้างเป็นถนนลาดยางไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จึงขอแก้ไขแบบแปลนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร พร้อมปรับปรุงแบบรายการที่จำเป็น เพื่อให้เจ้าหน้าที่อุทยานฯ และนักท่องเที่ยวยุได้รับความสะดวกในการสัญจร ประกอบกับการก่อสร้างแบบเดิมไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ จึงเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงตามที่เสนอ

กรม.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	วงเงิน (ล้านบาท)	เป็น	วงเงิน (ล้านบาท)		
สาขา-โครงการ-รายการ		สาขา-โครงการ-รายการ			
สาขาการศึกษา	1.1787	สาขาการศึกษา	0.5541		
โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนผู้มาตรฐาน	1.1787	โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนผู้มาตรฐาน	0.5541		
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 พิเศษ		สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42			
โรงเรียนบ้านโตะคีเคอ จำนวน 1 สนาม	1.1787	โรงเรียนบ้านโตะคีเคอ จำนวน 1 สนาม	0.5541	โรงเรียนมีพื้นที่ไม่เพียงพอสำหรับดำเนินการสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.3 พิเศษ (ขนาดกว้าง 58 เมตร ยาว 105 เมตร มีลู่วิ่ง 8 ลู่อ)	เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามที่ขอความตกลงมาได้ เนื่องจาก
				จึงเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการมาเป็นสนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 แทน (ขนาดกว้าง 59 เมตร ยาว 89 เมตร)	1. เป็นรายการสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและอยู่ภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานประมาณ
					2. ราคาก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบ ฟ.1/42 มีความเหมาะสมต่ำกว่าราคามาตรฐาน ตามบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (มีนาคม 2553) สำนักงานประมาณ (ราคามาตรฐาน สนามละ 569,700 บาท)

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๙)

กระทรวงมหาดไทย () รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/1414 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553)

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน	สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน			
โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริการ	โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริการ			
สาระณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สาระณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
จำนวน 6 รายการ	จำนวน 6 รายการ	4,475,400		
1. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอตำบ ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างถนนหิน คูกุยกัยบนถนน สายทางบ้านคลองเก่าใต้ หมู่ที่ 3 บ้านโพ ตาดี ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,020 ลูกบาศก์ เมตร วางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 2 จุดๆ ละ 9.0 ท่อน รวม 18.0 ท่อน พร้อมขนาแนว	1. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอตำบ ขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย ทางบ้านคลองเก่าใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด ่านขุนทด - บ้านโพตาดี ตำบลบึงลึก อำเภอโนนไทย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาวรวม 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,020 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมการคบบทบนแน้วด้วยรถเกรด รถบด ถนนสะเทือน และรดน้ำ วางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด Dia 0.40 เมตร จำนวน 2 จุดๆ ละ 9 ท่อน รวม 18 ท่อน พร้อมขนาแนว รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด	622,400	เนื่องจากหน่วยงาน กำหนดข้อมูลพื้นที่ ดำเนินการ หน่วยงาน รายละเอียดปริมาณ คลาดเคลื่อน จึงขอ เปลี่ยนแปลงให้ ถูกต้องตามข้อเท็จจริง	เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ดำเนินการ หน่วยงานในการ และรายละเอียดโครงการให้ สอดคล้องกับข้อเท็จจริง จึง เห็นควรเสนอให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ให้การส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของโครงการได้ โดยในส่วนของความ เหมาะสมราคาต่ำสิ่งก่อสร้างให้ เป็นไปตามการพิจารณาของ

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๑)

กระทรวงมหาดไทย () รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/1414 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553)

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหิโนตาด อำเภอตำบลขุนทด <u>จังหวัดนครราชสีมา</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ค่ายทะยัง หมู่ที่ 6 ตำบลหิโนตาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ขนาดความกว้าง 3.0 เมตร ยาวรวม 155.0 เมตร หนา 0.15 เมตร และขนาดความกว้าง 4.0 เมตร ยาว 149.9 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ کمترที่ไม่น้อยกว่า 1,091 ตารางเมตร	2. องค์การบริหารส่วนตำบลหิโนตาด อำเภอตำบลขุนทด <u>จังหวัดนครราชสีมา</u> ก่อสร้างถนน คสล. บ้านค่ายทะยัง หมู่ที่ 6 ตำบลหิโนตาด ดำเนินการ 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 149.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 598 ตารางเมตร ให้ต่าง ถูกเร่งตามสภาพ ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 280.10 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ کمترที่ไม่น้อยกว่า 840.30 ตารางเมตร ให้ต่างถูกเร่งตามสภาพ รายละเอียด	652,400		
3. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอตำบลขุนทด <u>จังหวัดนครราชสีมา</u> โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน ศิลาร่วมสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ขนาดความกว้าง 5.0 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 1,550 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 790.50 ลูกบาศก์เมตร งบประมาณ 414,100 บาท	3. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง อำเภอตำบลขุนทด <u>จังหวัดนครราชสีมา</u> ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านศิลาร่วม สามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด กว้าง 5 เมตร ยาว 1,550 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 775 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด งบประมาณ 414,100 บาท	414,100		

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๗)

กระทรวงมหาดไทย () รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวณที่สุด ที่ มท 0211.6/1414 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553)

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอ <u>เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอ เทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา ขนาดความกว้าง 5.0 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนกรีตไม่ น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร	4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง อำเภอเทพารักษ์ <u>จังหวัดนครราชสีมา</u> ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกระบือ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขวง กว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนกรีตไม่น้อย กว่า 1,550 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด	786,500		
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว <u>จังหวัดนครราชสีมา</u> โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ บ้านบุ้งใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลวังหมี - บ้านวังขอน หมู่ที่ 14 ตำบลละเหิง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ขนาดสันทำนบกว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร สูงเฉลี่ย 3.50 เมตร พร้อมขุดลอกหน้าคลอง กว้าง 22 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 1 เมตร	5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว <u>จังหวัดนครราชสีมา</u> ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำบ้านบุ้งใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลวังหมี - บ้านวังขอน หมู่ที่ 14 ตำบลละเหิง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (จุดที่ตั้งโครงการ บริเวณพิกัด 070320, 1504217) ขนาดสันทำนบกว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร สูงเฉลี่ย 3.50 เมตร พร้อมขุดลอกหน้า คลอง กว้าง 22 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 4 เมตร และ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 1 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	1,000,000		

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ที่สุด ที่ มท 0211.6/1414 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติแล้ว เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553)

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				
จาก	เป็น	วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
๑.องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ อำเภอป่า งิ้ววัดแม่ต้องดอน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านทุ่งยาวเหนือ หมู่ที่ 2 - บ้านแม่กลาง หมู่ที่ 5 ตำบล ทุ่งยาว อำเภอป่า งิ้ววัดแม่ต้องดอน	๑.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอป่า งิ้ววัด แม่ต้องดอน ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทุ่งยาวเหนือ หมู่ที่ 2 ถึงบ้านแม่กลาง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งยาว จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3.5 เมตร ยาว 410 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.435 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่	1,000,000		

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 פרק. 7)

กระทรวงมหาดไทย

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14610 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็นสำนักงานประมาณ
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ	(บาท)		
สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน	สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน			
โครงการ: โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท้องถิ่น (เงินช่วยเหลือ 600 ล้านบาท)	โครงการ: โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท้องถิ่น (เงินช่วยเหลือ 600 ล้านบาท)			
จำนวน 13 รายการ	จำนวน 6 รายการ	17,100,000		
1. องค์การบริหารส่วนตำบลพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์วัดตะระเก หมู่ที่ ๑	1. องค์การบริหารส่วนตำบลพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณวัดเสนีวงศ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองพรางาย โครงสร้างเหล็ก ขนาดกว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,800,000	รายการที่ 1 และ 2 หน่วยงานนั้นการช่วยเหลือที่ดำเนินการ	เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ หน่วยงานนั้นการช่วยเหลือโยกโครงการให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
			ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการขอ	สถาปนาปัญหา และความต้องการของพื้นที่ จึงเห็นควรเสนอให้
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๓	2. องค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์มีสี่ทิศทางตามสี่ด้าน หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางบัวทอง กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๔๑ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,400,000	เปลี่ยนแปลงรายการ	คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ได้โดยในส่วนของความเหมาะสมราคาสิ่งก่อสร้างให้ขึ้นไปตามการพิจารณาของสำนักงานประมาณ

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 פרק 2)

กระทรวงมหาดไทย

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14610 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็นสำนักงาน
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอห้วยพริก จังหวัดอุทัยธานี โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๕, ๖, ๘ ต.หนองขาหย่างที่ ๑, ๓	3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ต.เนินแจง - หมู่ที่ ๘ ต.สะแกกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	2,050,000 รายการที่ 3 - 13 จัดซื้อ (11 รายการ วงเงิน 14.35 ล้านบาท) จึงขอ เปลี่ยนแปลงเป็น รายการใหม่ 4 รายการ วงเงิน 13.90 ล้านบาท (รายการที่ 3-6)		
4. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนนาง อำเภอมะนัง จังหวัดอุทัยธานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบซิเมนต์ ๑, ๖	4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอสว่างอารมณ์/ห้วยหิน จังหวัดอุทัยธานี ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖, ๘ ต.พลวงสองนาง อำเภอสว่างอารมณ์ - หมู่ที่ ๑๕ ต.หนองกระทุ่ม อำเภอห้วยพริก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	5,180,000		

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.ฯ)

กระทรวงมหาดไทย

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14610 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็นสำนักงานประมาณ
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเลปซิติล ม.๕-๘	5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอหนองมะโมง จังหวัดอุทัยธานี ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านอุทัยเก่า หมู่ที่ ๑ ต.อุทัยเก่า-บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๒ ต.หนองสรวง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	2,190,000		
6. องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคาคอนกรีตสายหนองคอ ม.๖	6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๘ ต.หูช้าง - หมู่ที่ ๕ ต.หนองบ่มกล้วย กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด	4,480,000		
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑,๒,๗ ค.หนองยาตา อำเภอ ทัพทัน				
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาบางแกรก อำเภอตาเมียง จังหวัด อุทัยธานี โครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ ม.๓,๖,๘				
9. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอย อำเภอตาเมียง จังหวัดอุทัยธานี โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ ๗ ต.ประตู่เย็น - หมู่ที่ ๒ ต. น้ำรอบ				

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๙)

กระทรวงมหาดไทย

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14610 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องประมาณ
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
10. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าอ้อ อำเภอสามโก้ จังหวัดอุทัยธานี โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕,๑๑,๑๒ ค.ระป่า - หมู่ ๑๔,๑๕,๑๖,๑๗				
11. องค์การบริหารส่วนตำบลฉนวนสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเลขที่ ๑๑ สายหมู่ที่ ๑๑				
12. องค์การบริหารส่วนตำบลฉนวนสัก อำเภอลานสัก จังหวัด อุทัยธานี โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเกาะแก้ว ม.๑๐				
13. องค์การบริหารส่วนตำบลฉนวนสัก อำเภอลานสัก จังหวัด อุทัยธานี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเลขที่ ๑๑ สายวัด หนองขุนชาติ				

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 פרק 2)

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุค ที่ มท 0211.6/14610 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ	(บาท)		
สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน	สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน			
โครงการ: โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการ สาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินสำรองจ่าย 35.3561 ล้านบาท)	โครงการ: โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริการ สาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินสำรองจ่าย 35.3561 ล้านบาท)			
จำนวน 1 รายการ	จำนวน 1 รายการ	1,700,000		
1.เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	1.เทศบาลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี	1,700,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายการ เนื่องจาก พื้นที่เดิมไม่มี ความพร้อมในการ ดำเนินการ	เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการ และพื้นที่ดำเนินการให้สอดคล้อง กับข้อเท็จจริง สภาพปัญหา และ ความต้องการของพื้นที่ จึงเห็นควร เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา อนุมัติ ให้กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของโครงการได้ โดย ในส่วนองความเหมาะสมราคา ค่าสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามการ พิจารณาของสำนักงานประมาณ
โครงการก่อสร้างอาคารตลาด ขนาด ๘x๒๐ เมตร และลาน จอดรถ ขนาด ๒๓x๗ เมตร หมู่ที่ ๓	โครงการก่อสร้างและปรับปรุงศาลาโรงทาน หมู่ที่ ๖ ต.ท่าไม้ ก่อสร้างอาคาร ขนาด ๘x๑๕ เมตร พร้อมปรับปรุงอาคารเดิม และก่อสร้างลานจอดรถบริเวณด้านหน้าอาคาร ขนาด ๒๓ x๗ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด			

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำว่าที่ที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น	(บาท)		
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับ ประชาชนในระดับท้องถิ่น (เงินเหลือจ่าย 600 ล้านบาท) จำนวน 54 รายการ	สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับ ท้องถิ่น (เงินเหลือจ่าย 600 ล้านบาท) จำนวน 54 รายการ	146,075,582		
1. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี โครงการลาดยางขิงกัล ม.	1. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัด กาญจนบุรี โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรชั้นเดียว (SINGLE SURFACE TREAMAMENT) สายบ้านคางพงษ์ - บ้านหาดงิ้ว หมู่ที่ ๕ บ้านหาดงิ้ว ต.วังกระแจะ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร. ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	1,992,900	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้ระบุพื้นที่ ดำเนินการให้ชัดเจน	เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ดำเนินการ หน่วยงานดำเนินการ และรายละเอียดโครงการให้ สอดคล้องกับความเป็นจริง สภาพปัญหา และความ ต้องการของพื้นที่ จึงเห็นควร
2. องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ม. (หน้าวัดสิงห์)	2. องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดสิงห์ หมู่ที่ ๒ บ้านวังสิงห์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	1,974,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้ระบุพื้นที่ ดำเนินการให้ชัดเจน	เสนอให้คณะกรรมการ พิจารณาอนุมัติ ให้กรม ตั้งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ โครงการได้ โดยในส่วนของ
3. เมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โครงการก่อสร้าง ศูนย์วิทยาศาสตร์กลางแจ้งภายในสวนนกชัยนาท	3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โครงการศูนย์วิทยาศาสตร์กลางแจ้งภายในสวนนกชัยนาท หมู่ที่ ๔ ต. เขาท่าพระ โดยจัดซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๖ รายการ รายละเอียดตามปริมาณงานที่กำหนด	5,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการ เนื่องจาก เดิมไม่ได้กำหนด หน่วยดำเนินการ	ความเหมาะสมราคาค่า สิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตาม การพิจารณาของสำนัก งบประมาณ

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๗)

กระทรวงมหาดไทย () รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่วนที่สตุ.ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
4. เมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โครงการศูนย์การเรียนรู้คุณศาสตร์ภายในโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ๒	4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โครงการศูนย์การเรียนรู้คุณศาสตร์ภายใน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม หมู่ที่ ๔ ต.เขาท่าพระ โดยจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งประกอบด้วยโชนาสนุกติกับทฤษฎีจำนวน ๑๖ รายการ โชนาสนุกติกับภาพมาฆา จำนวน ๔ รายการ โชนาสนุกติกับสมาธิและการรับรู้ จำนวน ๑ รายการ โชนาสนุกติเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง พัดลมดูดอากาศ จำนวน ๔ ชุด รายละเอียดตามปริมาณที่กำหนด	5,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงวงเงินค่าเนินการ เนื่องจากเดิมไม่ได้กำหนดหน่วยดำเนินการ	
5. เทศบาลตำบลป้าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โครงการศูนย์การเรียนรู้คุณศาสตร์ภายในโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ประโยชน์	5. เทศบาลตำบลป้าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โครงการศูนย์การเรียนรู้คุณศาสตร์ภายใน โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยลาว ต.บุคลอกหนองน้ำหล่งสาธารณะ โยชน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านห้วยลาว ต.บุคลอกหนองน้ำหล่งสาธารณะ ยาวเฉลี่ย ๑๘๕ เมตร บุคลอกเฉลี่ย ๑๕๐ เมตร พร้อมทำการตกแต่งกันทางรอบ ๆ หนองน้ำกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ปริมาณดินบุคลอกเฉลี่ย ๑๑,๓๔๐ ลบ.ม. งานปรับแก้กันทางดิน บุคลอกพร้อมตกแต่ง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	384,000	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้ระบุพื้นที่ดำเนินการให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๗)

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
6.เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอย ๕ เชื่อม ซอย ๖ บ้านร่องก้อ หมู่ที่ ๔ บ้านร่องก้อ หมู่ที่ ๔ ต.แม่คำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อนกรีตไม่น้อยกว่า ๑.๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	6.เทศบาลตำบลสายน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางซอย ๕ เชื่อม ซอย ๖ บ้านร่องก้อ หมู่ที่ ๔ ต.แม่คำ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ก่อนกรีตไม่น้อยกว่า ๑.๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	467,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยคำนวณการ เนื่องจากพิมพ์ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง	
7.เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง ๔ สายทาง	5.เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกในเขต เทศบาลตำบลป่าซาง ๔ สายทาง สายที่ ๑ ถนนทางเชื่อมบ้านใหม่พัฒนา - บ้านป่าตู่ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๒ ถนนทางเชื่อมบ้านใหม่พัฒนา - บ้านป่าห้าว กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๓ ถนนทางเชื่อมบ้านป่าห้าว - บ้านร่องก้อ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร สายที่ ๔ ถนนทางเชื่อมบ้านร่องก้อ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,330,000	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเนื่องจากพิมพ์ข้อมูลคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง	
8.องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง เทศบาลตำบลบ้านตาก	8.องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โครงการปรับปรุงถนนลาดยางซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก สายทางเทศบาลตำบลบ้านตาก เชื่อม องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก กว้าง ๘ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๒๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,995,000	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้รับรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.ฯ)

กระทรวงมหาดไทย () รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา อำเภอท่าแพ พง เศษ จังหวัดนครศรีธรรม ไคร่งงุดลอกคลอง ม. ๔-๕	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา อำเภอท่าแพพงเศษ จังหวัด นครศรีธรรม ไคร่งงงุดลอกคลองภายในพื้นที่ตำบลสระพัฒนา พร้อม กำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐ จำนวน ๗ สาย โดยปี ปฏิมาตรคืนชุดไม่น้อยกว่า ๕๖,๕๐๐ ลบ.ม.รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด	1,658,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการและ รายละเอียดโครงการ เนื่องจากพื้นที่ขุด คลองเดิมต่อเนื่องจาก พื้นที่จริงและโครงการ เดิมไม่ได้ระบุพื้นที่ ดำเนินการให้ชัดเจน	
10. องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำ เขียว จังหวัดนครศรีธรรมมา ไคร่งงการก่อสร้างทางานดิน ถนนบ้านบุเข็ญ หมู่ที่ ๑๐	10. องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว จังหวัด นครศรีธรรมมา ไคร่งงการก่อสร้างทางานดินถนนบ้านบุเข็ญ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังน้ำเขียว - บ้านวังขอน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลวังน้ำเขียว ขนาดถนนกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตรลาด เอียง ๑:๒ หรือมีปริมาตรดินถมพร้อมบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๐ ลบ.ม. พร้อมขุดลอกหน้าคลองกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๔ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือมีปริมาตรดินขุดพร้อมปรับเกลี่ย ตกแต่งไม่น้อยกว่า ๑๗,๔๐๐ ลบ.ม. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ลึก ๑ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการ เนื่องจาก เกิดความคลาดเคลื่อน จากการกำหนดพื้นที่ ดำเนินการ	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด้วยที่สตุค ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				
จาก	เป็น	วงเงิน	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ	(บาท)		
11. อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายหนองปลิง - เขาทอง	11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหนองปลิง - บ้านเขาทอง ต. หนองปลิง อำเภอเมือง เข้มต่อ ต. เขาทอง อำเภอพยุหะคีรี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕.๒๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	2,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดพื้นที่ดำเนินการ	
12. อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเกยไชย - บ้านคลองลำพริก ต. เกยไชย เข้มต่อ ต. พินลาน อำเภอชุมแสง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕.๒๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	12. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเกยไชย-บ้านคลองลำพริก ต. เกยไชย เข้มต่อ ต. พินลาน อำเภอชุมแสง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕.๒๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	2,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดพื้นที่ดำเนินการ	
13. อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านท่าสุ่ม - บ้านเขาล้างขาว ต. มหาราช เข้มต่อ ต. หัวถนน อำเภอท่าช้าง	13. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านท่าสุ่ม-บ้านเขาล้างขาว ต. มหาราช เข้มต่อ ต. หัวถนน อำเภอท่าช้าง ยาว ๘๘๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕.๒๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	2,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดพื้นที่ดำเนินการ	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย () รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวณที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
14. อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โครงการขุดลอก บึงระหานน้ำใส	14. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์ โครงการขุดลอกบึงระหานน้ำใส หมู่ที่ ๖ ต.นาตาล เชื่อมต่อกับหมู่ที่ ๔ ต.บางปะมูล อำเภอไทรกพระ ปากกว้าง ๗๐ เมตร ลึก ๓ เมตร ก้นกว้าง ๖๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร โดยมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๕๘,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	2,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการ เนื่องจาก เกิดความคลาดเคลื่อน จากการกำหนดพื้นที่ ดำเนินการ	
15. อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ สายบ้านน้ำทรง	15. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัด นครสวรรค์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ สาย บ้านน้ำทรง หมู่ที่ ๒ ต.น้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมต่อกับหมู่ที่ ๖ ต.หาคะทะนง จังหวัดอุทัยธานี กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด	2,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการ เนื่องจาก เกิดความคลาดเคลื่อน จากการกำหนดพื้นที่ ดำเนินการ	
16. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โครงการก่อสร้างศาลาที่พัก นักท่องเที่ยวและร้านค้าชุมชน	16. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี โครงการก่อสร้างศาลาที่พักนักท่องเที่ยวและร้านค้าชุมชน พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดฉิมพลี หมู่ที่ ๑ ต.เกาะเกร็ด โดย ก่อสร้างศาลาที่พักนักท่องเที่ยว กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร และ อาคารร้านค้าชุมชน กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร พร้อมงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัดฉิมพลี รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	2,000,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้ระบุรายละเอียด โครงการให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๑)

กระทรวงมหาดไทย () รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำว่ามติที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
17. องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการซ่อมสร้างบึงระยะทางผิวแอสฟัลท์ บ้านจระเข้มาก - บ้านบุ	17. องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการซ่อมสร้างบึงระยะทางผิวแอสฟัลท์ (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บ้านจระเข้มาก หมู่ที่ ๑๑ - บ้านบุ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลจระเข้มาก งานชั้นพื้นทาง (เสริมซ่อมสร้างและบดอัดแน่น) (งานเสริม ซ่อมแซมด้วยวัสดุหินคลุก) ๘๖๐ ลบ.ม. งานชุดตัดผิวทาง, ชั้นพื้นทางเดิมหินคลุกโดยวิธี Pavement In - Place Recycling พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตร.ม. งาน Prime Coat และงาน Tact Coat (ทำความสะอาดผิวจราจรและรีมใหม่) ๒ ข้าง ๘,๕๐๐ ตร.ม. งานผิวจราจรหนา ๕ ซม. ชนิด Asphalt Concrete ๘,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	4,900,000	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน	
18. เทศบาลตำบลจันทุม อำเภอห้วยทับสาย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการซ่อมสร้างบึงระยะทางผิวแอสฟัลท์ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ - บ้านแพงพวย หมู่ที่ ๒-๔ ตำบลจันทุม งานชั้นพื้นทาง (เสริมซ่อมสร้างและบดอัดแน่น) (งานเสริม ซ่อมแซมด้วยวัสดุหินคลุก) ๘๑๑.๘๐ ลูกบาศก์เมตร งานชุดตัดผิวทาง, ชั้นพื้นทางเดิมหินคลุกโดยวิธี Pavement In - Place Recycling รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตารางเมตร งาน Prime Coat และงาน Tact Coat (ทำความสะอาดผิวจราจรและรีมใหม่) ๒ ข้าง ๘,๕๐๐ ตารางเมตร งานผิวจราจรหนา ๕ ซม. ชนิด Asphalt Concrete ๘,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่	18. เทศบาลตำบลจันทุม อำเภอห้วยทับสาย จังหวัดบุรีรัมย์โครงการซ่อมสร้างบึงระยะทางผิวแอสฟัลท์ สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๒๐๘ - บ้านแพงพวย หมู่ที่ ๒-๔ ตำบลจันทุม งานชั้นพื้นทาง (เสริมซ่อมสร้างและบดอัดแน่น) (งานเสริม ซ่อมแซมด้วยวัสดุหินคลุก) ๘๑๑.๘๐ ลูกบาศก์เมตร งานชุดตัดผิวทาง, ชั้นพื้นทางเดิมหินคลุกโดยวิธี Pavement In - Place Recycling รวมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ ตารางเมตร งาน Prime Coat และงาน Tact Coat (ทำความสะอาดผิวจราจรและรีมใหม่) ๒ ข้าง ๘,๕๐๐ ตารางเมตร งานผิวจราจรหนา ๕ ซม. ชนิด Asphalt Concrete ๘,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่	4,900,000	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				
จาก	เป็น	วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
19. องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โครงการปลูกไม้กฤษณา สายบ้านจันทิมา- บ้านจีน หมู่ที่ ๒	19. องค์การบริหารส่วนตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โครงการปลูกไม้กฤษณา สายบ้านจันทิมา-บ้านจีน หมู่ที่ ๓ ต.ตากแดด กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑.๘๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตาม ปริมาณและแบบแปลนที่กำหนด	1,986,000	ขอเปลี่ยนแปลง สถานที่ดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่ขอมูล คลาดเคลื่อนจาก ข้อเท็จจริง	
20. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบรินคลอง พังงา	21. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบรินคลองพังงา หมู่ที่ ๓ ต.ถ้ำน้ำผุด โดย ทำการถมดินยกระดับถนน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๓๐ เมตร ผิวจราจรหินกะสະปะนทราย หนา ๐.๒๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่กำหนด	1,807,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้ระบุรายละเอียด โครงการให้ชัดเจน	
21. โครงการก่อสร้างหนองตลาด พร้อมบันได คสล. ริม คลองบึงพังงา ม.จะ จากสะพานเหนือวัดวังตะกู ถึงฝายอุตตะเขตเทศบาล	21. เหนือตำบลวังตะกู อำเภอเบญจมาศ จังหวัดพัทลุง โครงการ ก่อสร้างฝายหนองตลาด พร้อมบันได คสล. ทั้ง ๒ ฝั่ง ริมคลองบึงมอญ (จาก สะพานเหนือวัดวังตะกู ถึงฝายอุตตะเขตเทศบาล) หมู่ที่ ๓ ต.วังตะกู ฝั่งตลาด คสล. กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๘ เมตร รวมยาวทั้ง ๒ ฝั่ง ๘๑๐ เมตร หรือหักช่องระบายน้ำแล้วพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖.๑๕๐ ตร.ม. บันได คสล. กว้าง ๔ เมตร จำนวน ๑๓ จุด วางท่อระบายน้ำ พีวีซี ๑ ๔" จำนวน ๓ จุด วางท่อ คสล. เสริมต่อจากเดิมตามสภาพพื้นที่จริง ถมดินเสริม ๔๕ เมตร กว้าง ๕ เมตร ปรับตามสภาพพื้นที่ รายละเอียด ตามปริมาณและแบบแปลนที่กำหนด	4,746,700	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการ และพื้นที่ เป้าหมาย เนื่องจากการ พื้นที่ขอความตกลง และโครงการเดิมไม่ได้ ระบุพื้นที่ดำเนินการ ให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๙)

กระทรวงมหาดไทย () รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
22. เทศบาลตำบลป้าเมตต์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงศาลาเฉลิมลพพิศ หมู่ที่ ๓	23. เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงศาลาเฉลิมลพพิศ ฌาปนสถานบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๗ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ จำนวน ๑ เสา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	2,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน้าย ดำเนินการและสถานที่ ดำเนินการ เนื่องจาก สถานที่ดำเนินการโครงการ เดิมไม่มีความพร้อม	
23. เทศบาลตำบลแม่ฉานนา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงศาลาเฉลิมลพพิศ หมู่ที่ ๕ ต.หัวย อ้อ	23. เทศบาลตำบลแม่ฉานนา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โครงการปรับปรุงศาลาเฉลิมลพพิศ ฌาปนสถานบ้านแม่ฉานเหนือ หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร สูง ๑.๕๐ จำนวน ๑ เสา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	2,000,000	ขอเปลี่ยนแปลง สถานที่ดำเนินการ เนื่องจากเกิดความ คลาดเคลื่อนจากการ กำหนดพื้นที่ดำเนินการ	
24. องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โครงการขุดลอกลำห้วยชัน ตอนกลาง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๖	24. องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม โครงการขุดลอกลำห้วยชันตอนกลาง บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๑๖ ขนาดปากกว้าง ๒๑ เมตร ปากล่างกว้าง ๑๕ ยาว ๒.๒๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ กรุยทางยาว ๖.๖๐๐ ตารางเมตร ดินขุดตักหึ่งพร้อมเกลี่ยเรียบ ๓๕,๖๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,873,000	ขอเปลี่ยนแปลง สถานที่ดำเนินการ เนื่องจากเกิดความ คลาดเคลื่อนจากการ กำหนดพื้นที่ดำเนินการ	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				
จาก	เป็น	วงเงิน	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ	(บาท)		
25.เทศบาลตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการปรับปรุงพัฒนาลำน้ำปู้และลำน้ำแม่ฮ่องสอน	25.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการปรับปรุงพัฒนาลำน้ำปู้และลำน้ำแม่ฮ่องสอน แยกเป็น ๑) การพัฒนาลำน้ำแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย งานขุดลอกลำน้ำและ การปรับปรุงพื้นที่งานปฏิวัติชน งานปรับปรุงระบบ ไฟฟ้า งาน ปรับปรุงอาคาร งานก่อสร้างอาคาริมพระเกียรติ งานก่อสร้างอาคาร ห้องน้ำ ๒) การพัฒนาลำน้ำปู้ ประกอบด้วย งานปรับปรุงป้องกันตลิ่ง งานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ งานก่อสร้างศาลาพักผ่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	10,000,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้ระบุรายละเอียด โครงการให้ชัดเจน	
26.องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิว เรียบ (แอสฟัลท์) สายสำนักมะปริงหตุมคันทาล หมู่ที่ ๘ บ้านเนินสว่าง	26.องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (แอสฟัลท์) สายสำนัก มะปริงหตุมคันทาล หมู่ที่ ๖ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๘๘ เมตร ให้เส้นทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๔๕๘ ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ๑๑ เมตร ๒ แถว ๑ ละ ๑๒ ท่อน รวม ๒๔ ท่อน รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,980,000	ขอเปลี่ยนแปลง สถานที่ดำเนินการ เนื่องจากเกิดความ คลาดเคลื่อนจากการ กำหนดพื้นที่ดำเนินการ	
27.องค์การบริหารส่วนตำบลตามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๗.๓ ต.สามเรือน	27.องค์การบริหารส่วนตำบลตามเรือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓.๔.๗ ต.สาม เรือน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๕.๔๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด	1,900,000	ขอเปลี่ยนแปลง สถานที่ดำเนินการ เนื่องจากเกิดความ คลาดเคลื่อนจากการ กำหนดพื้นที่ดำเนินการ	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.ฯ)

กระทรวงมหาดไทย () รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
28. เทศบาลตำบลบ้านตา อำเภोजันทม จังหวัดลำปาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นจากบ้าน นาย สนั่น งานเข้า ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยเมียง	28. เทศบาลตำบลบ้านตา อำเภोजันทม จังหวัดลำปาง โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นจากบ้านนายสนั่น งานเข้า - อ่างเก็บน้ำ ห้วยเมียง บ้านแม่โป่งชัย หมู่ที่ ๘ ต.บ้านตา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร งานพื้นที่ทางลูกรัง ๔,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,035,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้รับรายละเอียด โครงการให้ชัดเจน	
29. เทศบาลตำบลบ้านตา อำเภोजันทม จังหวัดลำปาง โครงการขุดลอกลำห้วยหวิ่น หมู่ ๔ ต.บ้านตา อำเภอ แจ้ห่ม	29. เทศบาลตำบลบ้านตา อำเภोजันทม จังหวัดลำปาง โครงการขุด ลอกลำห้วยหวิ่น หมู่ที่ ๕ บ้านสามัคคี ต.บ้านตา ปากกว้าง ๒๐ เมตร ก้นกว้าง ๑๔ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑,๒๑๐ เมตร งาน ทางป่าขุดต่อ ๒๑,๗๘๐ ตร.ม. โดยไม่มีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๓๘,๗๒๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,900,000	ขอเปลี่ยนแปลง สถานที่ดำเนินการ เนื่องจากเกิดความ คลาดเคลื่อนจากการ กำหนดพื้นที่ดำเนินการ	
30. เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรสายปากพู่ - ห้วย โคก ตำบลน้ำสวย	30. เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โครงการปรับปรุง ลูกรังเพื่อการเกษตรสายปากพู่ - ห้วยโคก ตำบลน้ำสวย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ให้มีปริมาณดินลูกรังไม่ น้อยกว่า ๕,๖๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด	585,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้รับรายละเอียด โครงการให้ชัดเจน	
31. อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อสร้างแนวความคิดในการพัฒนา ท้องถิ่น	31. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อสร้างแนวความคิดในการ พัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น ๓ รุ่น ๆ ละ ๒๗๐ คน	2,500,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้รับรายละเอียด โครงการให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๙)

กระทรวงมหาดไทย

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
32.องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอควมโนน จังหวัดสุโขทัย โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมมัธยมศึกษาอิสลาม	32.องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอควมโนน จังหวัดสุโขทัย โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมมัธยมศึกษาอิสลาม หมู่ที่ ๒ ต.ย่านซื่อ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๔ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	10,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้รับรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน	
33.องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	33.เทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ	10,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน้าผา	
พัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ๓ ชั้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๓ ชั้น กว้างไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร	ด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลบางพลี ติดกับลำคลองสำโรง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๓ ชั้น กว้างไม่น้อยกว่า ๑๓ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		การยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล และโครงการเดิมไม่ได้รับรายละเอียดให้ชัดเจน	
34.องค์การบริหารส่วนตำบลชลบุรี อำเภอหนองแกลง จังหวัดชลบุรี โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ ๑ เชื่อม หมู่ ๒	34.องค์การบริหารส่วนตำบลชลบุรี อำเภอหนองแกลง จังหวัดชลบุรี โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๕ (ซอยปลาคาร์ป) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๒๖ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,990,000	ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการเนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดพื้นที่ดำเนินการ	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 פרק ๓)

กระทรวงมหาดไทย

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 021.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
35. อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่-คางคกเหล็ก หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒๓ ต.โพประทับชัย อำเภอท่าช้าง	35. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไร่-คางคกเหล็ก หมู่ที่ ๓ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๒๓ ต.โพประทับชัย อำเภอท่าช้าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,975,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยคำนวณการ เนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง	
36. อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหนองสาหร่าย ต.หัวป่า อำเภอพรหมบุรี	37. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าหนองสาหร่าย ต.หัวป่า อำเภอพรหมบุรี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,999,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยคำนวณการ เนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง	
37. อำเภอสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ต.บางน้ำชีว	37. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ต.บางน้ำชีว	1,999,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยคำนวณการ เนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก สาขา-โครงการ-รายการ	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ			
38. อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔,๒๓ ต.ห้วยชัน เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๐ ต.ประจักษ์ อำเภออินทร์บุรี	38. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔,๒๓ ต.ห้วยชัน เชื่อมต่อหมู่ที่ ๑๐ ต.ประจักษ์ อำเภออินทร์บุรี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,999,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยคำนวณการ เนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง	
39. อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยจรเข้มะ-บ้านบางกระบือใต้ ต.คันโพธิ์ เชื่อมต่อ ต.บางกระบือ อำเภอเมือง	39. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยจรเข้มะ-บ้านบางกระบือใต้ ต.คันโพธิ์ เชื่อมต่อ ต.บางกระบือ อำเภอเมือง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,975,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยคำนวณการ เนื่องจากพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง	
40. เทศบาลตำบลในมืองอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โครงการขุดลอกคลองปลาไร่	40. เทศบาลตำบลในมืองอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โครงการขุดลอกคลองปลาไร่ หมู่ที่ ๑๐ ต.ในมือง ปากกว้าง ๒๐ เมตร ก้นกว้าง ๔ เมตร ลึก ๔ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๘๒,๐๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดอัดกันดินข้างคลองทั้งสองฝั่ง กว้าง ๔ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,988,000	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการดินไม่ได้รับรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวณที่ สตุ.ที่ ๓๓ ๐21.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
41. องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเฉลิมบวง จังหวัดสุพรรณบุรี งบลงทุน ก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าเสาตือ หมู่ที่ ๒๓ ปากน้ำ จำนวน ๗ สายทาง กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	41. เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอเฉลิมบวง จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าเสาตือ หมู่ที่ ๒๓ ปากน้ำ จำนวน ๗ สายทาง กว้าง ๔ เมตร ยาวรวม ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,985,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการและ	
42. องค์การบริหารส่วนตำบลคอนปูล อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี งบลงทุน ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๖ ค.คอนปูล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ต่างท้องถิ่นดูแลสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	42. องค์การบริหารส่วนตำบลคอนปูล อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ ๖ ค.คอนปูล กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ให้ต่างท้องถิ่นดูแลสภาพพื้นที่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,953,000	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน	
43. องค์การบริหารส่วนตำบลปลายนา อำเภอศรี งบลงทุน ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าเสาตือ หมู่ที่ ๑ ถึงบริเวณเขตติดต่อหมู่ที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	43. เทศบาลตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการปรับปรุงถนนท้องถิ่นดูแลพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๑ บ้านท่าเสาตือ ตำบลนา เริ่มจากบริเวณประตูน้ำหมู่ที่ ๑ ถึงบริเวณเขตติดต่อหมู่ที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,988,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการและรายละเอียดโครงการเนื่องจากมีการขุดและโครงการเดิมไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๗)

กระทรวงมหาดไทย

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวณที่ สดท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
44. องค์การบริหารส่วนตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	44. เทศบาลตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ บ้านดอนกลาง ต.ปลายนา เริ่มจากบริเวณบ้านนาถึงสี่แยกปากน้ำบริเวณบ้านนาจรูญวงเมืองจินดา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๗๔ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,998,500	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยคำนวณการและรายละเอียดโครงการเนื่องจากยกร่างและโครงการเดิมและโครงการเดิมไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน	
45. องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอดำรงวิทยะปรีชา จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	45. องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก อำเภอดำรงวิทยะปรีชา จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังลึก ต.วังลึก เริ่มตั้งแต่จากบริเวณถนนคลองชลประทาน ถึงบริเวณถนนนาขัวโต้งมา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕๔ หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๖๖ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,983,500	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน	
46. เทศบาลตำบลเมืองอ่างทองเมือง จังหวัดอ่างทอง โครงการขุดลอกลำห้วยกอก (ช่วงที่ ๓) งบประมาณ	46. เทศบาลเมืองอ่างทองเมือง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โครงการขุดลอกลำห้วยกอก (ช่วงที่ ๓) ความกว้างเฉลี่ย ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ เมตร ความกว้างคันห้วยเฉลี่ย ๗.๐๐ - ๘.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดด้วยรถขุดไม่น้อยกว่า ๔๖,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,523,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วยคำนวณการ เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนจากการกำหนดพื้นที่คำนวณการ	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 פרק. 7)

กระทรวงมหาดไทย

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่ตุต ที่ นท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
47. เทศบาลตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัด อำนาจเจริญ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายโรงฆ่า สัตว์เก่า-โรงฆ่าสัตว์ใหม่)	47. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (สายโรงฆ่าสัตว์เก่า-โรง ฆ่าสัตว์ใหม่) ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง 6 เมตร หนา 0.20 เมตร ระยะทาง ๗๕๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ตารางเมตร งานดินถมคันทาง (ปรับบดเกลี่ยคืบ) ๗,๒๐๐ ลูกบาศก์ เมตร งานชั้นพื้นทาง (ลูกรังปรับเกลี่ยคืบ) ๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร และงานท่อ คสล. ขนาด ๐.๘๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖๐ ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	967,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการ เนื่องจาก เกิดความคลาดเคลื่อน จากการกำหนดพื้นที่ ดำเนินการ	
48. เทศบาลตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล ๑ ๑	48. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัด อำนาจเจริญ โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทพมงคล	2,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการ เนื่องจาก เกิดความคลาดเคลื่อน จากการกำหนดพื้นที่ ดำเนินการ	
49. อําเภอสว่างภูมิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. น. ๑๕	49. องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างภูมิคม อําเภอสว่างภูมิคม จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาไร่ ใหญ่ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๘๘ เมตร หนา 0.๑๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,900,000	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการ เนื่องจาก เกิดความคลาดเคลื่อน จากการกำหนดพื้นที่ ดำเนินการ	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.ฯ)

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 021.1.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				
จาก	เป็น	วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
50. เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โครงการขยายการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ก่อสร้างวงจรปิด (CCTV)	50. เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โครงการขยายการติดตั้งและวางระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน ๑๘ จุด ๓๕ จุด ๑) บริเวณทางเข้าหมู่บ้านพลอยวิลล่า ๒ จำนวน ๑ จุด ๒) บริเวณหน้าสถานีตำรวจชุมชนห้วยระจิตร จำนวน ๑ จุด ๓) บริเวณหน้าชุมชนการเคหะแห่งชาติ จำนวน ๒ จุด ๔) บริเวณแยกเข้าคุ้มโนนมะเขือ (ชุมชนคงอุดม) จำนวน ๑ จุด ๕) บริเวณหน้าชุมชนประปาเขต ๘ จำนวน ๒ จุด ๖) บริเวณหน้าชุมชนหนองขาม ถนนอุดร-สกลนคร จำนวน ๒ จุด ๗) บริเวณหน้าชุมชนหนองขาม ถนนอุดร-สกลนคร จำนวน ๒ จุด ๘) บริเวณหน้าชุมชนค่ายเสด็จ จำนวน ๒ จุด ๙) บริเวณหน้าชุมชนพื้เตาหิน ๓ จำนวน ๒ จุด ๑๐) บริเวณหน้าชุมชนนาทราย จำนวน ๒ จุด ๑๑) บริเวณหน้าชุมชนนาดอน จำนวน ๒ จุด ๑๒) บริเวณหน้าหน้าอาคาร สบงเทศบาลฯ (แห่งใหม่) จำนวน ๒ จุด ๑๓) บริเวณตลาดบ้านคงอุดม จำนวน ๒ จุด ๑๔) บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันบ้านหนองไผ่ จำนวน ๒ จุด ๑๕) บริเวณสามแยกหนองไผ่-คอนมู จำนวน ๒ จุด ๑๖) บริเวณชุมชนการเคหะ (สามแยกซอยการเคหะ ๑) จำนวน ๒ จุด ๑๗) บริเวณชุมชนการเคหะ (สามแยกโครงการ ๒) จำนวน ๒ จุด ๑๘) บริเวณภายใน ถนน พด. หนองบัว จำนวน ๔ จุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	10,963,000	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเนื่องจากโครงการเดิมไม่ได้ระบุรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ชุดที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
51. เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ลาน คสล. พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ตร.ม. พร้อมจัดซื้อ และติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด ๓๔ ตัว	51. เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โครงการ ก่อสร้างลาน คสล. และจัดซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนคอนหัน โดยก่อสร้างลาน คสล. หนา ๐.๑๐ เมตร ให้มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๖๔ ตร.ม. พร้อมจัดซื้อ และติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๑ ชุด (๓๔ ตัว) รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	2,000,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้ระบุรายละเอียด โครงการให้ชัดเจน	
52. เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคอนแ - นาอุทุมพร	52. เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคอนแเก - นาอุทุมพร หมู่ที่ ๖,๑๖	1,994,360	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้ระบุรายละเอียด โครงการให้ชัดเจน	
53. เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหว้า - นาอุทุม หว่า - นาอุคม	53. เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองหว้า - นาอุทุม หมู่ที่ ๕,๑๕	1,988,725	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการเดิม ไม่ได้ระบุรายละเอียด โครงการให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 פרק 2)

กระทรวงมหาดไทย () รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำนวณที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
54. เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด <u>อุบลราชธานี</u> โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และถนน คสล. ขนาด ๑๓ - ๒๒ เมตร หนา ๑๑	54.เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. และก่อสร้างถนน คสล. ซอยหน้า ๑๓ - ซอยอุ้งพันยา หมู่ที่ ๑ จุดที่ ๑ ซอยอุ้งพันยา งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓๓ ท่อน พร้อมคอนกรีตหยาบรองพื้นท่อ หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๐.๘๐ เมตร และ งานขุดลอกท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ป่อ งานผิวจราจร คสล. กว้าง ๑ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ๑๓๐ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๓๒ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ซอยหน้า ๑๓ - ซอยอุ้งพันยา งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๘๖ ท่อน พร้อมคอนกรีตหยาบรองพื้นท่อ หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๐.๖๐ เมตร และงานขุดลอกท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๓๘ ป่อ งานผิวจราจร คสล. กว้าง ๑ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ๔๓๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๘.๒๓ ตารางเมตร งานก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๔๐๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๑๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำกับ	1,992,897	ขอเปลี่ยนแปลงหน่วย คำนวณการและ รายละเอียดโครงการ เนื่องจากพิมพ์ข้อมูล ผิดพลาด คลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริง และ โครงการเดิมไม่ได้รับ รายละเอียดโครงการ ให้ชัดเจน	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.ฯ)

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๒๒๓๓ ที่ มท ๐๒๑.๑/๖๑๔๗๙ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน	สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน			
โครงการ: โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริการ สาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10,613.353 ล้านบาท)	โครงการ: โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริการ สาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10,613.353 ล้านบาท)			
จำนวน 9 รายการ	จำนวน 9 รายการ	33,381,000		
1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขี้ อำเภอดงขลุ่ย จังหวัด กาญจนบุรี โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์น้ำ หมู่ที่ ๓ ชุมชนหลังสุดถากจร.หนองขี้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๕ ตร.ม. รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขี้ อำเภอดงขลุ่ย จังหวัด กาญจนบุรี โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์น้ำ หมู่ที่ ๓ ชุมชนหลังสุดถากจร.หนองขี้ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐ ตร. ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	2,000,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียด เนื่องจาก ไม่มีผู้แจ้งความ ประสงค์ในการซื้อของ สาธารณะ	เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ ดำเนินการ หน่วยงานเดิม ดำเนินการ หน่วยงานเดิม และรายละเอียดโครงการให้ สอดคล้องกับความเป็นจริง สภาพปัญหา และความ ต้องการของพื้นที่ จึงเห็นควร เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา อนุมัติ ให้กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของโครงการได้ โดยในส่วนขอความเหมาะสม ราคาค่าก่อสร้างให้เป็นไป ตามการพิจารณาของสำนัก งบประมาณ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา อำเภอดงขลุ่ย จังหวัด กำแพงเพชร โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายริมแม่น้ำวัง-บ้าน ท่าพุทราเหนือ	2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพุทรา อำเภอดงขลุ่ย จังหวัด กำแพงเพชร โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด	1,500,000	ขอโอนเปลี่ยนแปลง โครงการ เนื่องจาก ซื้อซ้อนกับสำนักงาน ทางหลวงชนบท จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่ง ได้ดำเนินการไปแล้ว	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.ฯ)

กระทรวงมหาดไทย

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำวนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
3. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละ อำเภอยี่งอ จังหวัต เขียงใหม่ บุคลอกล้าห้วยแม่ละ หมู่ที่ ๒-๓ ความกว้างท้องน้ำเฉลี่ย ๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕,๙๒๐ เมตร หรือมีปริมาตร ดินขุดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๖๐ ลบ.ม.	3. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ละ อำเภอยี่งอ จังหวัต เขียงใหม่ บุคลอกล้าห้วยแม่ละ หมู่ที่ ๒-๓ ความกว้างท้อง น้ำเฉลี่ย ๖ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร หรือ มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	495,000	ขอเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการ เนื่องจากพื้นที่ที่จะ ดำเนินการบางส่วน เป็น เกาะแก่งและหินขนาด ใหญ่ หากดำเนินการจะ เกิดปัญหากับ ประชาชนในพื้นที่ ทำ ให้ไม่สามารถผันน้ำ เข้าพื้นที่การเกษตร และกรณีเกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากจะมี ปัญหาการชะลอของ กระแสน้ำ	
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอยี่งอ จังหวัต โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชื่อมสนามกีฬาวังนกนางแอ่น หมู่ที่ ๖ ค.บ้านควน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด	4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอยี่งอ จังหวัต โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาขมิ้น - ทุ่งไร่ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ค.บ้านควน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๘ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,686,000	ขอโอนเปลี่ยนแปลง โครงการ เนื่องจาก โครงการซ้ำซ้อนกับ องค์การบริหารส่วน จังหวัตจริง ู้ ดำเนินการไปแล้ว	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๓)

กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
<u>5. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด</u> <u>นครราชสีมา</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก้งิ้ว หมู่ที่ ๑๖ - บ้านสระกรก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๐ ตร.ม. ให้เส้นทางถูกรังกว้างตั้งแต่ ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด ๑.๐๐ เมตร ๑๐ ท่อน รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	<u>5. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัด</u> <u>นครราชสีมา</u> โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก้งิ้ว หมู่ที่ ๑๖ ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ ศิวรางกรกกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๕๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่ น้อยกว่า ๒,๕๒๕ ตารางเมตร ให้เส้นทางตั้งแต่ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,000,000	ขอโอนงบเปลี่ยนแปลงโครงการ เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการซ้ำซ้อนกับสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ดำเนินการไปแล้ว	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.ฯ)

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำว่าที่สตุท ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
๕.เทศบาลตำบลละหาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ ทด.กรรม บริเวณถนนกษัตริย์น้อย และถนนท้ายนา - กษัตริย์ โครงการ ZONE A ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนกษัตริย์น้อย โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร (ภายนอก) ถัดถัด ๑.๑๐ - ๑.๓๐ เมตร (ภายใน) ระยะทาง ๖๕๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักกักทราย คสล. ขนาดภายในกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร ลึก ๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง และทำผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนกษัตริย์น้อย หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔.๕๐๐ ตร.ม. โครงการ ZONE B ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนท้ายนา - กษัตริย์ โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างภายนอก ๑.๕๐ เมตร ถัดถัด ๑.๒๐ - ๑.๕๐ เมตร (ภายใน) ระยะทาง ๑๕๗.๐๐ เมตร และสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร (ภายใน) ถัดถัด ๑.๕๐ - ๑.๘๐ เมตร (ภายใน) ระยะทาง ๒๕๐ เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักกักทราย คสล. ขนาดภายในกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑.๕๐ เมตร ลึก ๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง บริเวณแยกกษัตริย์น้อย และเชื่อมแนวผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๕๕๐ ตร.ม. และทางเท้าบางส่วน (ขนาดพื้นที่ตามแนวสำรวจเดิม) รายละเอียดตามปริมาณ	๕.เทศบาลตำบลละหาน อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ ทด.กรรม บริเวณถนนกษัตริย์ (ช่วงถนนกษัตริย์ - ถนนกษัตริย์ และช่วงถนนกษัตริย์ - แยกกษัตริย์ เซ็นเตอร์) โครงการ ZONE A ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนกษัตริย์ ช่วงถนนกษัตริย์ - ถนนกษัตริย์ โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร (ภายนอก) ความลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๑ ความยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร และช่วงที่ ๒ ความยาว ๔๓๘.๐๐ เมตร รวมความยาวทั้งสิ้น ๗๔๘.๐๐ เมตร พร้อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า ๕.๐๗๔ ตร.ม. โครงการ ZONE B ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนกษัตริย์ ช่วงถนนกษัตริย์ - แยกกษัตริย์ เซ็นเตอร์ โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๒.๒๐ เมตร (ภายนอก) ความลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ - ๑.๗๐ เมตร ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร พร้อมเชื่อมแนวผิวจราจรแอสฟัลท์ติกพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. และก่อสร้างทางเท้าขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร และขนาดความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๔๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	21,900,000	ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เนื่องจากสถานที่ดำเนินการเดิมเอกชนได้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงบางส่วนแล้ว	
๖.องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ทอง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมระบายน้ำ คสล. บริเวณซอยบ้านเหนือทางข้ามเขาเก็ดหิน หมู่ที่ ๒ ต.เชิงทะเล รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๖.องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ทอง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบชุมชนเกาะกังคาว หมู่ที่ ๕ ต.เชิงทะเล รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,900,000	ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ เนื่องจาก	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.ฯ)

กระทรวงมหาดไทย () รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย คำว่าที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
8. เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านธิ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	8. เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าอ่างเก็บน้ำแม่อิง บ้านดอยเวียง หมู่ที่ ๕ ต.บ้านธิ พร้อมรางระบายน้ำ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ เมตร พร้อมให้ล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมให้ล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,900,000	ขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเดิมซ้ำซ้อนกับโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบท	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๙)

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ค่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				
จาก	เป็น	วงเงิน	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ	(บาท)		
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อสร้างถนน คสล. สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ขยายวงแหวนฝั่งขวา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม.	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อสร้างถนน คสล. สายทางองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ขยายวงแหวนฝั่งซ้าย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	1,000,000	ขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการ เนื่องจากเกิดปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของราษฎรในพื้นที่ที่จะดำเนินการ ซึ่งราษฎรหลายรายที่เป็นเจ้าของที่ดิน ที่อยู่ติดกับแนวเขตถนนที่จะดำเนินการก่อสร้าง ไม่ยินยอมอุทิศที่ดินให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูนดำเนินการ	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๔)

กระทรวงมหาดไทย () รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0211.6/14797 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น	(บาท)		
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริการ สาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินสำรองจ่าย 35.3561 ล้านบาท) จำนวน 1 รายการ	สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการบริการ สาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินสำรองจ่าย 35.3561 ล้านบาท) จำนวน 1 รายการ	1,000,000	เนื่องจากการ ออกแบบก่อสร้างมี ความผิดพลาด และ สถานที่คลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริง จึงขอ เปลี่ยนแปลงรายการ	เป็นการเปลี่ยนแปลงหน่วย ดำเนินการ พื้นที่ดำเนินการและ รายละเอียดโครงการให้ สอดคล้องกับข้อเท็จจริง จึงเห็น ควรเสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติ ให้กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนแปลง รายละเอียดของโครงการได้ โดย ในส่วนของการเหมาะสมราคาค่า สิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามการ พิจารณาของสำนักงานประมาณ
1. องค์การบริหารส่วนตำบลไ้ว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัด กำแพงเพชร โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลี้ยวเมือง กว้าง ๕ เมตร หมู่ที่ ๑	1. องค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไ้ว อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ บ้านไพรสวรรค์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมดินลูกรังถมไหล่ทางข้างละ ๐.๑๕ เมตร	1,000,000		

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกฯ)

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือ ค่วนที่ชุด ที่ ศธ 0227/ 4461

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

ลำดับ	การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
	จาก	เป็น			
	สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ	(ล้านบาท)		
	สาขาพัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	สาขาพัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			
3	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการทุกระดับ	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการทุกระดับ			
3.1	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินผืนดิน 1 ไร่) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินผืนดิน 1 ไร่) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 3,024,900 บาท	3.3220	เนื่องจากสำนักงานงบประมาณ 53 อนุมัติจัดสรรงบประมาณใน ปีงบประมาณ 2554 จึงขอเปลี่ยนแปลง	เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาดำเนินงานจากปี 2553 เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ ดำเนินการ ได้จริง และเนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงงบเพื่อให้สอดคล้องกับ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรอนุมัติ ตามที่เสนอ
3.2	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินผืนดิน 1 ไร่) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินผืนดิน 1 ไร่) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 3,024,900 บาท	3.3220	งบประมาณ 2554	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรอนุมัติ ตามที่เสนอ

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกฯ)

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือ ส่วนที่ชุด ที่ ศธ 0227/ 4461

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

ลำดับ	การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ				เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
	จาก	วงเงิน (ล้านบาท)	เป็น	วงเงิน (ล้านบาท)		
3.3	สาขา-โครงการ-รายการ อาคารพิทักษ์บาต 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 8,606,000 บาท	8,6060	อาคารพิทักษ์บาต 24 ห้อง (12 ครอบครั้ว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 7,630,100 บาท	7,6301	เนื่องจากสำนักงานงบประมาณ ได้ อนุมัติจัดสรรงบประมาณใน ปีงบประมาณ 2554 จึงขอเปลี่ยนแปลง 1. ระยะเวลาการดำเนินงาน จากงบประมาณ 2553 เป็น งบประมาณ 2554 2. จำนวนเงินงบประมาณ ตามที่สำนักงานงบประมาณอนุมัติ	เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาดำเนินงานจากปี 2553 เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ สอดคล้องกับระยะเวลาที่ ดำเนินการได้จริง และเนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าว เป็นการ เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ และอยู่ภายใต้ กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรอนุมัติ ตามที่เสนอ
3.4	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคา ค่าโฉนดที่ดิน 1 ไร่) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	3,3220	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคา ค่าโฉนดที่ดิน 1 ไร่) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 3,024,900 บาท	3,0249		
3.5	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคา ค่าโฉนดที่ดิน 1 ไร่) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	3,3220	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคา ค่าโฉนดที่ดิน 1 ไร่) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 3,024,900 บาท	3,0249		

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกฯ)

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือ ค่วนที่สศค ที่ สธ 0227/ 4461
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

ลำดับ	การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ			วงเงิน (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
	จาก	เป็น	วงเงิน (ล้านบาท)			
	สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ				
3.6	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาค่างานแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาค่างานแผ่นดินไหว)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 3,024,900 บาท	3,3220	3,0249	เนื่องจากสำนักงานงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณใน ปีงบประมาณ 2554 จึงขอเปลี่ยนแปลง 1. ระยะเวลาการดำเนินงาน จากงบประมาณ 2553 เป็น งบประมาณ 2554 2. จำนวนเงินงบประมาณ ตามที่สำนักงานงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้เห็นสมควรอนุมัติให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาดำเนินงานจากปี 2553 เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ คำนึงการได้จริง และเนื่องจากการ เปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าว เป็นการ เปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับ วงเงินที่ได้รับอนุมัติ และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรอนุมัติ ตามที่เสนอ
3.7	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคา ค่างานแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอยหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคา ค่างานแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคอยหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 3,024,900 บาท	3,3220	3,0249		
3.8	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคา ค่างานแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคา ค่างานแผ่นดินไหว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 3,024,900 บาท	3,3220	3,0249		

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกฯ)

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือ ค่วนที่สศท ที่ ศธ 0227/ 4461

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

ลำดับ	การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
	จาก	เป็น			
	สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
3.9	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแผ่นดิน 1 ไร่) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน ขาว จังหวัดพะเยา จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแผ่นดิน 1 ไร่) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพานขาว จังหวัดพะเยา จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 3,024,900 บาท	3,3220	3,0249	เนื่องจากสำนักงานงบประมาณ ได้ อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ใน ปีงบประมาณ 2554 จึงขอเปลี่ยนแปลง 1. ระยะเวลาการดำเนินงาน จากงบประมาณ 2553 เป็น งบประมาณ 2554 2. จำนวนเงินงบประมาณ ตามที่สำนักงานงบประมาณ อนุมัติ
3.10	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแผ่นดิน 1 ไร่) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแผ่นดิน 1 ไร่) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 3,024,900 บาท	3,3220	3,0249	เนื่องจากสำนักงานงบประมาณ ได้ อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ใน ปีงบประมาณ 2554 จึงขอเปลี่ยนแปลง 1. ระยะเวลาการดำเนินงาน จากงบประมาณ 2553 เป็น งบประมาณ 2554 2. จำนวนเงินงบประมาณ ตามที่สำนักงานงบประมาณ อนุมัติ
3.11	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแผ่นดิน 1 ไร่) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแผ่นดิน 1 ไร่) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 3,024,900 บาท	3,3220	3,0249	เนื่องจากสำนักงานงบประมาณ ได้ อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ใน ปีงบประมาณ 2554 จึงขอเปลี่ยนแปลง 1. ระยะเวลาการดำเนินงาน จากงบประมาณ 2553 เป็น งบประมาณ 2554 2. จำนวนเงินงบประมาณ ตามที่สำนักงานงบประมาณ อนุมัติ

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกฯ)

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือ ค่วนที่สศท ที่ สช 0227/ 4461

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

ลำดับ	การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ			เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
	จาก	วงเงิน (ล้านบาท)	เป็น		
	สาขา-โครงการ-รายการ	(ล้านบาท)	สาขา-โครงการ-รายการ	(ล้านบาท)	
3.12	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอเป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาแผ่นดินในหัว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 3,322,000 บาท	3,3220	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร (รวมราคาแผ่นดินในหัว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 3,024,900 บาท	3,0249	เนื่องจากสำนักงานงบประมาณ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2554 จึงขอเปลี่ยนแปลง 1. ระยะเวลาการดำเนินงานจากงบประมาณ 2553 เป็น 2. จำนวนเงินงบประมาณตามที่สำนักงานงบประมาณอนุมัติ ตามที่สำนักงานงบประมาณอนุมัติ
3.13	โรงจอดรถ (8 คัน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 154 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 1,102,000 บาท	1,1020	โรงจอดรถ (8 คัน) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 154 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 678,000 บาท	0,6780	เนื่องจากสำนักงานงบประมาณ 2553 เป็น 2. จำนวนเงินงบประมาณตามที่สำนักงานงบประมาณอนุมัติ ตามที่สำนักงานงบประมาณอนุมัติ
3.14	ระบบประปาหอถึงสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตรพร้อมบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ระบบ ปี 2553 งบประมาณ 3,500,000 บาท	3,5000	ระบบประปาหอถึงสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตรพร้อมบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 1 ระบบ ปี 2554 งบประมาณ 2,538,000 บาท	2,5380	เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาดำเนินงานจากปี 2553 เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ ดำเนินการ ได้จริง และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และอยู่ภายใต้ คณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ
รวมเงินทั้งสิ้น 49,750,000 บาท		49,7500	รวมเงินทั้งสิ้น 44,120,000 บาท	44,1200	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.)

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศบ 0227/ 4461

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ					เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
ลำดับ	จาก	วงเงิน (ล้านบาท)	เป็น	วงเงิน (ล้านบาท)		
	สาขา-โครงการ-รายการ		สาขา-โครงการ-รายการ			
	สาขาพัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		สาขาพัฒนาด้านสาธารณสุข พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน			
2	โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ		โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ			
2.1	ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 19,599,000 บาท	19,5990	ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 18,948,000 บาท	18,9480	เนื่องจากสำนักงานได้ อนุมัติจัดสรรงบประมาณใน ปีงบประมาณ 2554 จึงขอเปลี่ยนแปลง 1. ระยะเวลาการดำเนินงานจาก งบประมาณ 2553 เป็น งบประมาณ 2554 2. จำนวนเงินงบประมาณ ตามที่สำนักงานประมาณ ตามที่สำนักงานประมาณอนุมัติ	เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาดำเนินงานจากปี 2553 เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ สอดคล้องกับระยะเวลาที่ ดำเนินการได้จริง และเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึง เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ
	รวมเงินทั้งสิ้น 19,599,000 บาท	19,5990	รวมเงินทั้งสิ้น 18,948,000 บาท	18,9480		

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกฯ)

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือ ค่วนที่สศท ที่ สร 0227/4461

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

ลำดับ	การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ			เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
	จาก	เป็น			
	สาขา-โครงการ-รายการ	(ล้านบาท)	สาขา-โครงการ-รายการ	(ล้านบาท)	
	สาขาพัฒนาด้านสาธารณสุขพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		สาขาพัฒนาด้านสาธารณสุขพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		
1	โครงการพัฒนาระบบบริการระดับทุติยภูมิ		โครงการพัฒนาระบบบริการระดับทุติยภูมิ		
1.1	อาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินและดินไหว) โรงพยาบาลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 8,498,000 บาท	8,4980	อาคารโรงครัว โรงอาหาร เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินและดินไหว) โรงพยาบาลท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 8,498,000 บาท	8,4980	เนื่องจากสำนักงานงบประมาณ ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณใน ปีงบประมาณ 2554 จึงขอเปลี่ยนแปลง 1. ระยะเวลาดำเนินงานจากงบประมาณ 2553 เป็นงบประมาณ 2554 2. จำนวนเงินงบประมาณตามขั้นต้นงบประมาณอนุมัติ
1.2	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระราชินีนาถฯ จังหวัดยโสธร จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 10,049,000 บาท	10,0490	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระราชินีนาถฯ จังหวัดยโสธร จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 10,048,800 บาท	10,0488	2. จำนวนเงินงบประมาณตามขั้นต้นงบประมาณอนุมัติ
1.3	อาคารโรงซักฟอก ย้ายกลาง เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 7,750,000 บาท	7,7500	อาคารโรงซักฟอก ย้ายกลาง เป็นอาคารคสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 7,370,000 บาท	7,3700	เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาดำเนินงานจากปี 2553 เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ดำเนินการ ได้จริง และเนื่องจากดำเนินการเปลี่ยนแปลงเงินดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกฯ)

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือ ค่วนที่สตุค ที่ สช 0227/ 4461
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ					เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
ลำดับ	จาก	วงเงิน	เป็น	วงเงิน		
	สาขา-โครงการ-รายการ	(ล้านบาท)	สาขา-โครงการ-รายการ	(ล้านบาท)		
1.4	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลล่อจ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 11,071,000 บาท พรก. ปี 2553 งบประมาณ 10,351,000 บาท เงินบำรุงสมบัติ 720,000 บาท	10.3510	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 773 ตารางเมตร (รวมราคาที่ดินแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลล่อจ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น 11,070,000 บาท พรก. ปี 2554 งบประมาณ 10,351,000 บาท เงินบำรุงสมบัติ 719,000 บาท	10.3510	เนื่องจากสำนักงานงบประมาณ ได้ อนุมัติจัดสรรงบประมาณใน ปีงบประมาณ 2554 จึงขอเปลี่ยนแปลง 1. ระยะเวลาการดำเนินงานจาก งบประมาณ 2553 เป็น งบประมาณ 2554	เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาดำเนินงานจากปี 2553 เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ สอดคล้องกับระยะเวลาที่ ดำเนินการได้จริง และเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
1.5	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 5,606,000 บาท	5.6060	อาคารพัสดุ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 576 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 5,603,000 บาท	5.6030	2. จำนวนเงินงบประมาณ ตามที่สำนักงานงบประมาณอนุมัติ	และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึง เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ
1.6	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาลน่านปาด จังหวัดอุดรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 8,814,000 บาท	8.8140	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาลน่านปาด จังหวัดอุดรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 8,199,900 บาท	8.1999		
1.7	อาคารตึกคนไข้ 30 เตียง โรงพยาบาลน่านปาด จังหวัดอุดรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 6,638,000 บาท	6.6380	อาคารตึกคนไข้ 30 เตียง โรงพยาบาลน่านปาด จังหวัดอุดรดิตถ์ จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 6,130,000 บาท	6.1300		

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรกฯ)

รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือ ค่วนที่ตุด ที่ สธ 0227/ 4461

ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2553

ลำดับ	การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ			เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
	จาก สาขา-โครงการ-รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)	เป็น สาขา-โครงการ-รายการ		
1.8	อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาลปงศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 หลัง ปี 2553 งบประมาณ 8,814,000 บาท	8,8140	อาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 678 ตารางเมตร โรงพยาบาลปงศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 หลัง ปี 2554 งบประมาณ 8,550,000 บาท	เนื่องจากสำนักงานงบประมาณ ได้ อนุมัติจัดสรรงบประมาณใน ปีงบประมาณ 2554 จึงขอเปลี่ยนแปลง 1. ระยะเวลาคำหนดดำเนินงานจาก งบประมาณ 2553 เป็น งบประมาณ 2554 2. จำนวนเงินงบประมาณ ตามที่สำนักงานประมาณอนุมัติ	เห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง ระยะเวลาดำเนินงานจากปี 2553 เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ สอดคล้องกับระยะเวลาที่ ดำเนินการได้จริง และเนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงวงเงินดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ สอดคล้องกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ และอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่ ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึง เห็นควรอนุมัติตามที่เสนอ
รวมเงินทั้งสิ้น 66,520,000 บาท		66,5200	รวมเงินทั้งสิ้น 64,750,700 บาท	64,7507	

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ

กรมทางหลวง

รัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553
(ด่วนที่สุด ที่ ศค 0208/ ศนย. 1178 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2553) แจ้งตามหนังสือ
กระทรวงคมนาคม ด่วนที่สุด ที่ ศค 0208/ 9738 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2553

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		เหตุผลความจำเป็น	ความเห็นอันถึงงบประมาณ
จาก	เป็น		
สาขา - โครงการ - รายการ	สาขา - โครงการ - รายการ		
สาขา : สาขางานส่ง ขนส่งทางถนน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนทางรอบเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี - งบประมาณตามมติกรม. 450,000,000 บาท ส่งป.เห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายเงิน (ผูกพันงบประมาณปี 2554 - 2555) ระยะเวลาดำเนินการ 19 เดือน ปี 2554 เท่ากับ 219,000,000 บาท ปี 2555 เท่ากับ 231,000,000 บาท	สาขา : สาขางานส่ง ขนส่งทางถนน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4169 ตอนทางรอบเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี - ผลการประกวดราคา 346,960,740 บาท กรมฯ ทบทวนแผนปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายเงิน (ผูกพันงบประมาณปี 2554 - 2556) ระยะเวลาดำเนินการ 24 เดือน ปี 2554 เท่ากับ 105,561,361 บาท ปี 2555 เท่ากับ 159,575,540 บาท ปี 2556 เท่ากับ 81,823,839 บาท	ประกวดราคาได้ต่ำกว่าวงเงินที่กรม. อนุมัติไว้ และระยะเวลาดำเนินการ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมปี 2554 - 2555 เป็นปี 2554 - 2556 เนื่องจากพื้นที่ ดำเนินโครงการเป็นเกาะ มีผลกระทบ การขนส่งวัสดุ และการก่อสร้างจะใช้ เวลามากกว่าโครงการโดยปกติ จึงมี ความจำเป็นต้องขอทบทวน และปรับ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย เงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง	เห็นสมควรให้กรมทางหลวงปรับ แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย เงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง โดย ขยายระยะเวลาดำเนินการ จากเดิม ปี 2554 - 2555 เป็น ปี 2554 - 2556