



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขที่: 360
วันที่: 3 มี.ค. 2564
เวลา: 15:40 น.
รหัสเรื่อง: ส571
รับที่: 82006/54
วันที่: 03 มี.ค. 54 เวลา: 14:12

ที่ ศธ ๐๕๐๑/๙๕๖

กระทรวงศึกษาธิการ
กทม ๑๐๓๐๐

๑

มีนาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการพิจารณา ๑๐๐ ชุด

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเสนอเรื่องการขออนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ ๑ หลัง เป็น รายการก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์สุขภาพ โดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔(๑) รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบการกำหนดผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รายการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ จำนวน ๑ หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๘.๐ ล้านบาท โดยผูกพันงบประมาณปี ๒๕๕๓ เป็นเงิน ๖.๕ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๖๕.๐ ล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๕๘.๕ ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ ๓๐.๐ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด เป็นเงิน ๘.๐ ล้านบาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากการใช้อาคารจำเป็นต้องแยกอาคารเป็นส่วนนอกประสงค์และส่วนศูนย์ประชุมมีทางเชื่อมต่อกันเป็นกลุ่มอาคารให้สอดคล้องต่อการใช้งาน การจัดนิทรรศการและการจัดประชุมให้ได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพ จำนวน ๑ หลัง ตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยใช้แบบรูปรายการเดิมที่ได้ขอตั้งงบประมาณไว้ และได้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้อาคารและวงเงินงบประมาณ และได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท พิพิธชาญ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด ในราคา ๑๖๗,๘๐๐,๐๐๐.- บาท เป็นผู้รับจ้าง สำนักงบประมาณจึงเห็นว่าการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพได้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างที่เป็นสาระสำคัญซึ่งกระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบการกำหนดผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๗ (๓)

๓. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

๓.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยใช้แบบรูปรายการเดิมที่ได้ขอตั้งงบประมาณไว้ และได้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้อาคารและวงเงิน

/งบประมาณ....

งบประมาณ ซึ่งจากผลการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท พิพิธชาญ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวนเงิน ๑๖๗,๘๐๐,๐๐๐.- บาท อยู่ภายในราคากลางและมีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ กำหนดยื่นราคา ๑๒๐ วัน และกำหนดส่งของภายใน ๖๔๕ วัน และอธิการบดีได้อนุมัติให้บริษัทฯ เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

๓.๒ สำนักงบประมาณ ได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์สุขภาพ ในวงเงิน ๑๖๗,๘๐๐,๐๐๐.- บาท โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๖,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามใบกันเลขที่ ๐๐๑๐๐๔๗๐๗๔ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๒๒,๓๐๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว ส่วนเงินงบประมาณที่ขาดอีกจำนวน ๑๐๗,๕๓๗,๕๐๐.- บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๓๑,๔๖๒,๕๐๐.- บาท

เนื่องจากรายการดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการก่อสร้างที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งกระทบต่อวัตถุประสงค์ของรายการ จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างและมีระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงขอให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการและเสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามระเบียบการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ก่อนลงนามในสัญญาต่อไป

ปรากฏตามหนังสือที่ นร ๐๗๑๒/๔๘๔๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ที่ส่งมาพร้อมนี้ -


๓.๓ ระเบียบการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงิน ก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่ คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

พิจารณาอนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปลี่ยนแปลงรายการ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากรายการอาคารศูนย์สุขภาพ ๑ หลัง เป็น กลุ่มอาคารศูนย์สุขภาพ ๑ หลัง ทั้งนี้ กรณียายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นอำนาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะนำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักอำนวยการ

โทร. ๐-๒๖๑๐-๕๒๘๓ โทรสาร ๐-๒๔๔-๔๔๙๓