

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๕๑๘๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิและขออนุมัติ
ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พร้อมทั้งเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน

เรียน รัฐ-กค., ผอ.-สปป., ผู้ว่า-ตผ.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๗๔๔๕-๗๔๔๗
ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๔/๒๕๐๐
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓) เกี่ยวกับเรื่อง
ขออนุมัติขยายวงเงินค่าก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างโครงการระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัดสมุทรปราการ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการ
ระบายน้ำบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิและขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
 พร้อมทั้งเพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน
ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ โดยยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
(เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
และมาตรการอื่นที่เกี่ยวข้อง) เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายด้วย

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุชาติ วิชาสวัช)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

[ออดี/K40-09-54]

๔๐.กลุ่ม

นำค.

พิมพ์ ๗๐๗๖