

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๕/๗๖๕๕



สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รับที่ 7620

วันที่ ๑๕๐ ๕๕๕ เวลา ๘.๕๕ น.

☒

☐

☐

☐ ไม่แนกมอบ

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรื่องที่ ๑๕

๒๐ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขอรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยัง
เกาะศรีบอยา เกาะปู และเกาะพีพีดอน จังหวัดกระบี่

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ

27 ก.ย. 2554

สพ.รับที่ 1817.1

รับที่ 2 ก.ย. 2554

เวลา 13.40

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๕/ว (ส) ๑๙๒๐๐ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง
ขอรับเพิ่มเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟ้าด้วยสายเคเบิลใต้น้ำไปยังเกาะ
ศรีบอยา เกาะปู และเกาะพีพีดอน จังหวัดกระบี่ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความจำเป็นต้องขยายกรอบ
วงเงินลงทุนโครงการเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดำเนินการที่ราคาต้นทุนวัตถุดิบ (ทองแดง)
ของงานก่อสร้างสายเคเบิลใต้น้ำปรับราคาสูงขึ้น และการขยายปริมาณงานก่อสร้างระบบจำหน่ายเพิ่มขึ้น
เพื่อให้สามารถรองรับกับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กฟภ. มิได้มีระบบติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณโครงการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงทำให้วงเงินดำเนินการจริงสูงกว่ากรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติไว้เดิม ดังนั้น หากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ กฟภ. ปรับเพิ่มวงเงินลงทุนโครงการฯ ตามข้อเสนอของ
กระทรวงมหาดไทย จะทำให้ กฟภ. สามารถเบิกจ่ายงบประมาณโครงการได้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

Email : Danucha@nesdb.go.th