

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว (ล) ๒๑๖๘๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเงินค่าจ้างก่อสร้างตามปริมาณงานที่ทำจริง ตามสัญญาแบบ Unit Price Contract รายการกำแพงป้องกันน้ำท่วมคลองมหาชัย (เพิ่มเติม) จังหวัดสมุทรสาคร

เรียน รัฐ-กค., มท., ผอ.-สปป., ผู้ว่า-ตม.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๓๐๔/๒๘๖๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔


ตามที่ได้ยื่นยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐) อนุมัติให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อนนี้ผูกพันที่มีวงเงินรวมไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๕๘๕ รายการ เป็นเงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑๔,๓๒๑.๑ ล้านบาท และเป็นจำนวนภาระผูกพันทั้งสิ้น ๗๔,๖๐๒.๔ ล้านบาท ซึ่งรวมถึงรายการกำแพงป้องกันน้ำท่วมคลองมหาชัย (เพิ่มเติม) จังหวัดสมุทรสาคร ในวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๕๙ ล้านบาท (รวมเงินสำรองเพื่อเหลือเพื่อขาด ๒.๘ ล้านบาท) มีระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ โดยใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๑๑.๒ ล้านบาท และผูกพันงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ อีกจำนวน ๔๔.๙ ล้านบาท มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเงินค่าจ้างก่อสร้างตามปริมาณงาน ที่ทำจริง ตามสัญญาแบบ Unit Price Contract รายการกำแพงป้องกันน้ำท่วมคลองมหาชัย (เพิ่มเติม) จังหวัดสมุทรสาคร ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ อนุมัติตามที่กระทรวงเกษตร และสหกรณ์เสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายสุชาติ วิภาสวัช)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

๑ ๓.๑. 2554

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔ www.cabinet.thaigov.go.th (M54-10-15 : อ่าวติ)

ผอ.กลุ่ม ๒๒๑๓ 10 ๓.๑. 54
นาค. ๒๒๑๓ 10 ๓.๑. 54
ผู้พิมพ์ ๒๒๑๓ 10 ๓.๑. 54