

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๓/ ๑๓๕

สพด.รับที่ 1375-1
วันที่ 21 พ.ย. 2554
เวลา 15.46

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 10076
วันที่ 21 พ.ย. 2554 14.20

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เรื่อง ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการพร้อมขออนุมัติ
เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาให้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เป็นอาคาร คสล. ๑๑ ชั้น โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๗

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๔๖๘๒
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๑
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๑๕๗๕
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

จัดเข้าวาระ 22 พ.ย. 2554

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีในการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการพร้อมขออนุมัติเพิ่มวงเงิน จากเดิมอาคาร คสล. ๑๐ ชั้น
วงเงิน ๓๓๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคาร คสล. ๑๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอย ๑๙,๑๔๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์
ประกอบอาคาร วงเงิน ๓๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีผลให้ประมาณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณ
ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันไว้เกินกว่าร้อยละ ๕ และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๗
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า การเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโดยการปรับชั้นใต้ดิน
ให้ยกระดับขึ้นไว้เสมอผิวดินเป็นชั้น G ดังกล่าว ทำให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบอาคาร จากเดิม ๑๐ ชั้น
เป็น ๑๑ ชั้น และการเพิ่มอุปกรณ์และครุภัณฑ์ประกอบอาคาร มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมชั้นใต้ดิน
และเป็นประโยชน์ในการใช้อาคารสำหรับให้บริการแก่ผู้ป่วยนั้น มีผลทำให้วงเงินค่าก่อสร้างปรับเพิ่มขึ้นจากวงเงิน
๓๓๕,๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๓๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสูงกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันไว้

/เกินกว่า...

เกินกว่าร้อยละ ๕ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ และ ๓ และระยะเวลาที่ผู้กักขังข้ามปีงบประมาณ ขยายจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงต้องขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวก่อนลงนามในสัญญา ทั้งนี้ วงเงินค่าก่อสร้างของรายการดังกล่าวนี้ปรับเพิ่มขึ้นมีความเหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาที่ผู้กักขังข้ามปีงบประมาณรายการดังกล่าวตามที่เสนอได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านสังคม ๒

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๙๙ ต่อ ๓๔๓๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๓๖๐