

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/ ๗๒๓

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

สพต.รับที่ 1๙๔.1
วันที่ 29 มี.ค. 2555
เวลา 1๙๔๐ น.

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลอุทธรณ์ภาค ๔ พร้อมอาคารชุดพักอาศัย ๒ หลัง บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๖๒๔๙
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรมขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลอุทธรณ์ภาค ๔ พร้อมอาคารชุดพักอาศัย ๒ หลัง บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ดังนี้

๑. ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลอุทธรณ์ภาค ๔ พร้อมอาคารชุดพักอาศัย ๒ หลัง บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน ๕๐๙,๗๗๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๕๘๑,๔๖๕,๐๐๐ บาท โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน ๗๑,๖๙๕,๐๐๐ บาท

๒. ขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลอุทธรณ์ภาค ๔ พร้อมอาคารชุดพักอาศัย ๒ หลัง บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน ๘,๘๗๗,๖๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๙,๙๐๓,๖๐๐ บาท โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจำนวน ๑,๐๒๖,๐๐๐ บาท

๓. ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการเพิ่มอีก ๑๒๐ วัน ตามเนื้องานที่เพิ่มขึ้น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นเป็นการสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการ ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลอุทธรณ์ภาค ๔ พร้อมอาคารชุดพักอาศัย ๒ หลัง บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน ๕๐๙,๗๗๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๕๖๘,๔๑๗,๕๐๐ บาท (ห้าร้อยหกสิบแปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

/โดยคำนวณ...

โดยค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๕๘,๖๔๗,๕๐๐ บาท (ห้าสิบบแปดล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้พิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ สำหรับครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน ๑๓,๐๔๗,๕๐๐ บาท (สิบสามล้านสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ควรดำเนินการภายหลังการก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยให้ใช้จ่ายจากค่าธรรมเนียมศาล

๒. เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลอุทธรณ์ภาค ๔ พร้อมอาคารชุดพักอาศัย ๒ หลัง บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน ๘,๘๗๗,๖๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๙,๙๐๓,๖๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนสามพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้นจำนวน ๑,๐๒๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้พิจารณาปรับแผนการใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

๓. ขยายระยะเวลาผูกพันปีงบประมาณการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ทั้งนี้ ในโอกาสต่อไปกรณีการก่อสร้างอาคารขอให้สำนักงานศาลยุติธรรมวางแผนการใช้พื้นที่อาคารในอนาคตให้เสร็จเรียบร้อยและเหมาะสมตามความจำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ วงเงิน และระยะเวลาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อนดำเนินการด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงานงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๙๙ ต่อ ๒๓๘๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔