

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๙๐๗/๘๙๑๖
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๒. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๖/๕๒๖
ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๓/๓๑๖๔ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอเรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ไปเพื่อดำเนินการซึ่งสำนักงานงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ลงมติรับทราบ เห็นชอบและอนุมัติ [เกี่ยวกับการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ แนวทางการบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)] ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ยกเว้นในส่วน ofโครงการเงินกู้ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๔ โครงการ วงเงิน ๓,๔๒๖.๓๕ ล้านบาท มอบหมายให้คณะกรรมการ

/กลั่นกรองเรื่อง ...

กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รับไปพิจารณาในรายละเอียด รวมทั้งความเหมาะสมสอดคล้องกับความจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลก่อน โดยให้กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีฯ ด้วย แล้วให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งโดยด่วน

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

(นายอำพน กิตติอำพน)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

15 ส.ย. 2555

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๘

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

[รวัชชัย/K17-03-55]

รอง ผอ. ๐๓ ๑ ๕ ส.ย. ๒๕๕๕
ผอ. สว. ๑๔ ๒๖.๕๕
ผช. ๑๔ ๒๖.๕๕
ผอ. กลุ่ม ๑๔ ๒๖.๕๕
นว. ๑๔ ๒๖.๕๕
ผู้พิมพ์ ๑๔ ๒๖.๕๕

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0907/ 8916



วันที่ 2/2/55
วันที่ 25/2/55
วันที่ 16/2/55

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ศ5558 (ลิต) ✓
รับที่ : ศ5852/55 1 กค
วันที่ : 25 พ.ค. 55 เวลา: 18:01

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

25 พฤษภาคม 2555

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/3398 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/27678 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2554
3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 72 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2555

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ภาพถ่ายหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ด่วนที่สุด ที่ นร 0901/0322 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555
2. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0212/1200 ลงวันที่ 30 เมษายน 2555
3. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0604/1421 ลงวันที่ 30 เมษายน 2555
4. ภาพถ่ายหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0405(ลน)/5773 ลงวันที่ 27 เมษายน 2555
5. รายละเอียดการขอขยายการลงนามในสัญญาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย
6. รายละเอียดการขอยกเลิกโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
7. รายละเอียดประกอบการอนุมัติค่าใช้จ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8. รายละเอียดประกอบการอนุมัติค่าใช้จ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
(ค่า K) กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
9. รายการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ
10. รายละเอียดขอยกเลิกรายการครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (พ.ร.ก.) และกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 เพื่อดำเนินโครงการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2 (แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555) นั้น

สาระสำคัญ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (คณะกรรมการฯ) เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ให้กระทรวงการคลังจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยให้มีรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนครบถ้วน เช่น เหตุผลความจำเป็น ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ และผลการดำเนินการ เป็นต้น และให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป กระทรวงการคลังขอสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ดังนี้

1.1 ความเป็นมา

กระทรวงการคลังได้กู้เงินภายใต้กฎหมาย ดังนี้ (1) เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดสรรเงินกู้เพื่อสนับสนุนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นวงเงินรวม 348,778 ล้านบาท (2) เงินกู้ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) วงเงิน 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (คิดเป็นเงินบาทเทียบเท่าประมาณ 39,000 ล้านบาท อัตราแลกเปลี่ยน 30 บาท / 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ปัจจุบันกระทรวงการคลังได้ลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารพัฒนาเอเชียแล้ววงเงิน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และกำหนดจะลงนามในสัญญาเงินกู้กับธนาคารโลก วงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาทันทีในเดือนพฤษภาคม 2555 โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดสรรเงินกู้เพื่อสนับสนุนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นวงเงินรวม 17,684.99 ล้านบาท (รวมวงเงินของกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ระหว่างการทบทวนของหน่วยงาน วงเงิน 3,426.35 ล้านบาท)

1.2 การขออนุมัติโครงการและดำเนินงาน

เพื่อให้การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นไปอย่างรัดกุมมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า และเป็นประโยชน์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงได้กำหนดให้การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 พร้อมทั้งให้คณะกรรมการามีหน้าที่ในการพิจารณาก่อนการลงความเหมาะสมของโครงการ ความพร้อมของโครงการ กรอบวงเงินลงทุนที่เหมาะสม และแผนการระดมทุนเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

1.3 การดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หลังจากปีงบประมาณ 2555

ตามที่อ้างถึง 2 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 ให้กระทรวงการคลังรับไปหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า หากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 กระทรวงการคลังจะสามารถกันเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้หรือไม่อย่างไร และหากกระทรวงการคลังไม่สามารถดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือปี/ขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินได้ จะต้องดำเนินการประการใด เพื่อให้เป็นไปตามถูกต้องตามกฎหมาย โดยกระทรวงการคลังได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและมีความเห็นในประเด็นดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ดังนี้

1) กรณีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ภายใน 30 กันยายน 2555 กระทรวงการคลังจะสามารถกันเงินไว้เหลือปีหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้หรือไม่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่า

“โครงการเงินกู้ไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นการกู้เงินภายใต้ พ.ร.ก. และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งได้กำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกู้ตามวัตถุประสงค์ในการกู้เงินหรือตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยไม่ต้องนำเงินกู้ส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง

ดังนั้น เงินกู้ตามกฎหมายข้างต้นจึงถือเป็นเงินนอกงบประมาณซึ่งไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ที่จะต้องดำเนินการเหมือนกับเงินในงบประมาณ นอกจากนี้ ในการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกู้ตาม พ.ร.ก. และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 จะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 โดยเมื่อได้มีการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นทุกโครงการตามวัตถุประสงค์ในการกู้เงินหรือตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว หากมีเงินเหลือจ่ายกระทรวงการคลังจะนำเงินเหลือจ่ายส่งคืนคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ส่วนกรอบระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายเงินกู้ตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายน 2555 นั้น ก็เป็นเพียงมาตรการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555”

2) กรณีกระทรวงการคลังไม่สามารถดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายได้ จะต้องดำเนินการประการใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่า

“ไม่มีข้อกำหนดใดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. 2554 กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ไว้ แต่การอนุมัติการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 คณะรัฐมนตรีจะกำหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายไว้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ซึ่งรวมถึงการกำหนดระยะเวลาเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2555 ด้วย ดังนั้น หากกระทรวงการคลังเห็นว่าดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็ควรเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีว่าสมควรดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยอาจเป็นการระงับโครงการ การขยายกำหนดเวลาเบิกจ่าย หรือการให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการหาเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณอื่นดำเนินการต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ในการตรา พ.ร.ก. ด้วย”

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

2. การบริหารโครงการภายใต้ พ.ร.ก.

2.1 การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หลังจกปีงบประมาณ 2555

1) คณะกรรมการฯ ขอเรียนว่า จากการติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จากวงเงินการจัดสรรของสำนักงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีในวงเงิน 343,391.88 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 27 เมษายน 2555 เป็นวงเงิน 308,450.10 ล้านบาท ทั้งนี้ มีหน่วยงานเจ้าของโครงการคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 2555 วงเงิน 29,353.75 ล้านบาท และไม่สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555 วงเงิน 5,588.03 ล้านบาท เนื่องจากเกิดปัญหาความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามแผนงาน นอกจากนี้ ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 เห็นชอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการอื่นของรัฐนำมาตราการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่คณะกรรมการว่าด้วยการพิชิตได้พิจารณาแล้วไปถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน

คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบแนวทางเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในปีงบประมาณ 2555 โดยให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.ก. ได้ จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ แต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้จนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง

ได้ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555 ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และประมาณการเบิกจ่ายรายเดือนเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและรายงานผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

2) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ขอเรียนว่า ขณะนี้มีหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555 ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น และประมาณการเบิกจ่ายรายเดือนเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ แล้ว ได้แก่

- กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 1 โครงการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 รายการ
- สภาอากาศไทย จำนวน 1 โครงการ

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2-4)

คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

3) สำหรับกรณีเงินสำรองจ่ายคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555 คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า เพื่อให้โครงการที่มีความจำเป็นต้องขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่ายสามารถดำเนินโครงการได้ และสามารถนำมาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2556

2.2 การขอขยายการลงนามในสัญญาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยได้รับอนุมัติจัดสรรเงิน พ.ร.ก. ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 สำหรับโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น (ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียน) วงเงิน 1,950.31 ล้านบาทและคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 อนุมัติให้ดำเนินโครงการและจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายให้แก่โครงการเพิ่มศักยภาพโรงเรียนในสังกัด อปท. (ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียน) วงเงิน 438.53 ล้านบาท ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 กำหนดให้โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาให้แจ้งยืนยันไปยังกระทรวงการคลังโดยด่วนภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2554 เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2554 เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ยังมีโครงการที่ไม่ได้แจ้งยืนยันมาภายในระยะเวลาที่กำหนดทำให้ไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญา จำนวน 3 รายการ วงเงินรวม 7.711 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติการขยายเวลาลงนามในสัญญาจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มศักยภาพโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียน) ของจังหวัดนครสวรรค์ วงเงิน 4.548 ล้านบาท และโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น (ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียน) ของจังหวัดนครสวรรค์ วงเงิน 3.163 ล้านบาท โดยให้หน่วยงานลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ

2.3 การขอตัดย้านการลงนามในสัญญาก่อนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญา

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 อนุมัติขยายเวลาลงนามสัญญาโครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,390,260 บาท ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย

1) เครื่องวัดการเปล่งแสงฟลูออเรสเซนซ์ วงเงิน 1,371,000 บาท

2) เตาให้ความร้อนพร้อมชุดกวนสารละลาย วงเงิน 19,260 บาท

โดยกำหนดให้ลงนามในสัญญาภายใน 1 เดือน นับจากคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแจ้งว่าได้ลงนามในสัญญาสำหรับรายการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายเวลาลงนาม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วจึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้สัตยาบันการลงนามในสัญญาก่อนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญา

2.4 การยกเลิกโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

คณะกรรมการฯ ขอเสนอยกเลิกโครงการ ดังนี้

1) กรมทางหลวง	จำนวน 2 โครงการ	วงเงิน	11.027 ล้านบาท
2) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	จำนวน 1 โครงการ	วงเงิน	4.885 ล้านบาท
3) จังหวัดพัทลุง	จำนวน 1 โครงการ	วงเงิน	4.870 ล้านบาท
4) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	จำนวน 1 โครงการ	วงเงิน	512.538 ล้านบาท
รวม			วงเงิน 533.320 ล้านบาท

โดยโครงการในข้อ 1) – 3) หน่วยงานเป็นผู้แจ้งขอยกเลิกโครงการ สำหรับโครงการในข้อที่ 4) คณะกรรมการฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้แจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เพิ่มเติม) วงเงิน 512.440 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการใหม่มายังคณะกรรมการฯ ถึง 2 ครั้ง โดยขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันว่าจะนำเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ในโครงการใดแสดงถึงความไม่พร้อมในการดำเนินโครงการ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกรายการตามโครงการดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการยกเลิกโครงการ วงเงินรวม 533.320 ล้านบาท และให้นำวงเงินดังกล่าวรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายภายใต้สาขาเศรษฐกิจนั้นต่อไป

2.5 การขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่าย

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 และวันที่ 9 มีนาคม 2553 ตามลำดับ อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายภายใต้เงินกู้ตาม พ.ร.ก. วงเงิน 8,500 ล้านบาท อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และมอบหมายให้สำนักงบประมาณเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ในการนี้ โดยสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นควรจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ ดังนี้

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	วงเงิน	19,866,528.78	บาท
กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง	วงเงิน	32,523.00	บาท
รวม		19,899,051.78	บาท

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8)

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.6 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 หมวด 4 ข้อ 19 "...หากหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคำขอดังกล่าวพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงบประมาณเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการข้ามกระทรวงหรือข้ามหน่วยงานเจ้าของโครงการจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีการจัดสรรเงินเหลือจ่ายตามข้อ 27 และข้อ 27/1"

ในการนี้ หน่วยงานดำเนินโครงการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) สรุปสาระสำคัญของคำขอได้ ดังนี้

- กระทรวงมหาดไทย : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการและรายละเอียดให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของพื้นที่ตามความเป็นจริง

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการข้างต้นเป็นการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือปรับรายละเอียดโครงการให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพปัญหา โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติ

3. การบริหารโครงการภายใต้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)

3.1 การขออนุมัติกรอบเงินเพิ่มเติมของสภาอากาศไทย

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 อนุมัติให้ดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ของสภาอากาศไทย จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 789.5011 ล้านบาท ประกอบด้วย

- 1) โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ 180.3615 ล้านบาท
- 2) โครงการพัฒนาบริการตติยภูมิศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง 374.4575 ล้านบาท
- 3) โครงการครุภัณฑ์ด้านการแพทย์ของโครงการอาคารสิรินธรเพื่อดูแลผู้สูงอายุ 234.6821 ล้านบาท

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 28) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ โดยภายใต้หลักเกณฑ์ดังกล่าว กรมสรรพากรกำหนดการคิดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 ให้กับหน่วยงานที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น ในการอนุมัติวงเงินกู้ DPL จึงได้กำหนดให้คิดภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 แต่เนื่องจากสภาอากาศไทยเป็นหน่วยงานพิเศษที่ไม่มีสถานะเป็นกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจตามประกาศหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร ดังนั้น สภาอากาศไทยจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรที่จะได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (อัตราภาษีร้อยละ 0) ในโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ สภาอากาศไทยจึงต้องขอปรับเพิ่มกรอบเงินค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 อีกจำนวน 46.8271 ล้านบาท ดังนี้

โครงการ DPL ของสภาการศึกษา	ครม. อนุมัติ 27 ธ.ค. 54 (ล้านบาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%)	ราคารวม (ล้านบาท)
รวม	789.5011	46.8271	836.3282
1) โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ	180.3615	5.4599	185.8214
2) โครงการพัฒนาบริการตติยภูมิศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง	374.4575	25.3652	399.8227
3) โครงการครุภัณฑ์ด้านการแพทย์ของโครงการอาคารสิรินธรเพื่อดูแลผู้สูงอายุ	234.6821	16.0020	250.6841

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน และวัตถุประสงค์จึงเห็นควรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติมในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มวงเงิน 46.8271 ล้านบาทให้กับสภาการศึกษาเป็นวงเงิน 836.3282 ล้านบาท โดยจัดสรรจากเงินกู้ DPL สำหรับการจัดหาครุภัณฑ์วงเงิน 789.5011 ล้านบาท และให้สภาการศึกษาเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายของภาษีมูลค่าเพิ่มวงเงิน 46.8271 ล้านบาท โดยใช้เงินรายได้หรือแหล่งเงินอื่นของสภาการศึกษาตามความเหมาะสม

3.2 การยกเลิกโครงการเงินกู้

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 อนุมัติให้ดำเนินโครงการเงินกู้ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 โครงการ วงเงิน 1,051.0039 ล้านบาท มหาวิทยาลัยขอนแก่นแจ้งว่า มีปัญหาในการจัดซื้อครุภัณฑ์จึงขอยกเลิกรายการครุภัณฑ์วงเงิน 2.3664 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วจึงเห็นควรให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติการยกเลิก รายการครุภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวงเงิน 2.3664 ล้านบาท

3.3 โครงการเงินกู้ DPL ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาทบทวนความจำเป็นเหมาะสมในส่วนโครงการเงินกู้ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 3,426.35 ล้านบาท และแจ้งยืนยันมายังกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาดำเนินการและนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป โดยให้กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการที่ตอบสนองต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยก่อนเป็นลำดับแรก

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า ยังไม่ได้รับการยืนยันการดำเนินโครงการเงินกู้ DPL จาก กระทรวงสาธารณสุข จึงเห็นควรให้กระทรวงสาธารณสุขแจ้งยืนยันโครงการเงินกู้ DPL มายังกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 หากไม่แจ้งยืนยันภายในระยะเวลาที่กำหนด กระทรวงการคลังจะได้ พิจารณาจัดสรรวงเงินกู้ DPL ให้แก่โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

4.1 รับทราบการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2554 และ

7 กุมภาพันธ์ 2555

- 1) ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามนัยข้อ 1
- 2) ผลการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า กรณีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 ตามนัยข้อ 1.3

4.2 พิจารณาแนวทางการบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลั่ง
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ดังนี้

- 1) เห็นชอบแนวทางเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนกันยายน 2555 โดยให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.ก. ได้จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ แต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้จนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555 ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น และประมาณการเบิกจ่ายรายเดือน เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและรายงานผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ตามนัยข้อ 2.1 1)
- 2) รับทราบการขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสภาการศึกษา ตามนัยข้อ 2.1 2)
- 3) อนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำรองจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2556 ตามนัยข้อ 2.1 3)
- 4) อนุมัติการขยายเวลาลงนามในสัญญาจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มศักยภาพโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียน) ของจังหวัดนครสวรรค์ วงเงิน 4.548 ล้านบาท และโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาท้องถิ่น (ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียน) ของจังหวัดนครสวรรค์ วงเงิน 3.163 ล้านบาท โดยให้หน่วยงานลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามนัยข้อ 2.2
- 5) ให้สัทยาบันการลงนามในสัญญาก่อนคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาของโครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,390,260 บาท ตามนัยข้อ 2.3
- 6) อนุมัติการยกเลิกโครงการตามที่หน่วยงานเสนอ วงเงินรวม 533.320 ล้านบาท และให้นำวงเงินดังกล่าวรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายภายใต้สาขาเศรษฐกิจนั้นต่อไป ตามนัยข้อ 2.4
- 7) อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 19,866,528.78 บาท และกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง วงเงิน 32,523.00 บาท วงเงินรวม 19,899,051.78 บาท ตามนัยข้อ 2.5
- 8) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 โดยหน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงานประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ ตามนัยข้อ 2.6


4.3 พิจารณาแนวทางการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ดังนี้

- 1) อนุมัติกรอบเงินเพิ่มเติมให้กับสภาการศึกษาเป็นวงเงิน 836.3282 ล้านบาท โดยจัดสรรจากเงินกู้ DPL สำหรับการจัดหาครุภัณฑ์วงเงิน 789.5011 ล้านบาท และสภาการศึกษารับภาระค่าใช้จ่ายของภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นเองวงเงิน 46.8271 ล้านบาท ตามนัยข้อ 3.1
- 2) อนุมัติการยกเลิกรายการครุภัณฑ์โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วงเงิน 2.3664 ล้านบาท ตามนัยข้อ 3.2

3) มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาทบทวนและแจ้งยืนยันโครงการเงินกู้ DPL
มายังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ตามนัยข้อ 3.3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสแรกต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5710
โทรสาร 0 2357 3576

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๙๐๑/ ๑๓๒๓

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

1644

- 1 ส.ค. 2555

13.41

๑๓

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑ ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร

กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๒๕

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สอ.สนท.	199
เลขที่รับ	13.41.55
วันที่	14.1.55
เวลา	14.18.4

เรื่อง ขอรื้อการเบิกจ่ายเงินกู้ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๑.๓/ป ๐๒๐
ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การเบิกจ่ายเงินกู้ตามแผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

ตามที่กระทรวงการคลังได้ขอหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกู้
ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้กระทรวงการคลัง
หารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ขอให้
สำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงบประมาณและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ) และกระทรวงการคลัง (สำนักงานปลัดกระทรวง กรมบัญชีกลางและสำนักงาน
บริหารหนี้สาธารณะ) แต่งตั้งผู้แทนไปชี้แจงข้อเท็จจริง นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ได้พิจารณาข้อหาดังกล่าว
และมีความเห็นปรากฏตามบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ได้ส่งมาด้วย อนึ่ง สำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้แจ้งผลการพิจารณาไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
ตามระเบียบด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร จารุจินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักอำนวยการ

ฝ่ายกฎหมายการคลัง

โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖-๙ ต่อ ๑๕๐๒ (นางสาวนพรัตน์)

โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๕๑๖๙

www.krisdika.go.th

www.lawreform.go.th

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินกู้ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

กระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๐/๒๒๘๕๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า กระทรวงการคลังได้กู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อนำมาใช้ดำเนินโครงการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒ (แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕) และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ให้กระทรวงการคลังหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า หากโครงการทั้งหมดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ กระทรวงการคลังจะสามารถกันเงินไว้เบิกเหลือมอบหรือขยายเวลาเบิกจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณได้หรือไม่ อย่างไร และหากกระทรวงการคลังไม่สามารถดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือมอบหรือขยายเวลาเบิกจ่ายได้ จะต้องดำเนินการประการใดเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย

ในเรื่องนี้ กระทรวงการคลังมีความเห็นว่า โครงการเงินกู้ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เป็นการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งได้กำหนดให้ใช้จ่ายเงินกู้ตามวัตถุประสงค์ในการกู้เงินหรือตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยไม่ต้องนำเงินกู้ส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง ดังนั้น เงินกู้ตามกฎหมายข้างต้นจึงถือเป็นเงินนอกงบประมาณซึ่งไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ที่จะต้องดำเนินการเหมือนกับเงินในงบประมาณ นอกจากนี้ ในการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ จะต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเมื่อได้ดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นทุกโครงการตามวัตถุประสงค์ในการกู้เงินหรือตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว หากมีเงินเหลือจ่าย กระทรวงการคลังจะนำเงินเหลือจ่ายส่งคืนคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป ส่วนกรอบระยะเวลาการเบิกจ่ายที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเบิกจ่ายเงินกู้ตามโครงการที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ นั้น ก็เป็นเพียงมาตรการที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการเพื่อประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) ได้พิจารณาข้อหาหรือของกระทรวงการคลัง ที่หาหรือมาตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี (สำนักงบประมาณและสำนักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) และผู้แทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว มีความเห็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่หนึ่ง หากโครงการทั้งหมดภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และโครงการ เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อนำไปใช้ดำเนินโครงการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒ (แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕) ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ กระทรวงการคลังจะสามารถกันเงินไว้เบิกเหลือในปี หรือขยายเวลาเบิกจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ งบประมาณได้หรือไม่ อย่างไร นั้น เห็นว่า การเบิกจ่ายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ย่อมนำไปใช้บังคับกับกรณีที่เงินที่เบิกจ่ายนั้นเป็นเงินในงบประมาณ แต่โดยที่มาตรา ๓^๑ แห่งพระราช กำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมาตรา ๒๐^๒ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้ กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินมาตรการเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศหรือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และเงินที่ได้จากการกู้เงิน นั้น มาตรา ๔^๓ แห่งพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจฯ และมาตรา ๒๐ วรรคสอง^๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ บัญญัติให้ นำไปใช้จ่ายได้ตามวัตถุประสงค์แห่งการกู้โดยไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินทั้งสองกรณีดังกล่าวจึงเป็นเงินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำส่งคลัง

^๑ มาตรา ๓ ให้กระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอำนาจกู้เงินบาทในนามรัฐบาล แห่งราชอาณาจักรไทยเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินมาตรการเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้ต่อรัฐสภาเพื่อทราบก่อน เริ่มดำเนินการ

ฯลฯ

ฯลฯ

^๒ มาตรา ๒๐ ให้กระทรวงการคลังกู้เงินได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ฯลฯ

ฯลฯ

เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศที่ได้รับจากการกู้เงินตาม (๒) ถึง (๕)ให้นำไปใช้ได้ ตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินหรือตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ งบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง

^๓ มาตรา ๔ เงินที่ได้จากการกู้ตามมาตรา ๓ให้นำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ในการกู้โดยไม่ต้อง นำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เว้นแต่คณะรัฐมนตรีจะมีมติ ให้สมทบเป็นเงินคงคลัง

ฯลฯ

ฯลฯ

^๔ โปรดดูเชิงอรรถที่ ๒, ข้างต้น

ตามมาตรา ๕^๕ แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. ๒๔๙๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเงินคงคลัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๕ และมาตรา ๒๔^๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๔ และถือเป็นเงินนอกงบประมาณที่การเบิกจ่ายไม่อยู่ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ จึงไม่ต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สามารถเบิกเหลื่อมปีหรือขยายเวลาเบิกจ่ายตามมาตรา ๒๗^๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๗ หรือมาตรา ๒๘^๘ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณนั้นแต่อย่างใด แต่การบริหารและการเบิกจ่ายเงินเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และการใช้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อใช้บังคับในแต่ละกรณี

^๕ มาตรา ๕ ภายใต้บังคับแห่งมาตรา ๑๓ บรรดาเงินทั้งปวงที่พึงชำระให้แก่รัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินกู้หรือเงินอื่นใด หัวหน้าส่วนราชการที่ได้เก็บหรือรับเงินนั้นมีหน้าที่ควบคุมให้ส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ หรือส่งคลังจังหวัดหรือคลังอำเภอตามกำหนดเวลาและข้อบังคับที่รัฐมนตรีกำหนด โดยไม่หักเงินไว้เพื่อการใด ๆ เลย

ฯลฯ

ฯลฯ

^๖ มาตรา ๒๔ บรรดาเงินที่ส่วนราชการได้รับเป็นกรรมสิทธิ์ ไม่ว่าจะได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับ หรือได้รับชำระตามอำนาจหน้าที่หรือสัญญา หรือได้รับจากการให้ทรัพย์สิน หรือเก็บดอกผลจากทรัพย์สินของราชการ ให้ส่วนราชการที่ได้รับเงินนั้นนำส่งคลังตามระเบียบหรือข้อบังคับที่รัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

ฯลฯ

ฯลฯ

^๗ มาตรา ๒๗ การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณใด ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในปีงบประมาณนั้น เว้นแต่

(๑) เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปี หรือ

(๒) เป็นงบประมาณรายจ่ายที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หรือที่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีให้เบิกเหลื่อมปี และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

ในกรณี (๒) ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกินหกเดือนปฏิทินของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ก็ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นกรณี ๆ ไป

^๘ มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ปีงบประมาณรายจ่ายข้ามปี การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายข้ามปีนั้น ให้กระทำได้แต่เฉพาะภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย เว้นแต่เป็นงบประมาณรายจ่ายข้ามปีที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นกำหนดเวลา และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากคลังก็ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังต่อไปได้อีกไม่เกินสามเดือนปฏิทิน

ประเด็นที่สอง หากกระทรวงการคลังไม่สามารถดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี หรือขยายเวลาเบิกจ่ายได้ จะต้องดำเนินการประการใดเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย นั้น เห็นว่า เมื่อได้พิจารณาในประเด็นที่หนึ่งแล้วว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อนำมาใช้ดำเนินโครงการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒ (แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕) เป็นเงินนอกงบประมาณซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้วแต่กรณีแล้ว ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลังจะต้องพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบทั้งสองฉบับดังกล่าว

อนึ่ง คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๒) มีข้อสังเกตว่า โดยที่ไม่มีข้อกำหนดใดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการเบิกจ่ายเงินสำหรับการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ไว้ แต่การอนุมัติการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ คณะรัฐมนตรีจะกำหนดระยะเวลาการเบิกจ่ายไว้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ซึ่งรวมถึงการกำหนดระยะเวลาเร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ด้วย ดังนั้น หากกระทรวงการคลังเห็นว่าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ จะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในเวลาที่กำหนดก็ควรเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีว่าจะสมควรดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยอาจเป็นการระงับโครงการ

“ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณากลั่นกรองโครงการ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๒) กำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ
(๓) กำหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ และการเบิกจ่ายเงินลงทุนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการ

(๔) รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ ความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินลงทุน การบริหารเงินเหลือจ่าย ผลการประเมินโครงการ รวมทั้งแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และการดำเนินโครงการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้ หรือเสนอให้บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร หรือสถาบันการศึกษาดำเนินการแทนโดยวิธีการจัดหาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงานเจ้าของโครงการ

(๖) จัดทำประกาศ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามระเบียบนี้

(๗) ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามระเบียบนี้ หรือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโครงการภายใต้กรอบวงเงินและแนวทางตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายเฉพาะเรื่อง

การขยายกำหนดเวลาเบิกจ่าย หรือการให้ส่วนราชการเจ้าของโครงการหาเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณอื่นดำเนินการต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์ในการตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๖^{๑๐} ด้วย



(นายอัคร จารุจินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

^{๑๐} เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ได้เกิดวิกฤติการณ์ของระบบสถาบันการเงินในต่างประเทศซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่ำไปทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจของไทยอย่างรุนแรงแม้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายประการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ยังไม่เพียงพอ ประกอบกับการจัดเก็บรายได้ของรัฐต่ำกว่าที่ประมาณการไว้อย่างมาก ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐไม่อาจดำเนินการให้บรรลุผลได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว รัฐบาลจึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินในการดำเนินมาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง แต่เนื่องจากการกู้เงินของรัฐบาลตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีข้อจำกัดบางประการ ฉะนั้น เพื่อให้กระทรวงการคลังมีอำนาจกู้เงินในนามของรัฐบาลเพื่อนำมาใช้จ่ายหรือลงทุนหรือเพื่อดำเนินมาตรการที่สำคัญและจำเป็นต่อการฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และโดยที่เป็นการมิอุกฉวยอำนาจที่จำเป็นรีบด่วนอันมีอาจหลีกเลี่ยงได้เพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๒๑๒/๑๒๐๐



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๓๐ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ที่ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗/ว ๔๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (แพะนมและแพะเนื้อรายย่อย) ประจำปี ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แจ้งว่า ได้นำเสนอโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ที่ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้หน่วยงานที่มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัด แจ้งยืนยันการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินหลังจากเดือนกันยายน ๒๕๕๕ พร้อมแผนการเบิกจ่ายเงินกู้เป็นรายเดือนจนเสร็จสิ้นโครงการไปยังสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เพื่อที่จะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์จำนวน ๑ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (แพะนมและแพะเนื้อรายย่อย) ประจำปี ๒๕๕๕ ที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. จัดหาพันธุ์สัตว์ได้ยาก และมีราคาสูงขึ้น
๒. การเคลื่อนย้ายสัตว์จากพื้นที่อื่น ๆ ต้องหลีกเลี่ยงฤดูมรสุมทำให้การจัดหาพันธุ์สัตว์ทำได้ล่าช้า
๓. เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง ทำให้หลายจังหวัดในพื้นที่เขตภาคกลาง ซึ่งเป็นแหล่งต้นทาง นำพันธุ์สัตว์ลงพื้นที่ภาคใต้ ประสบปัญหาอุทกภัย จึงไม่สะดวกในการจัดหาหรือขนย้ายได้
๔. เนื่องจากการทบทวนตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการประชาคม ทำให้เกิดความล่าช้า
๕. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ไม่สามารถดำเนินการได้เต็มที่ เนื่องจากปัญหาความสงบในพื้นที่

/ซึ่งกระทรวง...

ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จึงเห็นควรมีการดำเนินงานโครงการดังกล่าวต่อเนื่อง พร้อมนี้ได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (แพะนมและแพะเนื้อรายย่อย) ประจำปี ๒๕๕๕ ภายหลังเดือนกันยายน ๒๕๕๕ เป็นรายเดือน โดยคาดว่าจะเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระ วงศ์สมุทร)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร/โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๐๖๒๙

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับที่	หน่วยงาน (กรม)	วงเงินจัดสรร	เบิกจ่ายจริง	เงินประจำงวดคงเหลือ	ประมาณการเบิกจ่าย												ปัญหาที่พบ
					ม.ค. ๕๕	ก.พ. ๕๕	มี.ย. ๕๕	ก.ค. ๕๕	ธ.ค. ๕๕	ก.ย. ๕๕	ค.ค. ๕๕	พ.ย. ๕๕	ธ.ค. ๕๕	ม.ค. ๕๖	ก.พ. ๕๖	มี.ค. ๕๖	
๑	กรมปศุสัตว์ โครงการพัฒนาปศุสัตว์ภาคการ เลี้ยงและเนื้อสัตว์ร่วมกับ อุตสาหกรรมอาหาร	๕๐๓,๐๖๐,๐๐๐	๑๕,๖๕๕,๕๕๐	๑๔๗,๔๐๔,๔๕๐	๑๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๖๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๑. พังเสียหายจากฝนตก แรง ๒. การเคลื่อนย้ายสัตว์จากพื้นที่ อื่นๆ คือหลักเลี้ยงดูจนไม่ทำ ใ้การฉีดวัคซีนสัตว์ลูก ๓. เกิดอุบัติเหตุในที่เกิดกลาง ทำให้หลายจังหวัดในที่เกิดกลาง การซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยง พันธุ์สัตว์จึงเกิดการได้ ประสบ ปัญหาทุกปี จึงไม่สะดวกในการ จัดหา หรือขนย้ายได้ ๔. เนื่องจากการพบพบรวมของ รายชื่อบริษัทที่นำเข้า ประเทศทำให้เกิดความล่าช้า ๕. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน พื้นที่มีความล่าช้าในการได้คืน เนื่องจากปัญหาความล่าช้าในขั้นนี้
		17๖ ๑๓๕,๕๕๕,๖๐๐	๗,๕๕๕,๖๐๐	๑๒๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๕๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพการเลี้ยงสัตว์ใน รายคนภาคใต้ (เพาะรวม ย่อยและเนื้อสัตว์)	17๖ ๑๓๕,๕๕๕,๖๐๐	๗,๕๕๕,๖๐๐	๑๒๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๕๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๑. พังเสียหายจากฝนตก แรง ๒. การเคลื่อนย้ายสัตว์จากพื้นที่ อื่นๆ คือหลักเลี้ยงดูจนไม่ทำ ใ้การฉีดวัคซีนสัตว์ลูก ๓. เกิดอุบัติเหตุในที่เกิดกลาง ทำให้หลายจังหวัดในที่เกิดกลาง การซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยง พันธุ์สัตว์จึงเกิดการได้ ประสบ ปัญหาทุกปี จึงไม่สะดวกในการ จัดหา หรือขนย้ายได้ ๔. เนื่องจากการพบพบรวมของ รายชื่อบริษัทที่นำเข้า ประเทศทำให้เกิดความล่าช้า ๕. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน พื้นที่มีความล่าช้าในการได้คืน เนื่องจากปัญหาความล่าช้าในขั้นนี้
		17๖ ๑๓๕,๕๕๕,๖๐๐	๗,๕๕๕,๖๐๐	๑๒๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๕๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	
๓	โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ปศุสัตว์ในรายคน รายจังหวัด	17๖ ๑๓๕,๕๕๕,๖๐๐	๗,๕๕๕,๖๐๐	๑๒๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๕๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๑. พังเสียหายจากฝนตก แรง ๒. การเคลื่อนย้ายสัตว์จากพื้นที่ อื่นๆ คือหลักเลี้ยงดูจนไม่ทำ ใ้การฉีดวัคซีนสัตว์ลูก ๓. เกิดอุบัติเหตุในที่เกิดกลาง ทำให้หลายจังหวัดในที่เกิดกลาง การซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยง พันธุ์สัตว์จึงเกิดการได้ ประสบ ปัญหาทุกปี จึงไม่สะดวกในการ จัดหา หรือขนย้ายได้ ๔. เนื่องจากการพบพบรวมของ รายชื่อบริษัทที่นำเข้า ประเทศทำให้เกิดความล่าช้า ๕. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ใน พื้นที่มีความล่าช้าในการได้คืน เนื่องจากปัญหาความล่าช้าในขั้นนี้
		17๖ ๑๓๕,๕๕๕,๖๐๐	๗,๕๕๕,๖๐๐	๑๒๘,๐๐๐,๐๐๐	๑๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๕๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	๕๐,๑๕๕,๕๕๐	

หมายเหตุ : จัดทำขึ้นโดย กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูล ๒๕๕๕ - มีนาคม ๒๕๕๖ เกษตรกรทำแผนจัดซื้อแพะเนื้อ ๕ ตัวต่อหัว รวม ๓,๓๕๕ ตัว วงเงิน ๑๓,๓๕๕,๐๐๐ บาท

รายงานผลการมอบพันธุ์สัตว์และจัดทำแผนการมอบพันธุ์สัตว์ของโครงการภายใต้แบบปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับที่	หน่วยงาน (กรม)	เป้าหมาย	มอบแล้ว	คงเหลือที่จะมอบ	แผนมอบพันธุ์สัตว์ส่วนที่เหลือ												ปัญหาที่พบ	
					มี.ค. ๕๕	เม.ย. ๕๕	พ.ค. ๕๕	มิ.ย. ๕๕	ก.ค. ๕๕	ส.ค. ๕๕	ก.ย. ๕๕	ต.ค. ๕๕	พ.ย. ๕๕	ธ.ค. ๕๕	ม.ค. ๕๖	ก.พ. ๕๖		มี.ค. ๕๖
	กรมปศุสัตว์	ราย ๑๑,๓๘๘ ตัว ๓๐๒,๐๕๒	๑,๒๐๓ ๓๔,๑๙๕	๑๐,๑๘๖ ๒๖๗,๘๕๘	๒,๕๒๘ ๘๐,๐๐๙	๒,๖๐๕ ๗๕,๐๘๐	๑,๖๔๓ ๕๓,๐๐๔	๑,๕๖๘ ๓๕,๑๓๕	๑,๒๕๒ ๒๔,๘๖๖	๓๕๕ ๕,๕๖๗	๒๓๖ ๙,๕๕๔	-	-	๙๕๔	๘๐๐	-	๘๐๐	
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อรองรับอุตสาหกรรมชาลาล	ราย ๑๘๔ ตัว ๙,๗๕๒	๒๑ ๑,๑๑๓	๑๖๓ ๘,๖๓๙	๒๓ ๑,๒๑๙	๔๗ ๒,๔๔๑	๓๓ ๑,๗๔๙	๒๙ ๑,๕๓๗	๒๘ ๑,๔๘๔	๓ ๑๕๙	-	-	-	-	-	-	-	๑. พันธุ์สัตว์หายากและมีราคาแพงขึ้น ๒. การเคลื่อนย้ายสัตว์จากพื้นที่อื่นๆ ต้องหลีกเลี่ยงฤดูมรสุม ทำให้การจัดหาพันธุ์สัตว์ล่าช้า ๓. เกษตรกรไม่ให้ความสนใจในการดูแลสัตว์เสี่ยงตามวิธีการที่ถูกต้อง ทำให้เกิดการสูญเสีย
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (แพะนมรายย่อยและแพะเนื้อรายย่อย)	ราย ๓,๐๙๙ ตัว ๒๔,๗๘๒	๒๗๗ ๑,๘๙๖	๒,๘๒๒ ๒๒,๘๘๖	๑,๕๕๕ ๑,๒๔๐	๔๗๓ ๓,๗๘๕	๔๗๕ ๓,๘๐๐	๖๕๔ ๔,๕๓๒	๖๕๐ ๔,๔๐๐	๒๑๙ ๙๕๒	๒๓๖ ๙,๕๕๔	-	-	๙๕๔	๘๐๐	-	๘๐๐	
๓	โครงการส่งเสริมการค้าเลี้ยงสัตว์ปีกในครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	ราย ๘,๑๐๖ ตัว ๒๖๗,๔๔๘	๙๕๕ ๓๑,๑๘๕	๗,๑๖๑ ๒๓๖,๓๐๓	๒,๓๕๐ ๗๗,๕๕๐	๒,๐๘๕ ๖๘,๘๐๕	๑,๑๓๕ ๓๗,๕๕๕	๘๘๕ ๒๘,๒๐๕	๕๗๕ ๑๘,๙๖๒	๑๓๒ ๔,๓๕๖	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ : จังหวัดปัตตานี ภายในเดือน กันยายน ๒๕๕๕ โครงการแพะเนื้อรายย่อย ๕๕ แพะรวม ๖,๖๘๘ ตัว เกษตรกร ทำแผนจัดซื้อแพะ ๕ ตัวแรก(เพศผู้ ๑ เพศเมีย ๓) รวม ๓,๓๔๔ ตัว
ตุลาคม ๒๕๕๕ - มีนาคม ๒๕๕๖ เกษตรกรทำแผนจัดซื้อแพะเพศเมีย ๔ ตัวหลัง รวม ๓,๓๔๔ ตัว

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ 0604/ 1421



สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
3190
30 เม.ย. 2555
13.35

กระทรวงศึกษาธิการ

กทม. 10300

30 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งยืนยันโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนกันยายน 2555

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ด่วนที่สุด ที่ กค 0907/ว.90 ลงวันที่ 5 เมษายน 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ที่ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนกันยายน 2555

จำนวน 1 ชุด

ตามที่อ้างถึงแจ้งว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 แจ้งให้หน่วยงานที่มีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2555 แจ้งยืนยันการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินหลังเดือนกันยายน 2555 พร้อมแผนการเบิกจ่ายเงินคู่เป็นรายเดือนจนเสร็จสิ้นโครงการ มายัง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 รายละเอียดทราบแล้วนั้น

กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) ได้ดำเนินการตรวจสอบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปรากฏว่ามีรายการที่คาดว่าจะไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนกันยายน 2555 จำนวน 6 รายการ รวมเป็นวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,551,044,436 บาท (สองพันห้าร้อยห้าสิบล้านสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดังนี้

1. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ วงเงินงบประมาณ ที่สำนักงานงบประมาณพิจารณาอนุมัติ เป็นเงิน 856,108,064 บาท (แปดร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดพันหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์

2. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ วงเงินงบประมาณ ที่สำนักงานงบประมาณพิจารณาอนุมัติ เป็นเงิน 276,699,722 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการส่งมอบครุภัณฑ์

3. รายการตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วงเงินงบประมาณรวม 787,036,600 บาท ได้เบิกจ่ายเงินตามโครงการ ในงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 78,703,660 บาท คงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย เป็นวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 708,332,940 บาท (เจ็ดร้อยแปดล้านสามแสนสามหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างส่งงวดงาน ในงวดที่ 2 - 7

4. รายการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจากคณะรัฐมนตรี วงเงินงบประมาณ 512,440,000 บาท (ห้าร้อยสิบสองล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

5. รายการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี จำนวน 46 ทุน วงเงินงบประมาณ 13,800,000 บาท (สิบสามล้านแปดแสนบาทถ้วน) เพื่อเยียวยาแก่ผู้ได้รับอนุมัติทุนการศึกษา แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างนำเรื่องเสนอพิจารณา

/6. รายการสิ่งก่อสร้าง ...

6. รายการสิ่งก่อสร้าง โครงการการก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์การประชุม และฝึกอบรมวิชาชีพ 1 กลุ่มอาคาร (ผูกพัน 3 ปี พ.ศ. 2553 – 2555) ของวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (ศูนย์วิศวกรรมเกษตรบางพูน เดิม) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 350,000,000 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต้องเบิกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 105,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งสาเหตุที่ล่าช้าในการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วม ในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2554 ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตามวงงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โทร 0 2281 5555 ต่อ 1702

โทรสาร 0 2282 9120

แผนการเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนกันยายน 2555
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วงเงินที่ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ในต้นเดือนกันยายน 2555 ทั้งสิ้น

2,551.0444 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท(ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ที่	รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วงเงิน ทั้งสิ้น	แผนการเบิกจ่ายรายเดือน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555												หน่วย : ล้านบาท(ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)
				ก.พ.-55	มี.ค.-55	เม.ย.-55	พ.ค.-55	มิ.ย.-55	ก.ค.-55	ส.ค.-55	ก.ย.-55	ต.ค.-55	พ.ย.-55	ธ.ค.-55	ม.ค.-56	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงินงบประมาณ		2,551.0444	78.7037	96.2037	118.0555		367.0322	380.2586	190.9474	284.8740	344.2772	320.7886	85.4000	85.4000	199.1037
1	จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ	สำนักอำนวยการ	856.1081					159.8767	138.1746	163.0690	134.8560	137.7590	122.3728			
2	จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ	สำนักอำนวยการ	276.6998					71.6000	5.9730	27.8784	47.1180	42.4146	81.7158			
3	รายการตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำนักอำนวยการ	787.0366	78.7037	78.7037	118.0555		118.0555	236.1110			78.7037				78.7037
4	รายการจัดซื้อครุภัณฑ์รายการ ที่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงจากคณะรัฐมนตรี	สำนักนโยบายและแผนฯ	512.4000	(เบิกจ่ายแล้ว)												
5	รายการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี จำนวน 46 ทุน	สำนักสมรรถนะครูและบุคลากร	13.8000								85.4000	85.4000	85.4000	85.4000	85.4000	85.4000
6	รายการสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การประพาสและฝึกอบรมวิชาชีพ : กลุ่มอาคาร (ผูกพัน 3 ปี)	วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี	105.0000		17.5000			17.5000					17.5000			35.0000



สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
3724
1 10.0. 2555
13.24

ที่ นร ๐๔๐๕(สน)/๕๗๗๗

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๕๕

เรื่อง ขอม่อนผันขยายเวลาการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสิรินธร
เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรียน ปลัดกระทรวงการคลัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสภากาชาดไทย ที่ ๓๑๗๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕

ด้วย เลขาธิการสภากาชาดไทย กราบเรียนนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาการขอม่อนผันขยายเวลา
การดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสิรินธรเพื่อดูแลผู้สูงอายุ ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ของสภากาชาดไทย โดยขอความเห็นชอบให้ส่งกระทรวงการคลัง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ
กลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้นำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีบัญชาเห็นชอบ
ให้ส่งกระทรวงการคลัง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร. ๒๕

(นางฐะปาณีย์ อาจารย์วงศ์)

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักพิธีการและเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๔๔๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๔๐๐๐ ต่อ ๔๔๙๐

- สำเนาเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

รายละเอียดการขอขยายการลงนามในสัญญาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการ	สถานที่	วงเงิน (ล้านบาท)	เหตุผลความจำเป็น
1. โครงการเพิ่มศักยภาพ โรงเรียนในสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ อาคารเรียน)	เทศบาลตำบลอุดมธัญญา อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์	2.274	อยู่ระหว่างขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ
	อบต.พนมเศษ อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์	2.274	ได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่ไม่สามารถ ลงนามได้เนื่องจากประสบ อุทกภัย พื้นที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้
	รวม	4.548	
2. โครงการยกระดับคุณภาพ การศึกษาท้องถิ่น (ก่อสร้างศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียน)	เทศบาลนครนครสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์	3.163	ผู้รับจ้างทำงาน และประสบ อุทกภัย จึงยังไม่สามารถหาผู้ รับจ้างใหม่ได้
รวม		7.711	

รายละเอียดการขอยกเลิกโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ที่	โครงการ	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ลบ.)	เหตุผล
	รวม			533.320	
1	งานบำรุงรักษาทางหลวง	สาขาขนส่ง	กรมทางหลวง		
	- หมายเลข 217 ตอนสามแยกนาเจริญ-คำ ก้อม จ. อุบลราชธานี			1.850	โอนให้ท้องถิ่นแล้ว
	- หมายเลข 41 ตอนอ.เวียงสระ-ต่อเขต จ.สุราษฎร์ฯ/นครศรีฯ จ. สุราษฎร์ธานี			0.724	ผู้รับจ้างไม่ขอยืนยันราคา
	- หมายเลข 402 ตอนต่อเขตเทศบาลภูเก็ต ควบคุม-สะพานสารสิน จ.ภูเก็ต			2.997	ผู้รับจ้างไม่ขอยืนยันราคา
	- หมายเลข 4 ตอนสี่แยกชะอำ-จุดสิ้นสุด สะพานข้ามทางรถไฟหัวหิน จ.เพชรบุรี			1.333	ได้รับงบประมาณปี 2552 แล้ว
2	งานอำนวยความสะดวก	สาขาขนส่ง	กรมทางหลวง		
	- หมายเลข 212 ตอนสี่แยกบึงพระกาฬ-ทาง แยกไปเซกา (เหล้าหลวง) จ.หนองคาย			1.992	ราคากลางประเมินใหม่ต่ำกว่าที่ผู้ รับจ้างเสนอไว้ จึงขอยกเลิกผล สอบราคา
	- หมายเลข 212 ตอนสี่แยกบึงพระกาฬ-ทาง แยกไปเซกา (เหล้าหลวง) จ.หนองคาย			1.994	ราคากลางประเมินใหม่ต่ำกว่าที่ผู้ รับจ้างเสนอไว้ จึงขอยกเลิกผล สอบราคา
	- หมายเลข 2 สี่แยกบ้านไผ่-กม.34+335 (ต่อเขตแขวงฯ ขอนแก่นที่ 1)			0.137	ไม่มีผู้สนใจเสนอราคา
3	โครงการจัดทำป้ายแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (จ. พัทลุง จ.ชุมพร จ. นครศรีธรรมราช และจ.สุราษฎร์ธานี)	สาขาการลงทุน ในระดับชุมชน	กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย	4.885	การจัดทำรายละเอียดของป้าย นอกจากกำหนดชื่อแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ตั้ง แล้วจะต้องกำหนด ลูกศรชี้ทางและกิโลเมตรบอก ระยะทางจากจุดติดตั้งป้ายถึง แหล่งท่องเที่ยว ซึ่ง สนง.ท่องเที่ยวฯ ได้ประสานไปยังสำนักงานทางหลวงที่ 14 และแขวงการทางทั้ง 4 จังหวัด ได้รับแจ้งว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานดังกล่าวดำเนินการให้ จึงไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ ประกอบกับ จ. พัทลุง ได้รับ จัดสรรงบประมาณดำเนินการ จัดทำป้ายเรียบร้อยแล้ว
4	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะสี่ เกาะห้า	สาขาการลงทุน ในระดับชุมชน	จังหวัดพัทลุง	4.870	ได้ดำเนินการประกวดราคา 3 ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นซองราคาและเมื่อได้ ผู้รับจ้างแล้วแต่ไม่เข้าดำเนินการ ตามสัญญาประกอบกับราคาค่า วัสดุก่อสร้างปรับสูงขึ้นต้อง กำหนดราคากลางใหม่ซึ่งต้องใช้ ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ที่	โครงการ	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ลบ.)	เหตุผล
5	โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เพิ่มเติม)	สาขาการศึกษา	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	512.538	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ยังไม่ได้เริ่มดำเนินโครงการดังกล่าวและแจ้งขอเปลี่ยนแปลงเป็นโครงการใหม่มายังคณะกรรมการฯ ถึง 2 ครั้ง แสดงถึงความไม่พร้อมในการดำเนินโครงการดังกล่าว

รายละเอียดประกอบงบการเงินตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
(ในอัตราบาท/ลบ ร้อยละ 4)
สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ ที่	รายการ	สัญญาเลขที่	วงเงินค่าก่อสร้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้าง จำนวนได้ (บาท)	ส่วนราชการ จำนวนได้ (บาท)	สำเนียงประมาณ จำนวนได้ (บาท)	อนุมัติ	หมายเหตุ
1	ฝ่ายทั้งงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางยอยเดีย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในงวดที่ 1-6 จำนวน 6 งวด (งวดสุดท้าย)	กจ.4/2553 (กสพ.1) ลงวันที่ 15 ม.ค. 2553	107,250,000.00	หจก.เทพสิริจอมพระ	47,817.31	47,817.31	28,727.22	28,727.22	รายการที่ไม่อยู่ในข่าย ได้รับการพิจารณาจาก K มาคำนวณเงินเพิ่ม
2	ฝายยางห้วยบึงอี บ้านหนองโอ ตำบลโนนยาง อำเภอนอกสูง จังหวัดมหาสาร ในงวดที่ 1-3 จำนวน 3 งวด (งวดสุดท้าย)	สขป.7คส.2(จ)/11/2553 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2552	31,000,000.00	หจก.ชัยมงคล มหาสาร	76,365.91	76,365.91	76,365.91	76,365.91	
3	ฝ่ายทดน้ำเขตกกัฬพร้อมคลอง ด้านลาดด้านทิศใต้ อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในงวดที่ 1-5 จำนวน 5 งวด (งวดสุดท้าย)	สขป.13/คส.2 จ.02/2553 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2552	7,060,200.00	หจก.เจริญ ก่อสร้าง	11,272.50	11,272.50	11,272.50	11,272.50	
4	ฝ่ายทดน้ำห้วยยายเล็ก 4 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในงวดที่ 1-5 จำนวน 5 งวด (งวดสุดท้าย)	สขป.13/คส.2 จ.04/2553 ลงวันที่ 5 ม.ค. 2553	15,190,000.00	หจก.เจริญ ก่อสร้าง	17,280.00	17,150.40	17,150.40	17,150.40	อนุมัติตามคำขอ ส่วนราชการและ สำเนียงประมาณ
5	ฝ่ายคลองลำปาง ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ในงวดที่ 1-4 จำนวน 4 งวด (งวดสุดท้าย)	คส.1/จ.13/2553 ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2552	21,290,000.00	หจก.ละมัยเกษตร ก่อสร้าง	25,299.17	25,299.17	25,299.17	25,299.17	
6	สถานีสูบน้ำระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคาร ประกอบ ส่วนที่ 1 โครงการผันน้ำจากพื้นที่ จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ำจังหวัด ระยอง ในงวดที่ 1-3 จำนวน 3 งวด	กจ.23/2553 (กสพ.2) ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2553	1,728,050,000.00	บริษัท อิตดลีนไทย ดีเวลอปเม้นต์ จำกัด	12,536,004.12	12,536,004.12	12,536,004.12	12,536,004.12	
7	ก่อสร้างท่อระบายน้ำปกคลองงหวาน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลยางซ้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย	สขป.4/กจ.2/2553 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2552	31,280,800.00	หจก.ลานพวย หินอ่อน	21,979.26	21,979.26	21,979.26	21,979.26	

รายละเอียดประกอบกรณอนุมัติค่าใช้จ่ายเงินชดเชยค่าจ้างสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
(ในอัตราบาท/ลบ ร้อยละ 4)
สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ ที่	รายการ	สัญญาเลขที่	วงเงินค่าก่อสร้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้าง คำนวณได้ (บาท)	ส่วนราชการ คำนวณได้ (บาท)	สำนังบประมาณ คำนวณได้ (บาท)	อนุมัติ	หมายเหตุ
	ในครั้งที่ 1-5 จำนวน 5 ครั้ง (ครั้งสุดท้าย)								
8	ชุดลอว์เลอร์ (ด้านท้ายฝ่ายกุมภวาปี ระยะที่ 2) ตำบลเวียงคำ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ในครั้งที่ 1-6 จำนวน 6 ครั้ง (ครั้งสุดท้าย)	สป.5/๑๑(๑)10/2553 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2553	48,998,360.00	พจก.สาสมบัติ ขอนแก่น	657,052.16	657,052.16	657,052.16	657,052.16	
9	ฝ่ายตม.น้ำและอาคารประกอบ โครงการ ฝ่ายตม.น้ำพัฒนาลำน้ำเลย จังหวัดเลย ในครั้งที่ 1-5 จำนวน 5 ครั้ง (ครั้งสุดท้าย)	กจ.9/2553 (กสพ.1) ลงวันที่ 28 ม.ค. 2553	75,600,000.00	พจก.สยามสิริ ชัยพลาย	169,500.00	169,566.60	169,500.00	169,500.00	อนุมัติตามหนังสือ ผู้รับจ้างขอ
10	ซ่อมแซมถนนลาดยางบนคันคลองส่งน้ำ LMC ณ บริเวณถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) กม.16+750 - กม.31+880 และ กม.20+000 - กม.22+300 ฝ่ายส่งน้ำ และบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุง รักษาน้ำอุบล บ้านโคกขุนพระ-บ้านมะทอง ตำบล พรธนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ในครั้งที่ 1 (งวดสุดท้าย)	สป.5/๑๑.๑9/2553 ลงวันที่ 28 ม.ค. 2553	12,149,900.00	พจก.สกลนคร ประสิทธิ์ก่อสร้าง	31,264.01	31,264.01	31,264.01	31,264.01	
11	ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการระบบ ส่งน้ำห้วยพุงใหญ่ ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ในครั้งที่ 1-3 จำนวน 3 ครั้ง (ครั้งสุดท้าย)	กจ.12/2553 (กสพ.1) ลงวันที่ 23 ก.พ. 2553	197,000,000.00	บริษัท ประสงค์ จำกัด	120,882.97	120,882.97	120,882.97	120,882.97	
12	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโคกขันธ์ ตำบลบ้านคำ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในครั้งที่ 1-2 จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งสุดท้าย)	สป.๑(๑)13/2553 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา	17,300,000.00	พจก.ท่าพระ คอนสตรัคชั่น	166,529.74	166,529.74	166,529.74	166,529.74	
13	ก่อสร้างโครงการฝายห้วยวังสองคอน บ้านโนนแคน ตำบลบพูน อำเภอเดชอุดม	สป.7 คส.1(๑)04/2553 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 2552	29,477,374.53	พจก.อุบล รุ่งเรืองกลการ	59,098.26	59,098.26	59,098.26	59,098.26	

รายละเอียดประกอบงบการเงินมูลค่าใช้จ่ายเงินทดรองจ่ายค่าสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
(ในอัตราบาท/ลบ ร้อยละ 4)
สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ ที่	รายการ	สัญญาเลขที่	วงเงินค่าก่อสร้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้าง จำนวนได้ (บาท)	ส่วนราชการ จำนวนได้ (บาท)	สำนักงบประมาณ จำนวนได้ (บาท)	อนุมัติ	หมายเหตุ
	จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งที่ 1-3 จำนวน 3 ครั้ง (ครั้งสุดท้าย)								
14	ปรับปรุงพื้งกันน้ำ DIKE 9 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในงวดที่ 1-2 จำนวน 2 งวด (งวดสุดท้าย)	สขป.8/จ.มล.39/2553 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2553	8,248,000.00	บริษัท สาคิตสุรินทร์ ก่อสร้าง จำกัด	28,177.50	28,177.50	8,287.50	8,287.50	คิดค่า K ให้เฉพาะสูตรที่ ถูกต้องและระบุไว้ในสัญญา
15	ปรับปรุงพื้งกันน้ำ DIKE 4 ตำบลหนองบัวแดง อำเภอกีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ในงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)	สขป.8/จ.มล.40/2553 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2553	11,635,994.74	หจก.ไทยเจริญ ศรีสะเกษ	21,499.30	21,499.30	4,338.05	4,338.05	คิดค่า K ให้เฉพาะสูตรที่ ถูกต้องและระบุไว้ในสัญญา
16	ปรับปรุงพื้งกันน้ำ DIKE 6 ตำบลด่าน อำเภอราชธิล จังหวัดศรีสะเกษ ในงวดที่ 1-2 จำนวน 2 งวด (งวดสุดท้าย)	สขป.8/จ.มล.44/2553 ลงวันที่ 27 ม.ค. 2553	12,857,000.00	หจก.ประภักดีลักษณ์ ก่อสร้าง	13,860.72	13,860.72	2,796.93	2,796.93	คิดค่า K ให้เฉพาะสูตรที่ ถูกต้องและระบุไว้ในสัญญา
17	ปรับปรุงลาดยางถนนบนคัน DIKE 2 ตำบลหนองแคว อำเภอราชธิล จังหวัดศรีสะเกษ ในงวดที่ 1-2 จำนวน 2 งวด (งวดสุดท้าย)	สขป.8/จ.มล.38/2553 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2553	7,860,612.86	หจก.ไทยเจริญ ศรีสะเกษ	10,426.48	10,426.48	2,103.95	2,103.95	คิดค่า K ให้เฉพาะสูตรที่ ถูกต้องและระบุไว้ในสัญญา
18	ปรับปรุงลาดยางถนนบนคัน DIKE 3 ตำบลกู่ อำเภอกีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ในงวดที่ 1-2 จำนวน 2 งวด (งวดสุดท้าย)	สขป.8/จ.มล.97/2553 ลงวันที่ 10 มี.ค. 2553	11,689,000.00	หจก.กิจวิโรจน์ ศรีสะเกษก่อสร้าง	13,968.45	13,968.45	2,818.80	2,818.80	คิดค่า K ให้เฉพาะสูตรที่ ถูกต้องและระบุไว้ในสัญญา
19	ปรับปรุงลาดยางถนนบนคัน DIKE 9 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)	สขป.8/จ.มล.35/2553 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2553	4,692,894.35	หจก.ตั้ง ช.โชคชัย	7,599.73	7,599.73	1,533.68	1,533.68	คิดค่า K ให้เฉพาะสูตรที่ ถูกต้องและระบุไว้ในสัญญา
20	ก่อสร้างถนนลาดยาง งานเพิ่มระดับคันกันน้ำ DIKE 2, 4, 6, 9, 10, 11 โครงการป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำ ฝ่ายราชธิล อำเภอราชธิล จังหวัดศรีสะเกษ	สขป.8/จ.มล.56/2553 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2553	28,608,100.00	หจก.อึ้งเซง	11,447.17	11,447.17	11,447.17	11,447.17	

รายละเอียดประกอบรายการอนุมัติค่าใช้จ่ายเงินทดแทนค่าเสียหายตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

(ในอัตราบาท/ลบ ร้อยละ 4)

สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ ที่	รายการ	สัญญาเลขที่	วงเงินค่าก่อสร้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้าง จำนวนได้ (บาท)	ส่วนราชการ จำนวนได้ (บาท)	สำเนาประมาณ จำนวนได้ (บาท)	อนุมัติ	หมายเหตุ
	ในงวดที่ 1-2 จำนวน 2 งวด (งวดสุดท้าย)								
21	ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ตำบลสายจิก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ในงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)	สขป.8/จ.บร.6/2554 ลงวันที่ 13 ม.ค. 2554	19,270,000.00	หจก.บุรีรัมย์ พาณิชย์	195,431.99	195,431.99	195,431.99	195,431.99	
22	ก่อสร้างแก้มลิงป้องกัน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลลำพะเมียง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ในงวดที่ 1-4 จำนวน 4 งวด (งวดสุดท้าย)	กจ.1/2553 (กสพ.1) ลงวันที่ 11 มี.ค. 2553	77,253,996.13	หจก.วิโรจน์ ก่อสร้าง	342,108.52	342,108.52	342,108.52	342,108.52	
23	ก่อสร้างแก้มลิงอ่างเก็บน้ำหนองเรือ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ในงวดที่ 1-2 จำนวน 2 งวด (งวดสุดท้าย)	สขป.8/จ.พส.10/2553 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา	27,033,253.00	บริษัท ขมิตรยนต์ 1993 จำกัด	79,031.82	79,031.82	79,031.82	79,031.82	
24	ก่อสร้างแก้มลิงและเล็งใหญ่ พร้อมอาคาร ประกอบ ตำบลตลาดโพธิ์ อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ในงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)	สขป.8/จ.พส.08/2553 ลงวันที่ 24 มี.ค. 2553	22,139,745.00	หจก.พงศ์รุ่งทรัพย์ บริการ	88,558.98	88,558.98	88,558.98	88,558.98	
25	คลองขัณฑ์แก้มลิง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลลำพะเมียง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา ในงวดที่ 1-2 จำนวน 2 งวด (งวดสุดท้าย)	สขป.8/จ.พส.01/2554 ลงวันที่ 16 ก.พ. 2554	4,788,820.00	หจก.เอี่ยมพร ค้าวัสดุก่อสร้าง	23,944.10	23,944.10	23,944.10	23,944.10	
26	ก่อสร้างแก้มลิงหนองแสง พร้อมอาคาร ประกอบ ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ในงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)	สขป.8/จ.พส.01/2553 ลงวันที่ 13 ม.ค. 2553	7,496,018.00	พจก.สังสุรเสียง	127,432.31	127,432.31	127,432.31	127,432.31	

รายละเอียดประกอบงบการเงินมูลค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

(ในอัตราบาท/ลบ ร้อยละ 4)

สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ ที่	รายการ	สัญญาเลขที่	วงเงินค่าก่อสร้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้าง จำนวนได้ (บาท)	ส่วนราชการ จำนวนได้ (บาท)	สำนักงบประมาณ จำนวนได้ (บาท)	อนุมัติ	หมายเหตุ
27	ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายเขาย่างบ้านโคกยาง จังหวัดสระแก้ว ในครั้งที่ 1-9 จำนวน 9 ครั้ง (ครั้งสุดท้าย)	กจ.08/2553 (กสพ.2) ลงวันที่ 28 ม.ค. 2553	121,525,000.00	พจก.ส.วิริยะ(1994)	382,920.97	382,920.97	382,920.97	382,920.97	
28	ฝ่ายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายเขาย่างบ้านสามไม้อ่าง จังหวัดสระแก้ว ในงวดที่ 1-9 จำนวน 9 งวด (งวดสุดท้าย)	กจ.07/2553 (กสพ.2) ลงวันที่ 28 ม.ค. 2553	118,400,000.00	พจก.เอส.ที.ที. ซีวิลกรุ๊ป	229,312.79	229,312.79	229,312.79	229,312.79	
29	เสริมสันฝายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำ คลองระบบ ตำบลท่ากระดาน อำเภอ สนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ในงวดที่ 1-3 จำนวน 3 งวด (งวดสุดท้าย)	กจ.01/2553 (กสพ.2) ลงวันที่ 14 ม.ค. 2553	77,751,928.00	บริษัท วิวัฒน์ ก่อสร้าง จำกัด	82,772.63	82,772.63	82,772.63	82,772.63	
30	ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำ คลองบางกระเจ็ด ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ในงวดที่ 1-14 จำนวน 14 งวด (งวดสุดท้าย)	กจ.03/2553 (กสพ.2) ลงวันที่ 19 ม.ค. 2553	75,100,000.00	บริษัท ชัยเจริญ ไมตรี จำกัด	769,363.42	769,363.42	769,363.42	769,363.42	
31	ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองคูมูญ ตำบลหัวโพ อำเภอบางคล้า จังหวัด ฉะเชิงเทรา ในงวดที่ 1-16 จำนวน 16 งวด (งวดสุดท้าย)	กจ.02/2553 (กสพ.2) ลงวันที่ 19 ม.ค. 2553	88,000,000.00	พจก.นาชัย ก่อสร้าง	824,459.74	824,459.74	824,361.01	824,361.01	คำนวณเงินเพิ่มค่า งานโดยสูตรค่า K ไม่ถูกต้อง
32	ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองหนอง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี ในงวดที่ 1-14 จำนวน 14 งวด (งวดสุดท้าย)	กจ.10/2553 (กสพ.2) ลงวันที่ 18 ก.พ. 2553	66,600,000.00	บริษัท ฤทธิประยงค์ จำกัด	665,888.82	665,888.82	665,888.84	665,888.82	
33	คานคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการฝายฝั่งซ้ายแม่ป้าเล็ก	สพ./ปพช./จ.3/2554 ลงวันที่ 29 ส.ค. 2553	2,024,488.00	พจก.อริศรา ก่อสร้าง	38,400.00	38,400.00	38,465.27	38,400.00	อนุมัติตามส่วนราชการ และผู้รับจ้างขอ

รายละเอียดประกอบรายการอนุมัติค่าใช้จ่ายเงินทดรองจ่ายสำนักงานสำนักงานแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
(ในอัตราบวก/ลบ ร้อยละ 4)
สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ ที่	รายการ	สัญญาเลขที่	วงเงินค่าก่อสร้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้าง จำนวนได้ (บาท)	ส่วนราชการ จำนวนได้ (บาท)	สำม้างประมาณ จำนวนได้ (บาท)	อนุมัติ	หมายเหตุ
	กม.14+100 ถึง กม.17+000 ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ในงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)								
34	ปรับปรุงตลาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา จาก กม.3+100 - กม.18+700 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโพสะ/วังไม้/สายทอง/โรงช้าง/บางเสด็จ อำเภอเมืองปาน จังหวัดอ่างทอง ในครั้งที่ 1-5 จำนวน 5 ครั้ง (ครั้งสุดท้าย)	กจ.1/2554 (กสพ.2) ลงวันที่ 1 มี.ค. 2554	84,900,000.00	หจก.เพชรเกษม วิเศษ	777,700.00	777,700.00	777,700.00	777,700.00	
35	ก่อสร้างสถานีสูบน้ำปากคลองไม้เสียบ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ในครั้งที่ 1-6 จำนวน 6 ครั้ง (ครั้งสุดท้าย)	สขบ.10/จ.04/2553 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2552	30,280,000.00	หจก.ฉลอม การโยธา	27,522.06	27,522.06	26,073.53	26,073.53	ครั้งที่ 2 สูตร K 4.4 กรมฯขอ 1.059 สขบ.1.058
36	ก่อสร้างกำแพงกันดินสิ่งขั้วท้ายสถานีสูบน้ำ ปตร คอกระบือ ตำบลโคกคาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในงวดที่ 1-3 จำนวน 3 งวด (งวดสุดท้าย)	ภาชีเจริญ 05/2553 ลงวันที่ 5 ม.ค. 2553	4,682,707.94	หจก.ชลธิชา วิศวกรรม	5,127.30	5,127.30	5,127.30	5,127.30	
37	ปรับปรุงคันกันน้ำฝั่งขวาคลองระบายใหญ่ สองพี่น้อง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วง กม.0+000 ถึง กม.6+000 รวมระยะทาง 6,000 เมตร ณ ท้องที่ ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ในงวดที่ 1 (งวดสุดท้าย)	ขป.สพ.จ.05/2553 ลงวันที่ 8 ม.ค. 2553	19,934,500.00	บริษัท ชีโก้ ทรานสปอร์ต จำกัด	219,599.91	219,599.91	219,599.91	219,599.91	
38	ตลาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย	สขบ.12/คบธ.12/2554	19,677,000.00	หจก.ธงไทย	207,700.00	207,700.00	207,700.00	207,700.00	

รายละเอียดประกอบรายการอนุมัติค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
(ในอัตราบวก/ลบ ร้อยละ 4)
สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ ที่	รายการ	สัญญาเลขที่	วงเงินค่าก่อสร้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้าง คำนวณได้ (บาท)	ส่วนราชการ คำนวณได้ (บาท)	สำนังบประมาณ คำนวณได้ (บาท)	อนุมัติ	หมายเหตุ
	จาก กม.5+750 ถึง กม.8+000 รวมความยาว 2,250 เมตร พร้อม อาคารประกอบ ต่าคัดขนานทาง อำเภอเมือง และตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ในงวดที่ 1-2 จำนวน 2 งวด (งวดสุดท้าย)	ลงวันที่ 12 ม.ค. 2554		หันคา					
39	ประตูปรับน้ำคลองห้วย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าช้าง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในงวดที่ 1-6 จำนวน 6 งวด (งวดสุดท้าย)	สพ.15/จ.05/2553 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2552	34,329,000.00	บริษัท พี เอส ไอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	27,346.78	27,346.78	27,346.78	27,346.78	
40	โครงการระบบส่งน้ำคลองน้ำตก ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในงวดที่ 1-2 จำนวน 2 งวด (งวดสุดท้าย)	พ.ศ.2/15/จ.9/2553 ลงวันที่ 14 ม.ค. 2553 และแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา	15,544,396.66	หจก.สุราษฎร์ ก่อสร้าง	30,730.64	30,730.64	30,730.64	30,730.64	
41	ก่อสร้างอาคารที่ทำการ โรงเรือนการ ขั้วคราว และถนนภายในบริเวณห้วยงาน โครงการ อ่างเก็บน้ำคลองกะทะ หมู่ที่ 5 ตำบลคลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในงวดที่ 1-4 จำนวน 4 งวด (งวดสุดท้าย)	สพ.15/จ.09/2553 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา	34,339,050.00	พจก.เฉลิม การก่อสร้าง	367,250.00	367,250.00	367,250.00	367,250.00	
42	ปรับปรุงถนนบนคันคลองระยะบ้าน 1ข - 5.1 หมู่ที่ 2 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในครั้งที่ 1 - 2 จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งสุดท้าย)	สพ.16/กจ.4/2554 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2554	22,820,000.00	หจก.หาดใหญ่ เรื่องซัการโยธา	135,833.81	135,833.81	135,833.81	135,833.81	
43	อาคารอัตโนมัติคันน้ำ พร้อมอาคารประกอบ โครงการอาคารอัตโนมัติบ้านท่าคลอง	พ.ศ.2(จ)5/2553 ลงวันที่ 29 ธ.ค. 2552	9,586,400.00	พจก.เจ เอส ที วัสดุภัณฑ์	17,059.14	17,059.14	17,059.14	17,059.14	

รายละเอียดประกอบรายการอนุมัติค่าใช้จ่ายเงินทดแทนค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (คำ K)
(ในอัตราบวก/ลบ ร้อยละ 4)
สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลำดับ ที่	รายการ	สัญญาเลขที่	วงเงินค่าก่อสร้าง	ชื่อผู้รับจ้าง	ผู้รับจ้าง จำนวนได้ (บาท)	ส่วนราชการ จำนวนได้ (บาท)	สำนักงานประมาณ จำนวนได้ (บาท)	อนุมัติ	หมายเหตุ
	ตำบลละโว้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในงวดที่ 1-3 จำนวน 3 งวด (งวดสุดท้าย)								
44	ฝ่ายถนนและระบบท่อส่งน้ำ พร้อม อาคารประกอบ โครงการฝายบ้านชยชวน ตำบลป่าดงเบงการ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในงวดที่ 1-4 จำนวน 4 งวด (งวดสุดท้าย)	สขป.16/กจ.5/2553 ลงวันที่ 24 พ.ย. 2552	22,305,000.00	หจก.เฉลิมยศ พัฒนา	27,500.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	
45	ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านปลักหัง ตำบลคลองพริก อำเภอนาทม จังหวัดสงขลา ในครั้งที่ 1-5 จำนวน 5 ครั้ง (ครั้งสุดท้าย)	สขป.16/กจ.7/2553 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 2552	20,480,000.00	หจก.เจ เอส พี วิศดุภัณฑ์	37,800.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	
46	ฝ่ายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมอาคารประกอบ ท่อส่งน้ำ โครงการฝายสวนชวน (ทุ่งไม้เจ้) ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ในครั้งที่ 1-5 จำนวน 5 ครั้ง (ครั้งสุดท้าย)	045/2553 ลงวันที่ 16 ธ.ค. 2552	24,133,784.00	หจก.วี เอ เอส จันทพล	80,971.02	80,971.02	80,971.02	80,971.02	
47	ฝ่ายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการฝายคลองลำทมิ ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ในครั้งที่ 1-5 จำนวน 5 ครั้ง (ครั้งสุดท้าย)	058/2553 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2552	18,403,771.00	หจก.ทาดใหญ่ แสนสิริค้าวัสดุ	30,541.15	30,541.15	30,541.15	30,541.15	
48	ฝ่ายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการฝายคลองพาทิน ตำบลละโว้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในครั้งที่ 1-5 จำนวน 5 ครั้ง (ครั้งสุดท้าย)	059/2553 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2552	24,031,936.00	หจก. 3 ส. ก่อสร้าง	71,316.34	71,316.34	71,316.34	71,316.34	
รวม					19,960,949.00	19,960,886.00	19,866,594.07	19,866,528.78	

รายละเอียดประกอบารขออนุมัติ

เงินทดรองค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบแปลนราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสรรพาสมาตสุพรรณบุรี

สัญญาที่	ผู้รับจ้าง	รายการ	งวดงานที่ ขอรับเงิน (ค่า K)	วงเงิน ค่าก่อสร้าง ทั้งสัญญา	วงเงิน ค่าก่อสร้างที่ ขออนุมัติค่า K	จำนวนเงิน ค่า K ที่ได้รับจ้าง คำนวณได้ (1)	จำนวนเงิน ค่า K ที่กรม คำนวณได้ (2)	สงป. พิจารณาได้ (3)	อนุมัติ (4)	เปรียบเทียบ			หมายเหตุ
										(4-1)	(4-2)	(4-3)	
5/2553 ลว. 18 มี.ค. 2553	บริษัท นพธมาจ จำกัด	โครงการการก่อสร้างอาคาร ชุดพักอาศัยข้าราชการ สรรพาสมาตสุพรรณบุรี	งวดที่ 9-13 (สุดท้าย)	14,969,800	32,523	78,023.64	32,523	36,843.81	32,523	(45,500.64)	-	(4,320.81)	-อนุมัติตามที่กรมขอ

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.๗)

กระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

() รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ นท ๐๒๑๑.๖ / ๔๕๓๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ			
สาขา : การลงทุนในระดับชุมชน	สาขา : การลงทุนในระดับชุมชน			
โครงการ : โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริหาร	โครงการ : โครงการส่งเสริมเพิ่มศักยภาพการบริหาร			
บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
จำนวน ๑ รายการ	จำนวน ๑ รายการ	๑,๙๐๐,๐๐๐		
๑. เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน	๑. เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน	๑,๙๐๐,๐๐๐	ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเนื่องจากสถานที่ในการดำเนินการเดิมซึ่งขึ้นอยู่กับกรมทางหลวงชนบทที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการ และรายละเอียดให้สอดคล้องกับความเป็นจริง สภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่ โดยสถานที่ดำเนินการเดิมทางหลวงชนบทได้รับงบประมาณดำเนินการแล้ว
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าอ่างเก็บน้ำแมรี บ้านคอกยวง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านธิ หรือรางระบายน้ำ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑.๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลักบ้านป่าแดง หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านธิ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๔๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			จึงเห็นควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการได้ โดยในส่วนของการเหมาะสมราคาส่งก่อสร้างให้เป็นไปตามการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณในขั้นตอนการอนุมัติจัดสรรเงินให้ต่อไป
รวมทั้ง ๒ ช่วง ๕ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑.๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางกว้าง ๐.๕๐ เมตร				
รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด				

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		เหตุผลความจำเป็น	วงเงิน (บาท)	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ สาขา : สาขากองทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท้องถิ่น (๒๐๐ ล้านบาท) จำนวน ๑ รายการ	สาขา-โครงการ-รายการ สาขา : สาขากองทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับท้องถิ่น (๒๐๐ ล้านบาท) จำนวน ๑ รายการ		๑,๘๘๙,๐๐๐	
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค... จังหวัดกาญจนบุรี โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ ขยายบ้านนายทวี วงศ์รินทร์ หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ขนาดปากกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๔,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	๑. องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค... จังหวัดกาญจนบุรี โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ ขยายบ้านนายทวี วงศ์รินทร์ หมู่ที่ ๖ บ้านไทรทอง ตำบลลุ่มสุ่ม ขนาดปากกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๔,๒๕๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด	เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ตรวจสอบพื้นที่ขุดลอกลำห้วยแล้ว เห็นควรก่อสร้างฝายน้ำล้นเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้	๑,๘๘๙,๐๐๐	เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการให้สอดคล้องกับความเป็นจริง สภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่ จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการได้ โดยในส่วนของความเหมาะสมราคาค่าสิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณ

รายงานการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ (SP2 พรก.)

กระทรวงมหาดไทย () รัฐมนตรีเห็นชอบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๖/598 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ		วงเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	ความเห็น
จาก	เป็น			
สาขา-โครงการ-รายการ สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (427.23 ล้านบาท) จำนวน ๑ รายการ (5,000,000 บาท)	สาขา-โครงการ-รายการ สาขา : สาขาการลงทุนในระดับชุมชน โครงการ: โครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (427.23 ล้านบาท) จำนวน ๑ รายการ	๕,๐๐๐,๐๐๐		
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายแยกทางหลวง 219 - บ้านขาม (ช่วงแยกทางหลวง 219 - กม. 0+000 - กม. 1+350) หมู่ที่ 22 ตำบลนิคม กว้าง 3 เมตร ยาว 1,350 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๑. เทศบาลตำบลตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายแยกทางหลวง 219 - บ้านขาม (ช่วงแยกทางหลวง 219 - กม. 0+000 - กม. 1+350) หมู่ที่ 22 ตำบลนิคม กว้าง 6 เมตร ยาว 1,350 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	๕,๐๐๐,๐๐๐	ขอเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก หน่วยงานดำเนินการและ ปริมาณงานคลาดเคลื่อน จากข้อเท็จจริง	เป็นการเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการและ ปริมาณงานให้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึง เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการได้ โดยในส่วนของความเหมาะสมราคา สิ่งก่อสร้างให้เป็นไปตามการพิจารณาของ สำนักงานประมาณ

รายละเอียดขอยกเลิกรายการครุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่	โครงการ	สาขา	หน่วยงาน	วงเงิน (ล้านบาท)	เหตุผล
	รวม			2.3664	
1	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน อุบัติเหตุและฉุกเฉิน	สาขาพัฒนาด้าน สาธารณสุข พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	ม.ขอนแก่น		
	- เครื่องบันทึกการเปลี่ยนแปลงความดันเลือด จำนวน 1 เครื่อง			1.350	ผลการสอบราคาจัดซื้อใน วงเงิน 1,300,000 บาท ต่อมาได้หมดยื่นราคาและ ได้รับแจ้งจากผู้ขายไม่ สามารถจำหน่ายและทำ สัญญาในราคาดังกล่าวได้
	- เครื่องเจาะและให้สารน้ำทางไขกระดูก จำนวน 1 ชุด			0.193	รายการดังกล่าวเป็นวัสดุ สิ้นเปลืองไม่เชิงลงทุนเมื่อ ใช้เครื่องมือให้บริการการ รักษาพยาบาลผู้ป่วยแล้ว จะต้องทิ้งเครื่องดังกล่าว
	- เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูงแบบหัวถือนชนิดชาวดำและสี จำนวน 1 ชุด			0.193	ดำเนินการจัดซื้อแล้วไม่มีผู้ เสนอราคาเนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอ
2	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน หัวใจและหลอดเลือดซับซ้อน - กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจหลอดเลือด ปลายนิ้ว จำนวน 1 ชุด	สาขาพัฒนาด้าน สาธารณสุข พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	ม.ขอนแก่น	0.289	รายละเอียดครุภัณฑ์ไม่ตรง กับชื่อรายการที่ได้รับจัดสรร
3	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน หัวใจและหลอดเลือดซับซ้อน - รถบรรทุกไฟฟ้าพร้อมตู้เก็บถังบรรจุโลหิต จำนวน 1 คัน	สาขาพัฒนาด้าน สาธารณสุข พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	ม.ขอนแก่น	0.341	เป็นครุภัณฑ์ผลิต ภายในประเทศไทยไม่ตรง กับวัตถุประสงค์การกู้เงิน DPL

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๖/๕๓๖

12 มี.ย. 2555

จัดเข้าวาระ.....

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รับที่ 6742

วันที่ 12 มิ.ย. 55 เวลา 09.06

☒ ก่อนประชุม

☐ หลังประชุม

☐ แจกที่ประชุม

☐ ไม่แจกที่ประชุม

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อพิจารณา

เรื่องที่ ๑๙

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๓๖๐๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีที่กระทรวงการคลังเสนอเรื่องการบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

๑. รับทราบผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕


๒. รับทราบและอนุมัติแนวทางการบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. อนุมัติแนวทางการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะรับทราบผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และอนุมัติแนวทางการบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (DPL) เป็นไปอย่างต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๔๒๗๓ ต่อ ๑๒๖๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๔๓๓๔

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/๒๖๖๔



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รับที่.....๒.๖.๕๖๖.....

วันที่.....๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา.....๕.๐๐ น.

☐ ก่อนประชุม

☐ หลังประชุม

☐ แจกที่ประชุม

☐ ไม่แจกที่ประชุม

สวค. ๒/๒๖๖.๑

วันที่ จ.อ. 2555

เวลา 15.0๐ น.

สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: DPL) ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องที่ ๑๙

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๓๖๐๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: DPL) ของกระทรวงการคลัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

๑. รับทราบการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และผลการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบแนวทางการบริหารโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan: DPL) ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ