

ที่ นร ๐๕๐๕/

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงาน และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ)

ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรียน รัฐ-กค., ผู้ว่า-ตม.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๕๐๑/๒๖๕๘ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๒/๖๗๗ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงาน
และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
(ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งสำนักงบประมาณได้เสนอความเห็น
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ อนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
(หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๒/๖๗๗ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕)

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัธาส)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒ ๘ ๘. ๒๕๕๕

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th

(เพิ่มพอล/อ.ค.ว.)

มอ.กลุ่ม ๒๗-๒๘, ๒๙
เจ้าหน้าที่ ๒๘, ๒๙, ๓๐
รับทราบ ๒๘, ๒๙, ๓๐