

ที่ นร ๐๗๑๒/ ๖๗๗

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการอาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๕/๑๙๕๗๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖
ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการขออนุมัติเพิ่มวงเงิน
ค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน และขอขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารเรียน
เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ส่วนที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง จากเดิม จำนวน ๕๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน
๖๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท โดยในส่วนที่เพิ่ม จำนวน ๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ

๒. เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงาน จากเดิม จำนวน ๙๘๗,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน
๑,๔๕๘,๒๕๐ บาท โดยในส่วนที่เพิ่ม จำนวน ๔๗๑,๒๕๐ บาท ให้ใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ

๓. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ -
๒๕๕๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เพื่อให้การก่อสร้างอาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
แล้วเสร็จสมบูรณ์สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนได้ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้
มหาวิทยาลัยทักษิณเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและค่าควบคุมงาน รายการก่อสร้างอาคารเรียนเทคโนโลยี
และการพัฒนาชุมชน ๑ หลัง ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียนเทคโนโลยี
และการพัฒนาชุมชน ๑ หลัง ภายในวงเงิน ๖๔,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านหกแสนบาทถ้วน)
ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างไปแล้ว จำนวน ๓๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านเก้าพัน
หนึ่งแสนบาทถ้วน) และจะต้องก่อสร้างในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จอีก จำนวน ๒๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

/(ยี่สิบห้าล้าน...

(ยี่สิบห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวน ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านสี่แสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายแล้ว และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

๒. เพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าควบคุมงานอาคารเรียนเทคโนโลยี และการพัฒนาชุมชน ๑ หลัง ภายในวงเงิน ๑,๔๕๘,๒๕๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยค่าควบคุมงานในส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๔๗๑,๒๕๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ให้ใช้จากเงินนอกงบประมาณสมทบ

๓. เนื่องจากรายการก่อสร้างอาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ๑ หลัง มีระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรี จะพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑

โทร. ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๗๓ ต่อ ๒๓๔๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๒๘