

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๑/๑๐๑๗



เลขที่ ๒๕๖
ร. ๑๘ ก. ๕๖
เวลา ๑๑.๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส8193
รับที่ : ๒2179/56
วันที่ : 18 ก.พ. 56 เวลา : 11:00

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เรื่อง การขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาผ่อนผันค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม
พร้อมส่วนประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อพิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๔๗๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประเด็นความเห็นเรื่อง การขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาผ่อนผันค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ ของกระทรวงยุติธรรม ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรอนุมัติในหลักการของการเพิ่มวงเงินรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำงานกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ จากเดิมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๘๒,๑๕๕,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑,๘๐๕,๑๑๑,๐๐๐ บาท และอนุมัติขยายระยะเวลาผ่อนผันผูกพันข้ามปีงบประมาณของรายการดังกล่าว จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ และให้กระทรวงการคลังพิจารณาขยายระยะเวลากันเงินงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๑๒๒,๑๑๐,๐๐๐ บาท ไว้เบิกจ่ายเหลือในปีต่อไป เนื่องจากโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรมได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยเมื่อปลายปี ๒๕๕๔ ทำให้การดำเนินงานล่าช้า รวมทั้งราคาวัสดุก่อสร้างได้มีการปรับตัวสูงขึ้น จึงต้องเพิ่มวงเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

โทร. ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๓๒๑๒

โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๒๘๒๗

E-mail : chirapun@nesdb.go.th