

ที่ นร ๐๕๐๕/๗๐๐๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขออนุมัติผ่อนผันกรณีกำหนด
ราคากลางเกินกว่าวงเงินค่าก่อสร้างที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ พร้อมกับขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง
ผูกพันงบประมาณก่อนลงนามในสัญญา รายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร
และเทคโนโลยี ๑ หลัง

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗.๒/๔๑๙๖ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒/๓๕๒ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง ขออนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ และขออนุมัติผ่อนผันกรณีกำหนดราคากลางเกินกว่าวงเงินค่าก่อสร้างที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติไว้ พร้อมกับขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างผูกพันงบประมาณก่อนลงนามในสัญญา รายการก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี ๑ หลัง ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ลงมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ จาก อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร
และเทคโนโลยี จำนวน ๑ หลัง เป็น ชุดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน ๑ ชุด
และขยายระยะเวลาก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ จาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยรายละเอียดในการดำเนินการ
ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

C

(นายศิริ เลิศธรรมเทวี)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๓ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th

ผอ.สำนัก... ๒๖๘๐. ๕๖
ผอ.กรม... ๒๖๘๐. ๕๖
ผอ.กรม... ๒๖๘๐. ๕๖
นาย... ๒๖๘๐. ๕๖
จนท.พิมพ์... ๒๖๘๐. ๕๖