

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๗.๒/๕๖๓๖



ส.ร.รับที่ 107-1
วันที่ 15 มี.ค. 2556
เวลา ๕-55

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 3492 ส.ร.๓
วันที่ 14 มี.ค. 2556
เลขที่ 1803

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขออนุมัติผ่อนผันกรณีกำหนดราคากลางเกินกว่าวงเงินค่าก่อสร้างที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ พร้อมกับขอขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญา รายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี ๑ หลัง

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๔๙๗๙ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอเรื่อง ขออนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ และขออนุมัติผ่อนผันกรณีกำหนดราคากลางเกินกว่าวงเงินค่าก่อสร้างที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ พร้อมกับขอขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อนลงนามในสัญญา รายการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี ๑ หลัง เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ จาก อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน ๑ หลัง เป็น ชุดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน ๑ ชุด

๒. ขออนุมัติผ่อนผันราคากลางจำนวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ๙๙.๖ ล้านบาท)

๓. ขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีรายการก่อสร้างชุดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๙๕,๘๘๘,๘๘๘ บาท ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๖๐ วัน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้

๑. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงและพิจารณาราคาก่อสร้างของผู้เสนอราคาในกระบวนการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และหรือระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องคำนวณตามข้อเท็จจริงซึ่งไม่นำเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดร้อยละ ๕ มารวมคำนวณเป็นราคากลาง ดังนั้น กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการได้ขออนุมัติผ่อนผันกรณีกำหนดราคากลางเกินกว่าวงเงินค่าก่อสร้างที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ แต่อย่างไรก็ดี


ราคา...

ราคาของผู้เสนอราคารายต่ำสุดเป็นเงิน ๙๕,๘๘๘,๘๘๘ บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าเงินงบประมาณ และต่ำกว่าราคากลางงานที่ได้คำนวณไว้ ประกอบกับสำนักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมราคา ของค่าก่อสร้างแล้ว ซึ่งเป็นกระบวนการล่วงหน้าขั้นตอนการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างในการจัดหา ตามระเบียบพัสดุฯ แล้ว จึงไม่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาอนุมัติผ่อนผันกรณีกำหนดราคากลางฯ ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการขอมติ และหากข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าราคาที่ผู้เสนอราคารายต่ำสุดเสนอนั้นต่ำกว่า ราคากลางที่คำนวณตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ราคาค่าก่อสร้างดังกล่าวจึงไม่ทำให้ ทางราชการเสียประโยชน์

๒. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการ จาก อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตร และเทคโนโลยี จำนวน ๑ หลัง เป็น ชุดอาคารปฏิบัติการวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน ๑ ชุด เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการจากตัวอาคารเป็นชุดอาคารปฏิบัติการฯ ประกอบด้วยครุภัณฑ์ประกอบ อาคาร และครุภัณฑ์โรงฝึกงาน ซึ่งยังคงวัตถุประสงค์เดิมและอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง ๙๖๐ วัน (มีนาคม ๒๕๕๖ – ตุลาคม ๒๕๕๘) ดังนั้น เพื่อให้การใช้งานของอาคาร ปฏิบัติการฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงเห็นควรอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างนี้ผูกพัน ข้ามปีงบประมาณ และการขยายระยะเวลาก่อสร้างนี้ผูกพันข้ามปีรายการก่อสร้างชุดอาคารปฏิบัติการ วิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี ๑ ชุด ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
สำนักการเงินการคลัง
กลุ่มงานพัฒนาระบบการคลัง
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๑๑