

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๓๖๔

กคก 4314

๓๑ มี-๐.๕๖

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

รับที่ 1529

วันที่ 2 มี.ย. 2556

เวลา 16.00

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศาลจังหวัดระยอง ศาลจังหวัดพังงา และศาลจังหวัดพิษณุโลก

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๖๖๕๕

ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรมขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ศาลจังหวัดพังงา และศาลจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในกรอบวงเงินรายการผูกพันข้ามปีทีคณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้แล้ว ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณการจ้างเหมาก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่จะดำเนินการจริง ดังนี้

๑. ขยายระยะเวลาก่อกั้นผูกพันค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘

๒. ขยายระยะเวลาก่อกั้นผูกพันค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพังงา ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

๓. ขยายระยะเวลาก่อกั้นผูกพันค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิษณุโลก ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘

อนึ่ง เนื่องจากการก่อสร้างทั้ง ๓ รายการ ดังกล่าว มีค่าควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งต้องขยายระยะเวลาก่อกั้นผูกพันข้ามปีงบประมาณให้สอดคล้องกัน จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้ขยาย

ระยะเวลาที่ผู้ถูกฟันข้ามปีงบประมาณในคราวเดียวกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปีรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

สำนักจัดทํางบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๐๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔