

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒/๕๖๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส9102
รับที่ : ๕7054/56
วันที่ : 20 พ.ค. 56 เวลา : 10:43
สพต.รับที่ ๒๔๘/๑
วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๕๖
เวลา ๑๖.๐๐

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอลเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) จังหวัดนครปฐม
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๑๗๖๔
ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๖๐
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและเพิ่มวงเงินให้ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณ
รายการอาคารเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) จังหวัดนครปฐม จากเดิมอาคารเรียน แบบ ๒๑๖
ปรับปรุง ๔๖ ๑ หลัง วงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ เป็นอาคารเรียน ๔ ชั้น แบบพิเศษ (๒๑ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง)
๑ หลัง วงเงิน ๒๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
วงเงิน ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงิน
๑๔,๑๖๐,๐๐๐ บาท และเงินบริจาคสมทบ จำนวน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมระยะเวลาการก่อสร้าง
๔๒๐ วัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ได้ตรวจสอบ
พื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างแล้วปรากฏว่ามีเนื้อที่ก่อสร้างไม่เพียงพอสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณไว้ และประกอบกับโรงเรียนยังมีความขาดแคลนอาคารเรียนเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างเพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและลดปัญหา
การขาดแคลนอาคารเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวมีผลทำให้
ราคากลางสูงกว่าวงเงินรวมกับวงเงินเพื่อเหลือเพื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันแล้วเกินกว่า
ร้อยละ ๕ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปลี่ยนแปลงแบบรูปารายการและวงเงินค่าก่อสร้างรายการข้างต้น เป็นอาคารเรียน ๔ ชั้น แบบพิเศษ (๒๑ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) ๑ หลัง ในวงเงิน ๒๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามที่เสนอ - โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ รายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๕๔๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ผูกพันงบประมาณรายการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๑๔,๑๖๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และใช้เงินบริจาคของโรงเรียนสมทบ จำนวน ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) และเมื่อดำเนินการจัดจ้างได้ข้อยุติแล้ว ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอรับความเห็นชอบ ความเหมาะสมของราคาต่อสำนักงานงบประมาณก่อนลงนามในสัญญาท่อนี้ผูกพัน ตามข้อ ๔ (๑) ของระเบียบ การท่อนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดท่างบประมาณด้านสังคม ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๗๑

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๒๘