

ด่วนที่สุด
ที่ กค 0907/ 8๒๖1



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส9357
รับที่ : ๘7755/56
วันที่ : 03 มี.ย. 56 เวลา : 11:16

สวค. 2/230
รับที่ : ส.ย. 255
เวลา 11:30น

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๙1 พฤษภาคม 2556

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง
1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/7474 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2556
 2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/15732 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2555
 3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/5569 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2555
 4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/26775 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2555

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดหน่วยงานที่ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หลังจากปีงบประมาณ 2555
 2. ภาพถ่ายหนังสือสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ สทบ.0301/064 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2555
 3. ภาพถ่ายหนังสือสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ สทบ.0301/1062 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
 4. รายการสรุปการโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ
 5. ภาพถ่ายหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04221/35 ลงวันที่ 22 มกราคม 2556
 6. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04002/2710 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2555
 7. รายละเอียดประกอบการอนุมัติใช้เงินสำรองจ่าย
 8. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0604/558 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่องเดิม

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (พ.ร.ก.) อนุมัติให้ถอนเรื่องคืนไปได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ โดยให้กระทรวงการคลังพิจารณา ทบทวนและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัจจุบันให้ชัดเจนครบถ้วนแล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง นั้น

สาระสำคัญ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

/(คณะกรรมการฯ) ...

(คณะกรรมการฯ) เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาทบทวนและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หลังจาก
ปีงบประมาณ 2555

ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เห็นชอบแนวทางเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในปีงบประมาณ 2555 โดยให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. ได้ จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ แต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้จนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555 ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น และประมาณการเบิกจ่ายรายเดือนเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและรายงานผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยคณะกรรมการฯ ได้อนุมัติการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หลังจากปีงบประมาณ 2555 และรายงานคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น 13,411.0519 ล้านบาท

คณะกรรมการฯ ขอเรียนว่า ในงวดเดือนธันวาคม 2555 – เมษายน 2556 มีหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555 ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น และประมาณการเบิกจ่ายรายเดือนเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ แล้ว ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และคณะกรรมการนโยบายจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีวงเงินกู้ที่คาดว่าจะต้องเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2556 วงเงินประมาณ 586.5419 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้ขยายระยะเวลากเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเป็นโครงการที่ได้มีการผูกพันสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้ โดยส่วนใหญ่เป็นการขยายระยะเวลากดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามหนังสือที่อ้างถึง 3 จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

2. การยืนยันการขอขยายระยะเวลากเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ.) ได้รับการจัดสรรเงินกู้ พ.ร.ก. ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เพื่อดำเนินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง วงเงิน 19,559.60 ล้านบาท สำหรับเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 2 จำนวน 79,255 กองทุน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 มีกองทุนที่ไม่ได้รับการเพิ่มทุน 6,802 กองทุนปัจจุบันมีวงเงินคงเหลือ 2,339.60 ล้านบาท

สทบ. ได้มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 โดยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติยืนยันการขอขยายระยะเวลากเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 2 ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 และขออนุมัติวงเงินเหลือจ่าย 979.20 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนในการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จัดตั้งใหม่ เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้รับโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3)

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า สำหรับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองวงเงิน 1,360.40 ล้านบาท สทบ. ได้ยืนยันความพร้อมและมีแผนการดำเนินโครงการที่ชัดเจน จึงเห็นควรอนุมัติการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. สำหรับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองวงเงิน 1,360.40 ล้านบาท จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ แต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณ 2556 และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

สำหรับการนำวงเงินเหลือจ่ายดังกล่าวมาสนับสนุนเพื่อเป็นทุนในการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จัดตั้งใหม่เป็นการเพิ่มเป้าหมายโครงการจากเดิม โดยไม่เป็นการลดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงในสาระสำคัญ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการใช้เงินเหลือจ่ายวงเงิน 979.20 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนในการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จัดตั้งใหม่ และเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติการใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าว คณะกรรมการฯ เห็นควรอนุมัติการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. สำหรับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองวงเงิน 979.20 ล้านบาท จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ แต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณ 2556 และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

3. การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หลังจากปีงบประมาณ 2556

คณะกรรมการฯ ขอเรียนว่า มีหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2556 ได้ชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หลังจากปีงบประมาณ 2556 ได้แก่

3.1 โครงการพัฒนาระบบบริการระดับทุติยภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขขออนุมัติใช้เงินบำรุงสมทบในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ โดยใช้เงิน พ.ร.ก. จำนวน 12,000,000 บาท และใช้เงินบำรุงสมทบของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จำนวน 3,400,000 บาท รวมเป็นวงเงิน 15,400,000 บาท เมื่อได้มีการดำเนินการ ผู้รับจ้างทำงานหลังจากได้ส่งงานงวดที่ 1 และเบิกจ่ายไปแล้วจำนวน 2,811,043 บาท ต่อมาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวางได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ ได้ผลการจัดจ้างวงเงิน 15,148,000 บาท ทำให้วงเงินรวมทั้งโครงการเป็นจำนวน 17,959,043 บาท (สัญญาเดิมได้ใช้จ่ายไปแล้ว 2,811,043 บาท และผลการจัดจ้างงานส่วนที่เหลือ 15,148,000 บาท) โดยเป็นวงเงินเพิ่มขึ้นจากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จำนวน 2,559,043 บาท (17,959,043 - 15,400,000) ซึ่งจะใช้จ่ายจากเงินบำรุงสมทบของโรงพยาบาล (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงวงเงินของรายการโดยใช้เงินบำรุงของหน่วยงานสมทบ ซึ่งการดำเนินการอยู่ภายใต้ขอบเขต วัตถุประสงค์ และเป้าหมายเดิมที่ได้รับอนุมัติ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติเปลี่ยนแปลงวงเงินค่าก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวงเงิน 17,959,043 บาท โดยวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จำนวน 2,559,043 บาท จะใช้จ่ายจากเงินบำรุงของโรงพยาบาล และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายโครงการจากเงิน พ.ร.ก. ภายในเดือนตุลาคม 2556 และหลังจากเดือนตุลาคม 2556 จะใช้เงินบำรุงสมทบของโรงพยาบาล

3.2 โครงการศูนย์ครูใต้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือที่อ้างถึง 4 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 รับทราบการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการ พ.ร.ก. ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หลังจากปีงบประมาณ 2555 โครงการศูนย์ครูใต้จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส วงเงิน 254.7307 ล้านบาท โดยให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. ได้ จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ แต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณ 2556

กระทรวงศึกษาธิการได้ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินโครงการศูนย์ครูใต้ จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสจนถึงเดือนกันยายน 2557 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่มาด้วย 5) เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการก่อสร้าง โดยระยะเวลาการก่อสร้างของโครงการของจังหวัดยะลา 480 วัน และจังหวัดนราธิวาส 520 วัน ปัจจุบัน สพฐ. ได้จัดหาผู้รับจ้างในการก่อสร้างศูนย์ครูใต้จังหวัดยะลาเรียบร้อยแล้ว วงเงิน 149.7641 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. วงเงิน 142.0810 ล้านบาท และใช้เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2556 ของ สพฐ. สมทบ วงเงิน 7.6831 ล้านบาท แต่ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาก่อสร้างได้ เนื่องจากไม่สามารถเบิกเงินให้แล้วเสร็จภายในกันยายน 2556 ประกอบกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 23 กำหนดให้มีงบประมาณเต็มตามจำนวนที่จะทำสัญญาจ้าง สำหรับโครงการศูนย์ครูใต้จังหวัดนราธิวาส อยู่ระหว่างขั้นตอนการประกวดราคา (เนื่องจากผู้รับจ้างรายเดิมไม่ยื่นราคา) โดยมีกำหนดลงนามในสัญญาจ้างทั้ง 2 ศูนย์ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งสร้างความปลอดภัยและให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวงเงินของโครงการศูนย์ครูใต้จังหวัดยะลา เป็นวงเงิน 149.7641 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. วงเงิน 142.0810 ล้านบาท และใช้เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2556 ของ สพฐ. สมทบ วงเงิน 7.6831 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้ สพฐ. ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายโครงการศูนย์ครูใต้ จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส วงเงินรวม 254.7307 ล้านบาท ให้สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2557

3.3 โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ของ สพฐ. ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินกู้ พ.ร.ก. จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 โดยค่าก่อสร้างโรงอาหาร – หอประชุม แบบ 101ล/27 พิเศษ ของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 วงเงิน 11,269,900 บาท (ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว) แต่เนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนในการโอนวงเงินโครงการพัฒนาครูทั้งระบบไปจัดสรรให้กับโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานทั้งจำนวนทำให้รายการดังกล่าวไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกู้ตามสัญญาได้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่มาด้วย 6)

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการและแก้ปัญหาในการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยให้สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปตามเป้าหมายเดิมที่ได้รับอนุมัติ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองจ่ายภายใต้ พ.ร.ก. ให้แก่ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ค่าก่อสร้างโรงอาหาร – หอประชุม แบบ 101ล/27 พิเศษ ของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส วงเงิน 11,269,900 บาท นอกจากนี้

/เนื่องจาก ...

เนื่องจากเป็นโครงการก่อสร้างไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2556 จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557

4. การขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่าย

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 และวันที่ 9 มีนาคม 2553 ตามลำดับ อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายภายใต้เงินกู้ตาม พ.ร.ก. วงเงิน 8,500 ล้านบาท อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และมอบหมายให้สำนักงานงบประมาณเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ในการนี้ สำนักงานงบประมาณพิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้ว เห็นควรจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) การคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ประกอบการก่อสร้าง และสัญญาที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น โดยอนุมัติตามที่หน่วยงานเสนอ ดังนี้

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)
หน่วยงานที่ขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556)		
กรมทางหลวง	391	307,686,404.00
กรมทางหลวงชนบท	38	2,635,626.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	1	290,136.82
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	2	2,020,081.90
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	6	1,311,527.00
หน่วยงานที่ขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 18 เมษายน 2556)		
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	5	845,888.00
กรมการแพทย์	1	1,038,972.00
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	1	340,450.16
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	1	1,176,865.97
กรมการขนส่งทางบก	1	767,486.00
หน่วยงานที่ขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อการคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ประกอบการก่อสร้าง (ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 18 เมษายน 2556)		
จังหวัดสิงห์บุรี	1	374,775.00
จังหวัดตราด	1	234,999.40
หน่วยงานที่ขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับสัญญาที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น (ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 18 เมษายน 2556)		
กรมชลประทาน	2	6,503,702.88

หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	วงเงิน (บาท)
หน่วยงานที่ขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 15 พฤษภาคม 2556)		
กรมโยธาธิการและผังเมือง	5	7,212,626.06
รวม	456	332,439,541.19

(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองจ่าย

5. การขออนุมัติผูกพันสัญญาภายหลังคณะรัฐมนตรีกำหนด และการขอยกเลิกการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 4 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 อนุมัติการดำเนินโครงการและอนุมัติการจัดสรรวงเงินตาม พ.ร.ก. สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ของ สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 56 หลัง วงเงิน 509.600 ล้านบาท โดย สอศ. จะต้องเร่งรัดการดำเนินโครงการ โดยลงนามในสัญญาก่อสร้างภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2555 และเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2556

สอศ. ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ โดยมีสถานศึกษาที่สามารถลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคม 2555 จำนวน 49 แห่ง สถานศึกษาที่ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือนธันวาคม 2555 จำนวน 1 แห่ง คือ วิทยาลัยการอาชีพสุโขทัย (ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการจัดทำหนังสือค้ำประกันสัญญาระหว่างบริษัทผู้ขายกับธนาคาร) และสถานศึกษาที่ไม่สามารถส่งผลจัดซื้อจัดจ้างให้สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จำนวน 6 แห่ง (วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคชุมพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และวิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการลงนามในสัญญาภายหลังเดือนธันวาคม 2555 โดยให้สัถยบันการลงนามในสัญญาของวิทยาลัยการอาชีพสุโขทัยที่ได้ลงนามสัญญาแล้ว สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ จำนวน 6 แห่ง ที่ยังไม่มีผลการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 54.60 ล้านบาท คณะกรรมการฯ เห็นว่าหน่วยงานไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2556 จึงเห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ จำนวน 6 แห่ง วงเงิน 54.60 ล้านบาท

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

1) รับทราบการขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หลังจากปีงบประมาณ 2555 วงเงินประมาณ 586.5419 ล้านบาท ตามนัยข้อ 1

2) รับทราบการขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. สำหรับโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองวงเงิน 1,360.40 ล้านบาท จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จแต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณ 2556 ตามนัยข้อ 2

3) อนุมัติการใช้เงินเหลือจ่ายวงเงิน 979.20 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนในการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่จัดตั้งใหม่ และรับทราบการขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้โครงการดังกล่าว จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จแต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณ 2556 ตามนัยข้อ 2

4) อนุมัติเปลี่ยนแปลงวงเงินของโครงการพัฒนาระบบบริการระดับทุติยภูมิ ค่าก่อสร้างรายการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงสาธารณสุข เป็นวงเงิน 17,959,043 บาท (เงิน พ.ร.ก. 12,000,000 บาท + เงินบำรุงสมทบของโรงพยาบาล 5,959,043 บาท (เป็นเงินบำรุงสมทบของโรงพยาบาลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 วงเงิน 3,400,000 บาท + ขอใช้เงินบำรุงสมทบของโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นจากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ จำนวน 2,559,043 บาท)) และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายโครงการภายในเดือนตุลาคม 2556 ตามนัยข้อ 3.1

5) อนุมัติเปลี่ยนแปลงวงเงินของโครงการศูนย์ครูไต่จังหวัดยะลา เป็นวงเงิน 149.7641 ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. วงเงิน 142.0810 ล้านบาท และใช้เงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2556 ของ สพฐ. สมทบ วงเงิน 7.6831 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้ สพฐ. ทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ และอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายโครงการศูนย์ครูไต่จังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาส วงเงินรวม 254.7307 ล้านบาท ให้สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2557 ตามนัยข้อ 3.2

6) อนุมัติจัดสรรเงินสำรองจ่ายภายใต้ พ.ร.ก. ให้แก่ โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ค่าก่อสร้างโรงอาหาร – หอประชุม แบบ 101ล/27 พิเศษ ของโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 11,269,900 บาท และอนุมัติขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ตามนัยข้อ 3.3

7) อนุมัติจัดสรรเงินสำรองจ่าย วงเงิน 332,439,541.19 บาท ดังนี้

เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) วงเงิน 325,326,063.91 บาท สำหรับ

- (1) กรมทางหลวง วงเงิน 307,686,404.00 บาท
 - (2) กรมทางหลวงชนบท วงเงิน 2,635,626.00 บาท
 - (3) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วงเงิน 630,586.98 บาท
 - (4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วงเงิน 2,020,081.90 บาท
 - (5) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 2,157,415.00 บาท
 - (6) กรมการแพทย์ 1,038,972.00 บาท
 - (7) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1,176,865.97 บาท
 - (8) กรมการขนส่งทางบก 767,486.00 บาท
 - (9) กรมโยธาธิการและผังเมือง 7,212,626.06 บาท
- การคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ประกอบการก่อสร้าง วงเงิน 609,774.40 บาท สำหรับ
- (10) จังหวัดสิงห์บุรี 374,775.00 บาท
 - (11) จังหวัดตราด 234,999.40 บาท

สัญญาที่มีปริมาณงานเพิ่มขึ้น วงเงิน 6,503,702.88 บาท สำหรับ


(12) กรมชลประทาน 6,503,702.88 บาท

ตามนัยข้อ 4

8) อนุมัติการลงนามในสัญญาภายหลังเดือนธันวาคม 2555 โดยให้สัตยาบันการลงนามในสัญญาของวิทยาลัยการอาชีพสุโขทัย-ลกที่ได้ลงนามสัญญาแล้ว และอนุมัติยกเลิกการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการที่ยังไม่มีผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 6 แห่ง วงเงิน 54.60 ล้านบาท ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตามนัยข้อ 5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสแรกต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5710

โทรสาร 0 2357 3576