

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๗๗๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

✓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๘๒๘๑ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖
๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๓/๖๖๒๖ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖

ตามที่ได้ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี (๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖) เห็นชอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถอนเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนำไปเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) พิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี มาเพื่อทราบ และต่อมากระทรวงการคลังได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ พิจารณาเรื่องดังกล่าวในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ มีประเด็นอภิปรายและมติ ดังนี้

๑. ประเด็นอภิปราย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยืนยันว่า ในการประกาศประกวดราคาครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ไม่มีผู้มาเสนอราคา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงจำเป็นต้องดำเนินการทบทวนประมาณราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงานใหม่ให้เป็นปัจจุบัน ส่งผลให้ราคากลางปรับเพิ่มขึ้นเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๖๒,๒๘๘,๐๐๐ บาท

๒. มติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

เห็นควรให้ความเห็นชอบการขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติและอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป รายการค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณสุขการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๒.๑ เพิ่มวงเงินก้อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบสาธารณูปการ จากเดิม ภายในวงเงิน ๑,๖๘๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท เป็นภายในวงเงิน ๒,๑๕๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ ขยายระยะเวลาก่อนที่ผู้กักขังข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างศูนย์การแพทย์
พร้อมระบบสาธารณูปการ จากเดิม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐

๒.๓ ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการค่าก่อสร้างศูนย์การแพทย์พร้อมระบบ
สาธารณูปการ ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ ล้านบาทขึ้นไป

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ลงมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการกฤษฎีกาเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๓ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

C.

(นายศิริ เลิศธรรมเทวี)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขานุการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๓

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th

เลขที่.....
 ชื่อ.....
 ที่อยู่.....
 วันที่.....
 ๓๐ ๓ ๖๕