

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ ๒๖๕๐๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผู้กักกันข้ามปีงบประมาณ
สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๐๒๐๕.๓/๗๗๘๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

๒. หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๐๒๐๕.๓/๗๗๘๗ ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๘/๖๐๘

ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผู้กักกัน
ข้ามปีงบประมาณสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ลงมติอนุมัติตามความเห็น
ของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้กระทรวงการคลัง
สำนักงบประมาณ และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

C

(นายศิริ เลิศธรรมเทวี)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑๕ ส.ค. ๒๕๕๖

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

www.cabinet.thaigov.go.th

R29-08-56 พชบง

ผอ.สวค. ๙ 14 ๖๐/๖

ผช. ๑๖๗๐-14๖๐-๖

ผอ.กลุ่ม ๙/๖ 14 ๖๐ 56

นวด. ๙/๖ 14 ๖๐ 56

ผู้พิมพ์ ๙-๖-๖๐