

ด่วนที่สุด

ที่ กต ๐๒๐๕.๓/๗๗๔๗



เอกสารเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่

กระทรวงการต่างประเทศ

ถนนศรีอยุธยา กทม. ๑๐๕๐๐

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

๖๐๐.11255

135๐๖

3/241.1
วันที่ 15.๑๐.๖
หน้า 15.๓๐

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ

สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ..... 13 ส.ค. 2556

อ้างถึง หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ กต ๐๒๐๕.๓/๗๗๔๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

อนุสนธิหนังสือกระทรวงการต่างประเทศที่อ้างถึง ขอเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงโตเกียว จากจำนวนเงิน ๕๔๑,๑๓๔,๓๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๖๙๖,๓๕๘,๖๐๐ บาท และขยาย
ระยะเวลาการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ ไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ขอเรียนเพิ่มเติมว่า การก่อสร้างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ในส่วนที่
เหลืออยู่ คือ การตกแต่งภายในและการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้โครงการก่อสร้างดังกล่าวเสร็จ
สมบูรณ์ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าจะไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขอกำหนดผูกพันไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ตามปีที่แล้ว
มาสอน)

กระทรวงการต่างประเทศจึงขอเสนอประเด็นเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

(๑) อนุมัติเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคาร
ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕ จำนวน ๕๔๑,๑๓๔,๓๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๖๙๖,๓๕๘,๖๐๐ บาท ทั้งนี้
กระทรวงการต่างประเทศได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวนดังกล่าวไว้แล้ว

(๒) อนุมัติขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้าง
อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จากเดิมผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ -
พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้เป็นการผูกพันไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน

โทร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๗๗ (จักรพันธ์)

โทรสาร ๐ ๒๖๔๓ ๕๑๗๘