

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๒๕๔๗

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการอีกครั้งหนึ่ง พร้อมขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีกรณีจำนวนเงินงบประมาณในปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ และขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีวงเงินการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๑๐๐/๗๑๓๗ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๑๐๐/๕๔๗๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๗.๒/๑๐๖๔๑
ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๖/๕๔๒ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ นร ๑๑๑๔/๓๔๘๓ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
๔. สำเนาหนังสือคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย
ด่วนที่สุด ที่ นร (กบอ) ๐๑๑๔/๕๒๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการอีกครั้งหนึ่ง พร้อมขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีกรณีจำนวนเงินงบประมาณในปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ และขออนุมัติขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีวงเงินการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีประเด็นอภิปรายและมติ ดังนี้

๑. ประเด็นอภิปราย

๑.๑ โครงการเพื่อการออกแบบก่อสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย งบประมาณ ๓.๕ แสนล้านบาท ที่จะมีการดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.) นั้น จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เห็นผลหลายแห่งในกรุงเทพมหานครได้ ดังนั้น การระบายน้ำในคลองบางซื่อ จึงควรให้ความสำคัญกับการระบายน้ำจากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อลดเวลาปัญหาน้ำท่วมขังบนผิวการจราจร

๑.๒ การระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครในปัจจุบัน มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบท่อและอุโมงค์ในการระบายน้ำ เนื่องจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จะถูกพัฒนาเป็นถนนและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ มากขึ้นในอนาคต ส่งผลให้มีพื้นที่สำหรับให้น้ำซึมลงดินน้อยลง ซึ่งกรุงเทพมหานครเห็นว่าอุโมงค์ระบายน้ำที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕ เมตร เป็นขนาดที่เหมาะสม สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตได้ สำหรับสถานีสูบน้ำของโครงการฯ ที่ออกแบบให้สูบน้ำได้ ๖๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้น เนื่องจากได้ออกแบบให้มีจุดรับน้ำ ๓ จุด คือ (๑) อาคารรับน้ำที่จุดคลองรัชดาภิเษก ๔๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (๒) ได้ทางด่วน ๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และ (๓) ได้ทางพิเศษศรีรัช ๒๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยระบายน้ำออกปลายอุโมงค์แม่น้ำเจ้าพระยา

๑.๓ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากงบประมาณการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำมีมูลค่าสูง ที่ประชุมเห็นควรให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแผนทางเลือกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การขุดลอกคลอง ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยริมคลองที่บุกรุกไปพร้อมกัน โดยระบุวิธีการ งบประมาณ ระยะเวลา ดำเนินการ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากรัฐบาลสามารถดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำและการแก้ปัญหาอุทกภัยของประเทศแล้ว กรุงเทพมหานครจะไปทบทวนความจำเป็นของแผนการก่อสร้างอุโมงค์ที่เหลืออยู่

๑.๔ กรณีข้อเสนอของกระทรวงการคลังที่ให้ขยายเวลาโครงการเป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๕๙ เพื่อให้ครอบคลุมเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่กรุงเทพมหานครได้ออนเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาใช้จ่ายในโครงการจำนวน ๕๕,๑๗๓,๐๐๐ บาท นั้น ที่ประชุมเห็นว่าโครงการนี้ไม่ได้ตั้งงบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ แต่ได้นำงบประมาณของกรุงเทพมหานคร มาสมทบเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ซึ่งขอตั้งงบประมาณสำหรับปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ โดยกรุงเทพมหานคร ได้เสนอขออนุมัติก่อนนี้ผูกพันปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ที่ให้เสนอโครงการที่ต้องก่อหนี้ผูกพันข้ามปี ดังนั้น ระยะเวลาการดำเนินโครงการ จึงควรเป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔

๑.๕ สำหรับเงินงบประมาณในปี ๒๕๕๔ ที่กรุงเทพมหานครนำมาสมทบ และงบประมาณ ที่สำนักงบประมาณได้จัดสรรให้กรุงเทพมหานครไปแล้วเมื่อปี ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ จำนวนทั้งสิ้น ๕๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น จะต้องนำมาหักออกจากงบประมาณที่จะได้รับในส่วนที่รัฐสนับสนุนร้อยละ ๕๐ ด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานโครงการฯ จำนวน ๔๑,๑๔๘,๐๐๐ บาท ให้กรุงเทพมหานครใช้จ่ายจากรายได้ของกรุงเทพมหานครเอง

๒. มติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ เห็นควรให้ความเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำได้คลองบางซื่อจากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา วงเงินโครงการทั้งสิ้น ๒,๔๘๓,๕๔๘,๐๐๐ บาท โดยแบ่งเป็นวงเงินค่าก่อสร้างจำนวน ๒,๔๔๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท และวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมงานโครงการ จำนวน ๔๑,๑๔๘,๐๐๐ บาท ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนวงเงินค่าก่อสร้าง ในอัตราร้อยละ ๕๐ (๑,๒๒๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท) และใช้เงินงบประมาณ กทม. ร้อยละ ๕๐ ส่วนงบประมาณ ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานโครงการฯ จำนวน ๔๑,๑๔๘,๐๐๐ บาท ให้กรุงเทพมหานครใช้จ่ายจากรายได้ของกรุงเทพมหานครเอง ทั้งนี้ ในส่วนของเงินงบประมาณที่สำนักงบประมาณได้จัดสรรให้กรุงเทพมหานครไปแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๕๐๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทให้นำมาหักออกจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุน

๒.๒ เห็นควรให้ยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ (เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก่อกำหนดผู้พันข้ามปีงบประมาณ) กรณีเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ในปีแรกต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น และให้ขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผู้พันข้ามปีงบประมาณ ของโครงการฯ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔

๒.๓ ในกรณีการเสนอโครงการลงทุนแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในอนาคต ให้กรุงเทพมหานครเสนอแผนทางเลือกในการดำเนินการ อาทิ แผนพัฒนาชุดลอกคูคลอง รวมทั้งแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยริมคลอง โดยระบุวิธีการ งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการ ควบคู่กับการเสนอโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการระบายน้ำ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ลงมติอนุมัติตามมติ คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๑ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ทั้งนี้ ให้กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครนำโครงการดังกล่าวหารือกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยเพื่อพิจารณา ในรายละเอียดของการดำเนินโครงการของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการ ในการระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยตามแผนบริหารจัดการน้ำของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย โดยยึดหลักของประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

จึงเรียนยืนยันมา ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชี แนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

C -

(นายศิริ เลิศธรรมเทวี)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๑๔ ส.ค. ๒๕๕๖

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th

(๑-๒๒๘๐-๑๔๔๖)

มอ.สำนัก.....
ผชช.....
ผอ.กลุ่ม.....
นุช.....
จบท.พิมพ์.....
๑๕ ส.ค. ๒๕๕๖

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการอีกครั้งหนึ่ง พร้อมขอยกเว้น
มติคณะรัฐมนตรีกรณีจำนวนเงินงบประมาณในปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ และขออนุมัติขยายระยะเวลาเกิน
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุโมงค์
ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ทราบ ดังนี้

๑. รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
๔. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน