



ที่ มท ๐๑๐๐/๓๑๓๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ศ9481

รับที่ : ๕8388/56

วันที่ : 13 มิ.ย. 56

10 ก.ย. 56

สพต.รับที่ 321

ที่ 3 ส.ย. 2556

เวลา 15:16 น.

เวลา 15:40 น.

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการอีกครั้งหนึ่ง พร้อมขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีกรณีจำนวนเงินงบประมาณในปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ และขออนุมัติขยายระยะเวลาการกักเงินผูกพันข้ามปีเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๒/๘๘๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๑๐๐/๘๘๗๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๑๙๙๕ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
๔. หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๑๐๐/๑๑๐๐๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
๕. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๓๐๔๗ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้จ้างบริษัท เนวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างเหมา พร้อมรับทราบผลการอนุมัติจ้างบริษัท ไทยเอนยีเนียร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับบริษัท คอนซัลตังเอนยีเนียร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อบริหารและควบคุมงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางซื่อ จากคลองลาดพร้าวถึงแม่น้ำเจ้าพระยา หนังสือที่อ้างถึง ๒ กระทรวงมหาดไทยขออนุมัติคณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลาการกักเงินผูกพันข้ามปีเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท (หนึ่งพันล้านบาท) ของโครงการฯ ดังกล่าว หนังสือที่อ้างถึง ๓ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบข้อมูลว่าได้มีการนำเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ หรือไม่ หนังสือที่อ้างถึง ๔ กระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบแล้วว่า ไม่ได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยเรื่องดังกล่าวได้จัดเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคาร ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ วาระที่ ๒ แล้ว จึงขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติโครงการฯ พร้อมอนุมัติขยายระยะเวลาการกักเงินผูกพันฯ ในคราวเดียวกัน และหนังสือที่อ้างถึง ๕ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอในที่ประชุมและคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ให้กระทรวงมหาดไทยถอนเรื่องนี้ไปเพื่อให้กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนการดำเนินการให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง นั้น


กระทรวงมหาดไทย (กรุงเทพมหานคร) พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้ดำเนินการประมูลจ้างงานได้ผู้รับจ้างทั้ง ๒ สัญญาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการรวดเร็ว แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ขอได้โปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการอีกครั้งหนึ่งพร้อมยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีกรณีจำนวนเงินงบประมาณในปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ของวงเงินทั้งโครงการ คือ ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)

/โดยในงบประมาณ...

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้เงินงบประมาณกรุงเทพมหานครร้อยละ ๕๐ เป็นเงิน ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพันห้าแสนบาทถ้วน) เงินอุดหนุนรัฐบาลร้อยละ ๕๐ เป็นเงิน ๑๕๗,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพันห้าแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๓๑๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามร้อยสิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพียงพอสำหรับการเบิกจ่ายเงินโครงการฯ ในปี ๒๕๕๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และอนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ กรณีวงเงินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ของโครงการฯ ดังกล่าว จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๙ ในวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน ๒,๔๔๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองพันสี่ร้อยสี่สิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) และวงเงินค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อบริหารและควบคุมงานโครงการฯ จำนวน ๔๑,๑๔๘,๐๐๐.- บาท (สี่สิบล้านเอ็ดพันหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมวงเงินโครงการฯ ทั้งสิ้น ๒,๔๘๓,๕๔๘,๐๐๐.- บาท (สองพันสี่ร้อยแปดสิบล้านสามพันห้าแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติดำเนินโครงการอีกครั้งหนึ่ง พร้อมขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร. ๐๕๐๖/ว๓๑ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ กรณีจำนวนเงินงบประมาณในปีแรกไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ และอนุมัติขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณของโครงการฯ จากปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ ๒๕๕๑ - ๒๕๕๙ ตามรายละเอียดที่เรียนข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรรยาพงศ์ เรืองสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรุงเทพมหานคร

สำนักการระบายน้ำ

โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๐๒๗๓

โทรสาร ๐ ๒๒๔๖ ๐๒๗๓