

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒/๒๓๑

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 11576
วันที่ 20 ธ.ค. ๖๕ เวลา ๙.๐๙

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๕ ชั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
สุวรรณภูมิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สพต.รับที่ 394.1
วันที่ 20 ธ.ค. 2556
เวลา 16.05

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๙๔๑๘
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๖๐
ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๑
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการอาคารเรียนแบบพิเศษ
๕ ชั้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง จากวงเงิน
๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นภายในวงเงิน
๘๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเบิกจ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายแล้ว ส่วนที่ขาดอยู่อีก จำนวน ๖๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า รายการอาคารเรียนแบบพิเศษ ๕ ชั้น โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ หลัง เป็นรายการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
ให้ก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ วงเงิน ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รวมค่าใช้จ่าย
เพื่อเหลือเผื่อขาด) ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ โดยไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายในการถมดินไว้ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ
โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างและจัดทำราคากลาง

/โดยรวมค่าใช้จ่าย...


โดยรวมค่าใช้จ่ายในการถมดิน เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดังกล่าว เป็นท้องนาซึ่งมีระดับต่ำกว่าถนนร่มเกล้า ประมาณ ๑.๖ เมตร การก่อสร้าง จึงต้องมีการถมดินในบริเวณที่ก่อสร้างให้สูงกว่าถนนร่มเกล้า ประมาณ ๕๐ เซนติเมตร ดังนั้น จึงส่งผลให้ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้มีวงเงินค่าก่อสร้างสูงขึ้นจากวงเงินที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว เกินกว่าร้อยละ ๕ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ๕ ชั้น พร้อมค่าถมดิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ๑ หลัง วงเงินรวม ๘๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบเอ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ส่วนที่ขาดอยู่อีก จำนวน ๖๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบหกล้านแปดแสนบาทถ้วน) ให้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กำหนดให้ ส่วนราชการที่ยังมีความจำเป็นต้องดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณานำเสนอคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเพื่อพิจารณา อนุมัติผ่อนผันต่อไป

อนึ่ง ในโอกาสต่อไปขอให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ส่วนราชการมีความจำเป็นในการ เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างที่มีผลทำให้ประมาณราคากลางสูงกว่าวงเงินงบประมาณรวมวงเงิน เพื่อเหลือเผื่อขาดที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันเกินร้อยละ ๕ ขอให้ส่วนราชการเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการประกวดราคา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ จำปรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๖๓

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๕๔