

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๔/ ๕๗๒๑



ฉบับที่ ๑๐๕๖.๑  
วันที่ ๑๖.๑๖.๒๖  
เวลา ๑๖.๑๖  
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รหัสเรื่อง : ส10259  
รับที่ : ๕12873/56  
วันที่ : 09 ก.ย. 56 เวลา: 16:19

สำนักงานคณะกรรมการ  
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐

๑ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างประตูปรับน้ำพร้อม  
สถานีสูบน้ำคลองครุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร  
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๓๐๐๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ส่งเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายเวลาก่อน  
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างประตูปรับน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำคลองครุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  
ภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  
สำนักงานฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

๑ เห็นควรให้ความเห็นชอบการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างประตูปรับน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำคลอง  
ครุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร จากกรอบวงเงินงบประมาณเดิม  
๔๗,๙๔๐,๐๐๐ บาท เป็น ๕๔,๗๓๕,๑๗๗.๐๔ บาท และการขยายระยะเวลาก่อนผูกพันข้ามปีงบประมาณ  
รายการก่อสร้างประตูปรับน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำคลองครุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ  
จังหวัดสมุทรสาคร จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗  
ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ เนื่องจากปริมาณงานที่ต้องดำเนินการใหม่ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม  
ที่เกิดจากสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนไปมาก และเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่  
คลองครุจากปัญหาน้ำท่วม น้ำเน่าเสียและน้ำเค็มรุกกล้า

๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรดำเนินการควบคุม ติดตามเร่งรัดการดำเนินการ  
ของผู้รับจ้างดำเนินการในทุกโครงการอย่างเคร่งครัดให้สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ตามระยะเวลา  
ที่กำหนดในแผนดำเนินงานของโครงการนั้นๆ เพื่อป้องกันความล่าช้าหรือการทิ้งงานของผู้รับจ้างฯ ซึ่งจะทำให้  
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนล่าช้าออกไป รวมทั้งสร้างภาระแก่ภาครัฐในการจัดหางบประมาณ  
เพิ่มเติมในการดำเนินการโครงการ ดังกรณีที่เกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้างประตูปรับน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำคลองครุ  
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๕๐๗ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๘๙๒