

ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๕๐๖.๖/๑๕๕๓๖



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ ๑๖/๐๗/๒๕๖๒
รหัสเรื่อง : ส10259
รับที่ : ๕13236/56

วันที่: 16 ก.ย. 56 เวลา: 14:06

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างประตูละบายน้ำ
พร้อมสถานีสูบน้ำคลองครุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเพื่อเสนอ

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๓๐๐๑ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีกรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติ ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างประตูละบายน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำคลองครุ โครงการส่งน้ำและ
บำรุงรักษาภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร จากกรอบวงเงินงบประมาณเดิม ๕๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท
เป็น ๕๔,๗๓๕,๑๗๗.๐๔ บาท

๒. ขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างประตูละบายน้ำพร้อมสถานี
สูบน้ำคลองครุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร จากเดิมปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๑ เป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยกรมชลประทานสามารถดำเนินการก่อสร้างประตูละบายน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำคลองครุ โครงการส่งน้ำ
และบำรุงรักษาภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร ให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ และเป็นการช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร จึงเห็นสมควรสนับสนุนให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างประตูละบายน้ำพร้อมสถานี
สูบน้ำคลองครุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาคร และขยายระยะเวลาก่อนนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณได้ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งนี้ ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยกรมชลประทานเร่งดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อมิให้เป็นภาระกับงบประมาณกรณี
ราคาค่างานก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานล่าช้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๒๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๖๐๑