



กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๕๗๓๒ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายละเอียดหน่วยงานที่ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

๒๕๕๕ หลังจากปีงบประมาณ ๒๕๕๕

๒. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๓(๔)/๓๒๖๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

๓. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๓(๔)/๒๐๒๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

๔. ภาพถ่ายหนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๕(ลน)/๙๖๑๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕. ภาพถ่ายหนังสือสภากาชาดไทย ที่ กช. ๔๓๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

๖. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๒๒๘.๐๕/๓๑๔๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖

๗. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ ๐๒๑๒/๒๐๑๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

๘. รายละเอียดขอรับจัดสรรเงินกู้สำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ (พ.ร.ก.) เพื่อดำเนินโครงการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒ (แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕) นั้น

สาระสำคัญ

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (คณะกรรมการฯ) เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ หลังจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เห็นชอบแนวทางเบิกจ่าย
เงินกู้ พ.ร.ก. สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. ได้ จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ แต่ต้องไม่เกิน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้จนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง
ได้ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ชี้แจง
เหตุผล ความจำเป็น และประมาณการเบิกจ่ายรายเดือนเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อ
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและรายงานผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ โดยคณะกรรมการฯ
ได้อนุมัติการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ หลังจากปีงบประมาณ
๒๕๕๕ และรายงานคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว เป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๓,๙๙๗.๕๙๓๘ ล้านบาท

คณะกรรมการฯ ขอเรียนว่า ในงวดเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ – กรกฎาคม ๒๕๕๖ มีหน่วยงานเจ้าของ
โครงการที่ไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น และประมาณการ
เบิกจ่ายรายเดือนเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ แล้ว ได้แก่
กระทรวงการคลัง และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีวงเงินกู้ที่คาดว่าจะต้องเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖
วงเงินประมาณ ๒๖,๒๕๕๐ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติให้ขยายระยะเวลากเบิกจ่ายได้ เนื่องจากเป็นโครงการ
ที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จอยู่ระหว่างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายเงินกู้ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

๒. การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ หลังจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

คณะกรรมการฯ ขอเรียนว่า มีหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้ชี้แจงเหตุผลเพื่อขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง ๒๕๕๕ หลังจากปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้แก่

๒.๑ โครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการขอขยายระยะเวลากเบิกจ่ายดำเนินการโครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการ
พัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

๑) รายการครุภัณฑ์ ๔ รายการ วงเงินขอขยาย ๒๓,๙๐๕๐ ล้านบาท ขอขยายระยะเวลากเบิกจ่ายเงิน
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากผู้รับจ้างยกเลิกการผลิตครุภัณฑ์ในรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง เป็นผลให้ครุภัณฑ์
ที่จัดส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่ตรงตามรายละเอียดของสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเดิม ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
และขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจรับ

๒) รายการเงินอุดหนุนดำเนินการจำนวน ๒ รายการ วงเงินขอขยาย ๕,๓๓๘๓ ล้านบาท
ขอขยายระยะเวลากเบิกจ่ายเงินถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบจึงไม่สามารถ
เผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่มาด้วย ๒

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า รายการครุภัณฑ์ ๔ รายการ วงเงินขอขยาย ๒๓.๙๐๕๐ ล้านบาท มีข้อผูกพันแล้วจำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยอยู่ระหว่างการตรวจรับงาน ดังนั้น เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการและสามารถดำเนินโครงการได้จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน ๒๓.๙๐๕๐ ล้านบาท โดยให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.ก. ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

อนึ่ง สำหรับรายการเงินอุดหนุนดำเนินการจำนวน ๒ รายการ วงเงินขอขยาย ๕.๓๓๘๓ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา โดยไม่มีการผูกพันสัญญา จึงเห็นควรให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช้เงินจากแหล่งอื่นดำเนินการตามรายการดังกล่าว

๒.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการ (รายการก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการ (รายการก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วงเงินขอขยาย ๑๓๙.๒๐๐๐ ล้านบาท โดยขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานและต้องประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่ ๑๐ ครั้ง โดยสถานะปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีการลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และมีประมาณการแผนเบิกจ่ายถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า โครงการดังกล่าวมีการลงนามในสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ดังนั้น เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการและสามารถดำเนินโครงการได้จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการ (รายการก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน ๑๓๙.๒๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.ก. ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๒.๓ โครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงศึกษาธิการ

๑) โครงการขยายวิทยาเขตราชบุรี (รายการก่อสร้างหอประชุม ๑ หลัง) วงเงินขอขยาย ๑๔.๙๕๗๑ ล้านบาท (วงเงินโครงการ ๕๙.๘๒๘๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๔.๘๗๑๒ ล้านบาท) โดยขอขยายระยะเวลาดำเนินงานถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เนื่องจากผู้รับจ้างทำงานและต้องประกวดราคาเพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่มาดำเนินการแทน ปัจจุบันมีผลการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๕ งานจากทั้งสิ้น ๖ งาน คาดว่าจะดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๒) โครงการเพิ่มศักยภาพสวนอุตสาหกรรม (รายการก่อสร้างอาคารวิจัยและนวัตกรรม) วงเงินขอขยาย ๗๒.๐๐๐๐ ล้านบาท (วงเงินโครงการ ๓๖๐.๐๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๘๘.๐๐๐๐ ล้านบาท) ขอขยายระยะเวลาดำเนินงานถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากสภาพพื้นดินบริเวณก่อสร้างมีสภาพเป็นดินอ่อน จึงต้องมีการออกแบบเสริมความมั่นคงฐานราก เป็นผลให้การดำเนินงานในระยะแรกล่าช้า ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีผลการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๑๒ งานจากทั้งสิ้น ๑๔ งาน

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการ หากไม่ขยายระยะเวลา ดำเนินโครงการอาจทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการและสามารถดำเนินโครงการได้จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการขยายวิทยาเขตราชบุรี (รายการก่อสร้างหอประชุม ๑ หลัง) วงเงิน ๑๔.๙๕๗๑ ล้านบาท และโครงการเพิ่มศักยภาพสวนอุตสาหกรรม (รายการก่อสร้างอาคารวิจัยและนวัตกรรม) วงเงิน ๗๒.๐๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.ก. ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามลำดับ

๒.๔ โครงการก่อสร้างอาคารสิรินธรเพื่อดูแลผู้สูงอายุและโครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร ด้านสาธารณสุข ของสภาการศึกษาไทย

สภาการศึกษาไทยขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ ดังนี้

๑) โครงการก่อสร้างอาคารสิรินธรเพื่อดูแลผู้สูงอายุ วงเงินขอขยาย ๖๙๙.๗๐๐๐ ล้านบาท (วงเงินโครงการ ๑,๔๕๐.๐๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔๘๖.๒๐๐๐ ล้านบาท) ขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รูปแบบ รายการก่อสร้างให้ตรงกับลักษณะการใช้งานและพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป ปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีผลการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๒๗ งดงาน จากทั้งสิ้น ๓๒ งดงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๒) โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร ด้านสาธารณสุข ของสภาการศึกษาไทย วงเงินขอขยาย ๓.๙๗๖๑ ล้านบาท และขอขยายระยะเวลาการดำเนินงานถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นทุนสำหรับหลักสูตรการเรียนต่อเนื่อง โดยขณะนี้บุคลากรผู้รับทุนอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาเอกในต่างประเทศ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า โครงการก่อสร้างอาคารสิรินธรเพื่อดูแลผู้สูงอายุ และโครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร ด้านสาธารณสุข ของสภาการศึกษาไทย มีการผูกพันสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ ดังนั้น เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ทางราชการและสามารถดำเนินโครงการได้จนบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารสิรินธรเพื่อดูแลผู้สูงอายุวงเงิน ๖๙๙.๗๐๐๐ ล้านบาท และโครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร ด้านสาธารณสุข วงเงินขอขยาย ๓.๙๗๖๑ ล้านบาท ของสภาการศึกษาไทย โดยให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.ก. ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามลำดับ

๒.๕ โครงการของกระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุขขอขยายเวลาดำเนินงานในสัญญาและขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน โดยรายงานว่ามีโครงการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ รายการก่อสร้างภายใต้โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายทุกระดับ โครงการก่อสร้างอาคารที่พักสำหรับพยาบาลเพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาจากการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โครงการพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุข โครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเพื่อการจัดบริการด้านสุขภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และโครงการพัฒนาระบบบริการทุติยภูมิ จำนวน ๔๗ รายการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า เห็นควรพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำหรับรายการที่มีการผูกพันสัญญาและสามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒๘ รายการ วงเงิน ๓๒๓.๙๒๒๗ ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายชื่อโรงพยาบาล	วงเงินตามสัญญา	วงเงิน ขอขยาย	ระยะเวลาที่ ขอขยาย
๑.	รพ. โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี	๕.๙๙๕๗	๕.๒๑๖๓	๑๕ มี.ค. ๕๗
๒.	รพ. มะขาม จ.จันทบุรี	๕.๙๙๕๗	๓.๙๕๗๒	๑๐ มี.ค. ๕๗
๓.	รพ. ชลุม จ.จันทบุรี	๕.๙๙๕๗	๔.๕๕๖๒	๕ ก.พ. ๕๗
๔.	รพ. ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช	เงินกู้ พ.ร.ก. : ๓๘.๑๕๒๐ เงินบำรุง : ๒.๒๔๘๐	๒๓.๔๘๖๘	๑๐ ก.พ. ๕๗
๕.	รพ. ไม้แก่น จ.ปัตตานี	๘.๐๐๘๕	๓.๘๐๒๑	๑๐ ก.พ. ๕๗
๖.	รพ. ยะหริ่ง จ.ปัตตานี	๘.๐๐๐๐	๒.๕๓๖๒	๒๑ มี.ค. ๕๗
๗.	รพ. แม่ลาน จ.ปัตตานี	๘.๐๐๐๐	๑.๘๑๔๔	๓๑ มี.ค. ๕๗
๘.	รพ. สตูล จ.สตูล	๗๖.๙๕๐๐	๕๕.๐๕๗๗	๒๑ พ.ค. ๕๗
๙.	รพ. ระงู ส.สตูล	๘.๑๔๙๑	๕.๗๑๕๐	๒๐ มี.ค. ๕๗
๑๐.	รพ.ทุ่งหว้า จ.สตูล	๘.๑๔๙๑	๕.๗๑๕๐	๒๐ มี.ค. ๕๗
๑๑.	สาธารณสุขอำเภอ จ.สตูล	๓.๒๓๔๐	๒.๓๖๐๘	๒๐ ธ.ค. ๕๖
๑๒.	รพ. นราธิวาสราชนครินทร์ จ. นราธิวาส	เงินกู้ พ.ร.ก. : ๓๐.๒๑๔ เงินบำรุง : ๔.๑๐๕๒	๑๓.๗๕๔๙	๖ ธ.ค. ๕๖
๑๓.	สาธารณสุขอำเภอดากใบ จ. นราธิวาส	๓.๓๐๐๐	๑.๕๘๔๐	๒๘ มี.ค. ๕๗
๑๔.	รพ. บาเจาะ จ. นราธิวาส	๘.๘๐๐๐	๓.๗๘๔๐	๗ มี.ค. ๕๗
๑๕.	รพ. เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส	๘.๘๐๐๐	๓.๗๘๔๐	๗ มี.ค. ๕๗
๑๖.	รพ. สุคีริน จ. นราธิวาส	๘.๘๐๐๐	๓.๗๘๔๐	๗ มี.ค. ๕๗
๑๗.	รพ. ศรีสาคร จ. นราธิวาส	๘.๘๐๐๐	๒.๕๕๒๐	๗ พ.ย. ๕๖

ลำดับ	รายชื่อโรงพยาบาล	วงเงินตามสัญญา	วงเงิน ขอขยาย	ระยะเวลาที่ ขอขยาย
๑๘.	รพ. ตากใบ จ.นราธิวาส	๘.๘๐๐๐	๖.๐๗๒๐	๗ ก.ค. ๕๗
๑๙.	รพ. สุโงปาดิ จ. นราธิวาส	๘.๘๐๐๐	๓.๗๘๔๐	๗ ม.ค. ๕๗
๒๐.	รพ. แวง จ. นราธิวาส	๘.๘๐๐๐	๖.๐๗๒๐	๗ ก.ค. ๕๗
๒๑.	รพ. เชียงดาว จ.เชียงใหม่	๗๓.๑๗๑๐	๑๐.๒๔๓๙	๓๐ ต.ค. ๕๖
๒๒.	วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรี	๙๐.๗๑๖๐	๕๒.๐๗๑๐	๖ ธ.ค. ๕๖
๒๓.	รพ. วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา	๐.๙๔๐๐	๐.๖๕๘๐	๓๐ พ.ย. ๕๖
๒๔.	รพ. ปลวกแดง จ. ระยอง	๕.๕๒๓๒	๒.๓๒๐๐	๕ พ.ย. ๕๖
๒๕.	รพ. ถลาง จ. ภูเก็ต	เงิน พ.ร.ก. : ๘๗.๒๒๐๐ เงินบำรุง : ๑๒.๙๘๖๐	๔๑.๒๒๕๔	๒๐ ม.ค. ๕๗
๒๖.	สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ	เงิน พ.ร.ก. : ๕๐๐.๐๐๐๐ เงินบำรุง : ๒๙๒.๐๐๐๐	๓.๔๑๖๐	๓๑ ธ.ค. ๕๖
๒๗.	สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพฯ	เงิน พ.ร.ก. : ๒๐๐.๐๐๐๐ เงินบำรุง : ๙๕.๘๙๔๐	๓๒.๘๒๐๐	๒๐ ก.พ. ๕๗
๒๘.	รพ.ประสาท จ.สุรินทร์	๖๘.๔๙๐๐	๒๑.๗๗๙๘	๓๑ ม.ค. ๕๗

สำหรับรายการที่กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่ายกเลิกสัญญาขอคืนงบประมาณ จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๕๓,๙๘๐,๖๐๐ บาท คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการยกเลิกรายการก่อสร้างของกระทรวงสาธารณสุขและนำวงเงินดังกล่าวรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายในสาขาเศรษฐกิจต่อไป โดยมีรายละเอียดรายการที่ขอยกเลิกสัญญา ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายชื่อโรงพยาบาล	วงเงินตามสัญญา
๑. รพ. รัตภูมิ จ.สงขลา	๗.๖๓๐๑
๒. รพ. สะเดา จ.สงขลา	๗.๖๓๐๑
๓. รพ. สิงหนคร จ.สงขลา	๗.๖๓๐๑
๔. รพ. จะนะ จ.สงขลา	๘.๒๐๐๐
๕. รพ. ระโนด จ.สงขลา	๗.๖๓๐๑

รายชื่อโรงพยาบาล	วงเงินตามสัญญา
๖. รพ. สมเด็จพระ ญ อ.นาทวี จ.สงขลา	๗.๖๓๐๑
๗. รพ. สะบ้าย้อย จ.สงขลา	๗.๖๓๐๑
รวม	๕๓.๙๘๐๖

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า กระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอโครงการอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเป็นรายการที่ยังไม่ผูกพันสัญญา มีระยะเบิกจ่ายเงินหลังปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และอยู่ระหว่างประเมินราคาใหม่ คณะกรรมการฯ จะได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมและนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

๒.๖ เงินสำรองจ่ายและค่าประกันผลงาน

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า สำหรับเงินสำรองจ่ายและค่าประกันผลงานที่จะต้องเบิกจ่ายหลังการดำเนินโครงการแล้วเสร็จจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายจนกว่าการเบิกจ่ายรายการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

๓. การขอยกเลิกโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี ๒๕๕๕ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการจัดสรรเงินกู้ พ.ร.ก. ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สำหรับโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี ๒๕๕๕ วงเงิน ๙,๙๑๑,๕๐๐ บาท สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า ไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ เนื่องจากประกวตราค่าแล้ว ๒ ครั้ง แต่ไม่มีผู้ยื่นซองราคา จึงขอยกเลิกโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๗

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการยกเลิกโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่โครงการหลวงประจำปี ๒๕๕๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงิน ๙,๙๑๑,๕๐๐ บาท และนำวงเงินกุดังกล่าวรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายในสาขาเศรษฐกิจต่อไป

๔. การขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่าย

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ตามลำดับ อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายภายใต้เงินกู้ตาม พ.ร.ก. วงเงิน ๘,๕๐๐.๐๐๐๐ ล้านบาท อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ และมอบหมายให้สำนักงบประมาณเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ในการนี้ สำนักงบประมาณพิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้ว เห็นควรจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยอนุมัติตามที่หน่วยงานเสนอ ดังนี้

๑) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๒๑,๗๖๔,๐๙๖.๓๗ บาท

๒) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๔ รายการ วงเงิน

๑,๔๖๕,๙๕๔ บาท

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรร
เงินสำรองจ่าย

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑) รับทราบการขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ หลังจากปีงบประมาณ ๒๕๕๕ วงเงินประมาณ ๒๖,๒๕๕๐ ล้านบาท ตามนัยข้อ ๑

๒) อนุมัติการขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. ภายหลังจากปีงบประมาณ
๒๕๕๖ ตามนัยข้อ ๒ ดังนี้

(๑) โครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน ๒๓.๙๐๕๐ ล้านบาท โดยให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน
พ.ร.ก. ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามนัยข้อ ๒.๑

(๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนราชการ (รายการก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการ) ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน ๑๓๙.๒๐๐๐ ล้านบาท โดยให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน
พ.ร.ก. ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามนัยข้อ ๒.๒

(๓) โครงการขยายวิทยาเขตราชบุรี (รายการก่อสร้างหอประชุม ๑ หลัง) วงเงิน ๑๔.๙๕๗๑ ล้านบาท
และโครงการเพิ่มศักยภาพสวนอุตสาหกรรม (รายการก่อสร้างอาคารวิจัยและนวัตกรรม) วงเงิน ๗๒.๐๐๐๐ ล้านบาท
โดยให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.ก. ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตามลำดับ
ตามนัยข้อ ๒.๓

(๔) โครงการก่อสร้างอาคารสิรินธรเพื่อดูแลผู้สูงอายุ วงเงิน ๖๙๙.๗๐๐๐ ล้านบาท และโครงการผลิต
และพัฒนาศักยภาพแพทย์และบุคลากร ด้านสาธารณสุข วงเงิน ๓.๙๗๖๑ ล้านบาท ของสภาการศึกษา โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.ก. ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ และ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตามลำดับ ตามนัยข้อ ๒.๔

(๕) รายการก่อสร้างของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๒๘ รายการ วงเงิน ๓๒๓.๙๒๒๗ ล้านบาท
เบิกจ่ายถึงระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ และอนุมัติ
การยกเลิกรายการก่อสร้างของกระทรวงสาธารณสุขและนำวงเงินกู้ดังกล่าวรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายในสาขาเศรษฐกิจ
ต่อไป ตามนัยข้อ ๒.๕

(๖) เงินสำรองจ่ายและค่าประกันผลงานที่จะต้องเบิกจ่ายหลังการดำเนินโครงการแล้วเสร็จจึง
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายจนกว่าการเบิกจ่ายรายการดังกล่าว
จะแล้วเสร็จ ตามนัยข้อ ๒.๖

๓) อนุมัติการยกเลิกโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่
โครงการหลวงประจำปี ๒๕๕๕ ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงิน ๙,๙๑๑,๕๐๐ บาท และนำวงเงินกู้
ดังกล่าวรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายในสาขาเศรษฐกิจต่อไป ตามนัยข้อ ๓


๔) จัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
ตามนัยข้อ ๔ ดังนี้

(๑) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๒๑,๗๖๔,๐๙๖.๓๗ บาท

(๒) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๔ รายการ วงเงิน
๑,๔๖๕,๙๕๔ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในโอกาสแรกต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๗๑๐

โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๗๖