

สกค ๓/๒๖๔.๒
๒๑ ๗๑๖
๑๙.๒๐๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส10659
รับที่ : ส15471/56
วันที่ : 21 ต.ค. 56 เวลา : 13:35

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๙/๓๓

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างตามปริมาณงานที่ทำจริง ตามสัญญาแบบ Unit Price Contract
รายการทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความจำเป็นประกอบเพื่อเสนอ

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๗๓๐๙

ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๖

ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร ๐๒๐๓/๑๙๑๖๘

ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔

๔. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๙/๖๓๑๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖


ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ
เรื่อง ขออนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างตามปริมาณงานที่ทำจริง ตามสัญญาแบบ Unit Price Contract
รายการทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ จากวงเงิน
ตามสัญญา ๓๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๔๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรี
อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ แจ้งตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า กรมชลประทานได้ทำสัญญาก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ
และอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ ตามแบบจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงาน
ที่ทำจริง (Unit Price Contract) และมีการเพิ่มวงเงินตามปริมาณงานที่ทำจริง จำนวน ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๔ ของวงเงินตามสัญญา กรมชลประทานจึงต้องนำเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินสัญญา
ซึ่งเกินร้อยละ ๑๐ ต่อคณะรัฐมนตรี ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ แจ้งตามหนังสือ
ที่อ้างถึง ๓ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างรายการดังกล่าวแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควร
ที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กรมชลประทานเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างทำนบกั้นน้ำและอาคารประกอบ
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ จากวงเงินตามสัญญา ๓๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อย
ห้าสิบเก้าล้านบาทถ้วน) เป็นวงเงิน ๔๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดล้านบาทถ้วน) ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ

/สำหรับ...

สำหรับค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๔๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านบาทถ้วน)
สำนักงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินรายการดังกล่าว และอนุมัติให้กรมชลประทาน
โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๔
ซึ่งกรมชลประทานได้ดำเนินการกันเงินจำนวนดังกล่าวในระบบ GFMS เพื่อมาใช้เป็นค่างานส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๘๘

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๘๓๔๐