



ภาค 3/34.1
21 ม.ค. 66
10.30 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส10659
รับที่ : ส15457/56
วันที่ : 21 ต.ค. 56 เวลา : 10:01

ที่ นร ๑๑๑๔/วิจ๕๕

สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างตามปริมาณงานที่ทำจริง ตามสัญญาแบบ Unit Price Contract รายการทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่อง

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ส) ๒๗๓๐๔ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ส่งเรื่องขออนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างตามปริมาณงานที่ทำจริง ตามสัญญาแบบ Unit Price Contract รายการทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นและข้อสังเกต ดังนี้

๑. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบการเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่ดำเนินการจริง ที่เพิ่มขึ้นเกินกว่า ๑๐% ของค่างานก่อสร้างตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๒๔ เรื่องการเพิ่มวงเงินค่างานในสัญญาแบบจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณที่ทำจริง เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการตรวจรับงานและการพิจารณาจ่ายเงินค่าจ้างให้กับผู้รับจ้างตามเงื่อนไขสัญญา

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรเร่งรัดการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อช่วยเพิ่มการเก็บกักน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาสำหรับการบรรเทาปัญหาอุทกภัยใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรกรรมในฤดูแล้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ