

รับเรื่อง

10

ก่อนเปิด

ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๓/๒๕๖๓



กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่ 15498	ค.ศ.
วันที่ 21 ตุลาคม	เวลา 17.40 น.

จด 3/343
๒๓๐๖
(8,๐๐๐)

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ จัดเข้าวาระ 22 ต.ค. 2556

เรื่อง ขออนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างตามปริมาณงานที่ทำจริง ตามสัญญาแบบ Unit Price Contract
รายการทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อทราบ
เรื่องที่ ๑๔

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๓๓๐๙ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติ
การเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ จังหวัดนครสวรรค์
ตามปริมาณงานที่ผู้รับจ้างดำเนินการจริง ตามสัญญาแบบ Unit Price Contract จากวงเงินตามสัญญา
๓๕๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๔๐๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เพิ่มขึ้น ๔๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๔
ของวงเงินตามสัญญาเดิม) เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่างานก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่ดำเนินการจริง
ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สามารถจ่ายเงินค่างานก่อสร้างทำนบดินห้วยงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์
จังหวัดนครสวรรค์ ให้แก่ผู้รับจ้างได้ตามปริมาณงานที่ดำเนินการจริง และเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จึงเห็นสมควรสนับสนุนการปรับเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างดังกล่าว
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
สำนักกฎหมาย
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๖๐๑