

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๒/๖๓

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
รับที่	164/4
วันที่	๕ พ.ย. ๖๖
เวลา	๙.๓๐

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

สพด.รับที่ 584.1
วันที่ 5 พ.ย. 56
เวลา 14.00 น.

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร ของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (วัดนิเวศธรรมประวัติ)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๕

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๗๕๕๖

ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๒๖๐

ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

- 5 พ.ย. 2556
จัดเข้าวาระ.....

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (วัดนิเวศธรรมประวัติ) ๑ หลัง จากเดิมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณวงเงิน ๑๖,๘๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ เป็นวงเงิน ๔๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท ส่วนที่ขาดอยู่อีก จำนวน ๓๖,๗๔๐,๐๐๐ บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อไป โดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความจำเป็นต้องปรับปรุงแบบรูปรายการและเพิ่มพื้นที่ใช้สอย รวมทั้งงานด้านสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับพื้นที่โบราณสถานซึ่งอยู่ติดกับเขตพระราชวังบางปะอิน ตามที่กรมศิลปากรกำหนดเป็นการเฉพาะ เช่น งานปูนปั้นใช้สีพิเศษ เป็นต้น ตลอดจนจำเป็นต้องขนส่งวัสดุทางเรือ โดยไม่มีรายการครุภัณฑ์ ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดำเนินการดังนี้

๑. เปลี่ยนแปลงชื่อรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง

จากเดิม รายการอาคารเรียนและปฏิบัติการพร้อมครุภัณฑ์ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๕๐๐ ตารางเมตร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (วัดนิเวศธรรมประวัติ) ๑ หลัง


เป็น รายการอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (วัดนิเวศธรรมประวัติ) ๑ หลัง

๒. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (วัดนิเวศธรรมประวัติ) ๑ หลัง จากเดิม วงเงิน ๑๗,๖๔๐,๐๐๐ บาท
ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ มีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน
๒๑,๔๒๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๓๙,๐๖๐,๐๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านหกหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ วงเงิน ๓,๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่น
บาทถ้วน) ที่ได้กันเงินไว้เบิกเหลือในปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงิน
๑๒,๐๓๓,๙๐๐ บาท (สิบสองล้านสามหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ส่วนที่ขาดอยู่อีก วงเงิน ๒๓,๖๖๖,๑๐๐ บาท
(ยี่สิบสามล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อไป

๓. สำหรับการขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ -
๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ นั้น เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง
ตามข้อ ๒ แล้ว ขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขออนุมัติขยายระยะเวลาดังกล่าวต่อรัฐมนตรี
เจ้าสังกัดก่อนลงนามในสัญญาจ้าง ตามข้อ ๗ (๒) ของระเบียบการผูกพันข้ามปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดหางบประมาณด้านสังคม ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๒๖๔

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๒๖๔