

สพต.รับที่ 544.2
วันที่ 30 ต.ค. 2556
ลง 11/10

รับที่ : ธ16012/56
วันที่ : 30 ต.ค. 56 เวลา : 10:48

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๕/๕๖

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคาร และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับงานที่เพิ่มขึ้น และขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๖๙๖๗
ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรมขอให้พิจารณาอนุมัติ ดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน ๑๒๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๑๒๕,๐๒๓,๐๐๐ บาท โดยมีค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น จำนวน ๔,๒๒๓,๐๐๐ บาท

๒. เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จากวงเงิน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงิน ๒,๐๓๔,๔๖๐ บาท โดยมีค่าควบคุมงานเพิ่มขึ้น จำนวน ๘๔,๔๖๐ บาท

๓. สำหรับค่างานก่อสร้างและค่าควบคุมงานที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๔,๓๐๗,๔๖๐ บาท สำนักงานศาลยุติธรรมขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จากรายการค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

๔. ขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลให้สอดคล้องกับงานที่เพิ่มขึ้น
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า สำนักงานศาลยุติธรรมมีความจำเป็นต้องปรับรูปแบบพื้นที่ใช้สอยอาคารที่ทำการศาล ซึ่งต้องดำเนินการไปพร้อมกับตัวอาคารที่ทำการศาล โดยมีงานเพิ่มเติมแก่ งานทางเชื่อมต่อทางเข้า - ออกโครงการ งานราวกันตก ทางขึ้นสำหรับคนพิการ งานขยายเขต

/ระบบไฟฟ้า...

ระบบไฟฟ้า งานขยายระบบไฟฟ้าฝั่งบริเวณ งานระบบไฟฟ้าสื่อสารบริเวณหน้าบัลลังก์ งานขยายเขตระบบประปา งานระบบลิฟท์ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของผู้พิการที่จำเป็นต้องเดินทางมาศาล และเพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการตามเสนอ สำหรับการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการขยายระยะเวลาการก่อสร้าง ขอให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๒๑๐๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๙๑๔