

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/กมท/๐๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคาร และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัด
วิเชียรบุรี ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ขอย้ายระยะเวลา
การดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับงานที่เพิ่มขึ้น และขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน


- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย ๐๑๕/๕๖๒๑๘
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๖
๒. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๗๘๒๗
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๕/๕๑
ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคาร
และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพัก
และสิ่งก่อสร้างประกอบ ขอย้ายระยะเวลาดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับงานที่เพิ่มขึ้น
และขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ไปเพื่อดำเนินการ ซึ่งกระทรวงการคลังและสำนักงานงบประมาณได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ลงมติอนุมัติ
ตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรุจิรา รีมณี)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

15 พ.ย. 2556

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒ ๒๘๐ ๘๐๐๐ ต่อ ๔๔๓

โทรสาร ๐๒ ๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th /จิรธรรม

พอ.สำนัก ๕/๑๔ ม. ๕๖
ผช.
ผอ.กลุ่ม
นวก.
จนท. พิมพ์