

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๕๐๖.๖/๑๓๖๕๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 15505 (สิ้นตัว)
21 ต.ค. 2556 เวลา 17.40 น.

กท 564-1
32 กค 6
13.00

กระทรวงการคลัง

ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคาร และค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ขอย้ายระยะเวลาการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับงานที่เพิ่มขึ้น และขออนุมัติปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ความเริ่มประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๒๖๙๖๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีสำนักงานศาลยุติธรรม ขออนุมัติดังนี้

๑. เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๔,๒๒๓,๐๐๐ บาท ทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มจากเดิม จำนวน ๑๒๐,๘๐๐,๐๐๐ บาท เป็น จำนวน ๑๒๕,๐๒๓,๐๐๐ บาท

๒. เพิ่มวงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๘๔,๔๖๐ บาท ทำให้วงเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น จากเดิม จำนวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท เป็น จำนวน ๒,๐๓๔,๔๖๐ บาท

๓. สำหรับงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในรายการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ จำนวน ๔,๓๐๗,๔๖๐ บาท สำนักงานศาลยุติธรรมขออนุมัติปรับแผนจากรายการ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดระยอง ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวน ๔,๓๐๗,๔๖๐ บาท

๔. ขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลให้สอดคล้องกับงานที่เพิ่มขึ้น
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการอาคาร ที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการรองรับการให้บริการแก่คนพิการ และประชาชน ได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงเห็นสมควรสนับสนุนการปรับเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง อาคารที่ทำการศาลจังหวัดวิเชียรบุรี ขนาด ๘ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

และ ...

และค่าควบคุมงานก่อสร้างฯ และขยายระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการดังกล่าวให้สอดคล้องกับงานที่เพิ่มขึ้น ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ สำหรับการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๒