



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 1362 220
วันที่ 21 ส.ค. 2557 110

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/๑๔๐๓

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๒๓๐๑ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง กรณีกระทรวงการคลังเสนอเรื่องการบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต่อคณะรัฐมนตรีความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นด้วยตามข้อเสนอของกระทรวงการคลัง ดังนี้

๑. เห็นด้วยในการขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ ภายหลังบังคับประมาณ ๒๕๕๖ ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง จำนวน ๕ รายการ ได้แก่

๑.๑ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา วงเงิน ๔๒,๘๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

๑.๒ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ระยะที่ ๑ วงเงิน ๔๒,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗

๑.๓ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี วงเงิน ๓๕,๙๐๑,๕๐๐.๐๐ บาท ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

๑.๔ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี วงเงิน ๔๔,๘๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

๑.๕ โครงการพัฒนาด้านตากใบ วงเงิน ๑๐,๒๙๕,๖๒๖.๐๐ บาท ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาแล้ว

เนื่องจากความล่าช้าในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวข้างต้น เกิดจากโครงการประสบปัญหาอุทกภัย และผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกโครงการมีผลการดำเนินงานความก้าวหน้าของโครงการในภาพรวมในขณะนี้ใกล้แล้วเสร็จ หากได้รับการอนุมัติขยายเวลาดำเนินการจนแล้วเสร็จจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

๒. เห็นด้วยในการขออนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๓,๒๔๑,๕๔๘.๑๑ บาท ดังนี้

๒.๑ โครงการปรับปรุงขยายการประปาเกาะสมุย (ระยะที่ ๒) วงเงิน ๑,๐๖,๐๘๒.๒๘ บาท

๒.๒ โครงการปรับปรุงขยายการประปาเลย วงเงิน ๑๕๔,๗๙๗.๑๐ บาท


๒.๓ โครงการขยายการประปาปราณบุรี - หัวหิน วงเงิน ๒,๓๓๒,๑๕๑.๖๘ บาท

๒.๔ โครงการปรับปรุงขยายการประปาแม่สาย วงเงิน ๖๔๘,๕๑๗.๐๕ บาท

เนื่องจากโครงการดังกล่าวข้างต้นได้รับการจัดสรรเงินเพื่อดำเนินงานจากเงินกู้สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ สัญญาจ้างเป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ เมื่อดำเนินการจัดจ้างแล้วไม่มีวงเงินเหลือเพียงพอสำหรับจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่ผู้รับจ้าง จึงมีความจำเป็นต้องขอใช้เงินเหลือจ่ายจากโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทร/โทรสาร ๐๘๑ ๗๒๑ ๓๖๔๔