

ពិ បច ០២០០៨.៣/២០២៤

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดโครงการจัดหาเครื่องมือป้องกันการติดต่อสื่อสารที่ใช้กระทำความผิดภายในเรือนจำ
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม จำนวน ๑ ชุด **๕ ไม้ ๑๐๐๘๙ ๑ ไม้ ๑๐๐๘๙**

๓. การจัดซื้อ...

๓. การจัดซื้อเครื่องมือป้องกันการติดต่อสื่อสารที่ใช้ในการกระทำความผิดในเรือนจำ พร้อมติดตั้งโดยวิธีพิเศษ ณ ศูนย์ควบคุมระบบส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ และในเรือนจำ/ทัณฑสถาน จำนวน ๑๐ แห่ง กับบริษัทสามารถคอมมิวนิคชั่น เซอร์วิส จำกัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๑๐,๑๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา (สิ้นสุดสัญญา ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖)

๔. สาเหตุที่ต้องดำเนินการขยายสัญญา เนื่องจากคณะกรรมการตรวจรับได้พบข้อสังเกตจากการตรวจรับพัสดุ วงดที่ ๒ ซึ่งเป็นข้อห่วงใยประเด็นเรื่องตำแหน่งติดตั้งที่อยู่ภายในเรือนจำอันอาจส่งผลกระทบต่อด้านความลับ ความมั่นคง และความปลอดภัย อันเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงมีความเห็นให้บริษัทฯ ดำเนินการย้ายจุดติดตั้งห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ที่บริษัทฯ ได้ออกแบบให้ติดตั้งอยู่ภายในเรือนจำ ๕ แห่ง ได้แก่ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง, เรือนจำกลางเชียงใหม่, เรือนจำกลางสงขลา, เรือนจำกลางสมุทรปราการ และเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ออกมาภายนอกเรือนจำ

๕. บริษัท สามารถคอมมิวนิคชั่น เซอร์วิส จำกัด ได้ออกแบบการติดตั้ง กรอบระยะเวลาการดำเนินงานและงบประมาณในการย้ายจุดติดตั้ง จำนวน ๕ แห่ง แต่เนื่องจากการดำเนินการในครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการดำเนินการที่บริษัทฯ ต้องนำเข้าวัสดุอุปกรณ์เครื่องวิทยุคมนาคมระบบ Over the Air (OtA) ออกมาอยู่ภายนอกพื้นที่ควบคุมผู้ต้องขังของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มและต้องขออนุญาตต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้วย แต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการทางบริษัทฯ ยินดีดำเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ พร้อมขอขยายระยะเวลาการส่งมอบพัสดุในกรณีที่ต้องดำเนินการย้ายจุดติดตั้งห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ออกมาภายนอกเรือนจำ ออกไปอีกจำนวน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา แต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาความเหมาะสมแล้ว จึงมีมติให้ขยายระยะเวลาการส่งมอบพัสดุดอกไปอีก ๙๐ วันนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญา ซึ่งครบกำหนดเวลาการส่งมอบตามสัญญาวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ และส่วนราชการได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๓๖

๖. การขอขยายระยะเวลาดำเนินการดังกล่าวเป็นความผิดของผู้ใด ต้องมีการปรับผู้รับจ้างหรือไม่ นั้น การขอขยายระยะเวลาดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามความต้องการของส่วนราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามเหตุผลในข้อ ๑ และผู้ขายได้ส่งมอบงานภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจึงไม่มีเหตุที่จะต้องปรับผู้ขายแต่ประการใด (สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖, สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขาย เลขที่ ๓๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๗. ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ หลังจากกรมราชทัณฑ์รายงานไปยังสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขออนุมัติผ่อนผันขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน โครงการจัดหาเครื่องมือป้องกันการติดต่อสื่อสารที่ใช้กระทำความผิดภายในเรือนจำของกรมราชทัณฑ์ ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ แล้ว สำนักงานบริหารหนี้ฯ ได้พยายามจัดประชุมผลคณะกรรมการฯ พิจารณาการขอผ่อนผันของกรมราชทัณฑ์เพื่อนำมาติดคณะกรรมการฯ รายงานกระทรวงการคลังเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง กระทรวงการคลังถูกปิดทำให้การพิจารณาล่าช้าจนเลยเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ กระทรวงการคลังจึงเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ขออนุมัติการขยายระยะเวลาการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. ภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกระทรวงยุติธรรม โครงการจัดหาเครื่องมือป้องกันการติดต่อสื่อสารที่ใช้กระทำความผิดภายในเรือนจำ วงเงิน ๑,๐๒๘,๕๔๗,๗๕๐ บาท โดยขยายระยะเวลาดำเนินโครงการและเบิกจ่ายภายใน ๓๐ วันนับจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการขยายระยะเวลาแล้ว

กระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้ว โครงการดังกล่าวมีการผูกพันสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ กับ บริษัท สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด วงเงิน ๑,๒๑๐,๑๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้มีการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ไปแล้ว ปัจจุบันการดำเนินงานของโครงการได้มีการตรวจรับงานงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ วงเงิน ๓๖๓,๐๓๔,๕๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบสามล้านสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) งวดที่ ๓ วงเงิน ๓๖๓,๐๓๔,๕๐๐ บาท (สามร้อยหกสิบสามล้านสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) งวดที่ ๔ วงเงิน ๓๐๒,๕๒๘,๗๕๐ บาท (สามร้อยสองล้านห้าแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมคงเหลือวงเงินค้างจ่ายทั้งสิ้น ๑,๐๒๘,๕๕๗,๗๕๐ บาท (หนึ่งพันยี่สิบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จึงเห็นควรเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำเรียนคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังนำเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ)

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงยุติธรรม

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๖

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

โทร.๐ ๒๑๔๑ ๕๓๔๖

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๒๗๑