

ที่ กค ๐๙๐๗/ ๓๖๓/๐



๕๒ ๗๖
 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 วันที่ ๑๕/๑/๖๓
 วันที่ ๒๔/๑/๖๓ เวลา ๑๐.๐๗

मा. (१२०)

242.657

12.054.

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อ้างอิง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่สด ที่ นร ๐๕๐๖/๖๗๙๑ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ คสช (ศก)/๙๑
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

๒. ภาพถ่ายคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๓-๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗

๓. ภาพถ่ายหนังสือกรมราชทัณฑ์ ลับ ด้านที่สี่ ที่ ยธ ๐๗๐๓.๔/๓๗๖๔๙
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ * 10๑สาร ตามต้นฉบับ *

๔. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. ๐๒๑๑.๖/๑๔๙๕๐ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๕. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๓๐๖/๑๙๑๗๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๖. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงการคลัง ส่วนที่ ๒๒ ที่ กค ๐๖๑๗.๒/๑๙๓๕๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๗. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๖๐๔/๔๓๘๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๘. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงการศึกษาดิจิทัล ส่วนที่ ๓๖๐๔/๔๕๗๔ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

๙. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนที่ ๑๓๐๓/๓๕๓๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

๑๐. ภาพถ่ายหนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ที่ นร ๑๒๐๓.๒/๑๓๐๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

๑๑. ภาพถ่ายหนังสือคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ที่ นร (ก.น.จ.) ๑๒๐๙/๑๑๘๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

๑๒. ภาพถ่ายหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๐๖(บค)/๑๓๘๔๓ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

๑๓. ภาพถ่ายหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ด่วนที่สุด ที่ อส ๐๐๐๖(บค)/๑๔๐๑๓ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

๑๔. ภาพถ่ายหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด ตัวหนังสือที่ อส ๐๐๐๖(บค)/๑๔๓๕ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

๑๕. ภาพถ่ายหนังสือกรมศิลปากร ด่วนที่สุด ที่ วร ๐๔๐๑/๔๐๒๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
 ๑๖. ภาพถ่ายหนังสือกระทรวงคมนาคม ที่ คค ๐๒๐๘/๗๘๖๒ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
 ๑๗. ภาพถ่ายหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย ๐๒๑/๖๓๔๗๐ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 ๑๘. รายละเอียดขอรับจัดสรรเงินกู้สำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

ด้วยกระทรวงการคลังขอเสนอเรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาเพื่อโปรดนำเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พิจารณานุมัติ

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

เรื่องเดิม

ตามที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการกู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ (พ.ร.ก.) เพื่อดำเนินโครงการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒ (แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕) โดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (คณะกรรมการฯ) เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้นำเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา โดยตามหนังสือที่อ้างถึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ให้กระทรวงการคลังถอนเรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้ พ.ร.ก. คืนไปก่อนเพื่อรอความชัดเจนของคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. นั้น

สาระสำคัญ

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ ๓-๔ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ มีผลเฉพาะร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. เท่านั้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ นอกจากนี้ สำหรับ พ.ร.ก. ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ ๑๑/๒๕๕๒ ว่า พ.ร.ก. ตราขึ้นเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคหนึ่ง และเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔ วรรคสอง

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์จึงเห็นควรนำเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เพื่อนำเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดังนี้

๑. การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ หลังจากปีงบประมาณ ๒๕๕๖

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า มีหน่วยงานเจ้าของโครงการแจ้งว่า ไม่สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แต่ได้มีการผูกพันสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ หรือดำเนินโครงการแล้วเสร็จแต่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงินควรขยายระยะเวลาการ กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วจึงเห็นควร

นำเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.ก. ได้ จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ แต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้จนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีโครงการที่เห็นควรเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินหลังจากปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดังนี้

๑.๑ โครงการของกระทรวงยุติธรรม

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรมขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการจัดหาเครื่องมือป้องกันการติดต่อสื่อสารที่ใช้กระทำความผิดภายในเรือนจำ วงเงิน ๑,๐๒๘,๕๙๗,๗๕๐.๐๐ บาท โดยรายงาน ว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีการผูกพันสัญญาแล้ว แต่การดำเนินโครงการไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากโครงการมีการย้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์ที่อยู่ภายในเรือนจำ ๕ แห่ง ไม่ให้อยู่ใกล้ขีดผู้ต้องขัง ซึ่งอาจจะกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยและความลับของโครงการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๒ โครงการของกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทยขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนจำนวน ๕ รายการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	วงเงินโครงการ	ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย
๑	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนชุมชนแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา	๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๘๙๖,๐๐๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ระยะที่ ๑	๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๖๒๐,๐๐๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนชุมชนเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	๑๓๙,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๙๐๑,๕๐๐.๐๐
๔	โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนชุมชนรูสมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี	๑๔๙,๙๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔,๘๙๗,๕๐๐.๐๐
๕	โครงการพัฒนาด่านตากใบ จังหวัดนราธิวาส	๖๘,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๒๙๕,๖๒๖.๐๐

โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองรายงาน ว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีการผูกพันสัญญาแล้ว แต่การดำเนินโครงการมีความล่าช้าเนื่องจากเหตุอุทกภัยและความไม่สงบในพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๑.๓ โครงการของกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เหรียญจำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑) โครงการปรับปรุงอาคารและตกแต่งสำนักบริหารเงินตราเป็นพิพิธภัณฑ์ วงเงินโครงการ ๑๗๖,๕๓๐,๓๐๐.๐๐ บาท วงเงินขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย ๑๔๙,๙๖๕,๗๕๕.๐๐ บาท และ

๒) โครงการก่อสร้างและย้ายสำนักบริหารเงินตราไปโรงกษาปณ์รังสิต วงเงินโครงการ ๒๗๙,๘๗๘,๔๐๐.๐๐ บาท วงเงินขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย ๑๓๘,๘๖๐,๗๖๐.๐๐ บาท โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีการผูกพันสัญญาแล้ว แต่การดำเนินโครงการไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ เนื่องจากมีการลงนามในสัญญาได้ช้ากว่าแผน ประกอบกับมีการปรับปรุงแบบแปลนอาคารและพื้นที่เพิ่มเติม และมีการสงวนพื้นที่บางส่วนเพื่อบริการประชาชน ทำให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้เต็มที่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง วงเงินขอขยาย ๒,๗๑๘,๖๐๐.๐๐ บาท โดยโครงการดังกล่าวปัจจุบันดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และพร้อมที่จะเบิกจ่ายวงเงินที่คงเหลือ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

๑.๔ โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการสำหรับโครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัย และโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ รวมทั้งหมด ๗ รายการ ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	วงเงินโครงการ	วงเงินขอขยาย ระยะเวลา	เหตุผล/ข้อชี้แจง
โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัย (Modernized Vocational Education)				
๑	วิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชาราม (อาคารศูนย์วิทยบริการพื้นที่ ประมาณ ๑,๐๘๘ ตร.ม. จำนวน ๑ หลัง)	๘,๗๐๔,๐๐๐.๐๐	๒,๑๕๓,๙๗๓.๖๐	ผู้รับจ้างเดิมทั้งงาน แต่ปัจจุบัน ได้ผู้รับจ้างใหม่แล้ว และอยู่ ระหว่างดำเนินงานงวดสุดท้าย
โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัย (Modernized Vocational Education) (ต่อ)				
๒	วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี (รายการก่อสร้างอาคารบ้านพัก อาศัย อาคารศูนย์ประชุม)	๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างได้รับผลกระทบ จากเหตุอุทกภัย ทำให้ไม่ สามารถลำเลียงวัสดุก่อสร้าง เข้าพื้นที่ได้
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ				
๓	วิทยาลัยการอาชีพสตึก	๗,๙๘๘,๘๗๙.๐๐	๕,๕๙๒,๒๑๕.๓๐	ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้ากว่า แผนที่กำหนดไว้มาก โดยเบิก จ่ายเงินไปแล้ว จำนวน ๒ งวด (๒.๓๙๖๖ ล้านบาท)

ที่	รายการ	วงเงินโครงการ	วงเงินขอขยาย ระยะเวลา	เหตุผล/ข้อชี้แจง
๔	วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่	๙,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๙,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้ากว่า แผน รวมทั้งยังต้องทำความ ตกลงการของบประมาณเพิ่มเติม สำหรับค่าเสาเข็ม
๕	วิทยาลัยการอาชีพแกลง	๙,๐๘๘,๐๐๐.๐๐	๗,๔๖๔,๑๑๔.๐๐	ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน
๖	วิทยาลัยเทคนิคนครนายก	๙,๐๗๘,๐๐๐.๐๐	๙,๐๗๘,๐๐๐.๐๐	ปัจจุบันได้ยกเลิกสัญญาจ้างกับ ผู้รับจ้างรายเดิมแล้ว แต่โครงการ ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วบางส่วน (ทុบอาคารเรียนเดิม) และขณะนี้ อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้างรายใหม่
๗	วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษณ์	๘,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๗,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖ และ ๗

๑.๕ โครงการของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายและการดำเนิน
โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งของกรมชลประทานจำนวน ๑๐ รายการ โดยมีวงเงินโครงการ วงเงิน
ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย และเหตุผลที่ล่าช้า ดังนี้

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	วงเงินโครงการ	วงเงินขอขยาย ระยะเวลา	เหตุผล/ข้อชี้แจง
๑	จ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำและอาคาร ประกอบ โครงการผันน้ำอ่าง เก็บน้ำห้วยแร้ง จ. ตราด	๓๒๙,๓๒๗,๐๐๐.๐๐	๕๒,๘๓๔,๖๓๕.๐๐	ต้องแก้ไขแบบก่อสร้าง เนื่องจากแนวท่อเดิมผ่าน เขตป่าและสวนยาง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้งานแล้วเสร็จร้อยละ ๙๙.๙๕๓
๒	จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำฝาย ปากจาม โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จ. ชัยภูมิ ๑ แห่ง	๓๕,๖๗๓,๐๐๐.๐๐	๖,๖๒๑,๙๔๑.๐๐	มีการแก้ไขแบบก่อสร้าง ๒ ครั้ง เนื่องจากสภาพพื้นที่อาคาร Bench Flume มีลักษณะเป็น ดินอ่อนตัวแรงดันสูง (งานแล้ว เสร็จร้อยละ ๘๑.๔๑)

ที่	รายการ	วงเงินโครงการ	วงเงินขอขยาย ระยะเวลา	เหตุผล/ข้อชี้แจง
๓	จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำและ อาคารประกอบ โครงการ ชลประทานชุมชน (แม่สูง) จ. สุโขทัย	๙๕,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๗๔๕,๕๖๑.๐๐	ได้รับการขยายระยะเวลาการ ดำเนินการ เนื่องจากอุทกภัย ๑๘๐ วัน รวมทั้งมีการแก้ไข แบบก่อสร้าง ๒ ครั้ง เนื่องจาก สภาพพื้นที่การใช้ที่ดิน เปลี่ยนแปลงไป และท้องถิ่น ขอให้แก้ไขแนวคลองและ อาคาร (งานแล้วเสร็จร้อยละ ๙๕.๘๐๑๕)
๔	จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำและ อาคารประกอบ โครงการ ชลประทานชุมชน (แม่ถาง) จ. แพร่	๓๓๘,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๑๑๖,๕๖๕.๐๐	ขยายระยะเวลาการดำเนินการ เนื่องจาก อุทกภัย รวมทั้งมีการ แก้ไขแบบก่อสร้างแนวคลอง และอาคารประกอบ โดย ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณา แก้ไขสัญญา (งานแล้วเสร็จร้อยละ ๙๗.๗๗)
๕	จ้างก่อสร้างทำนบกั้นดินห้วยงาน และอาคารประกอบพร้อม ส่วนประกอบอื่น โครงการอ่าง เก็บน้ำ คลองกระหะ จ. ภูเก็ต	๔๔๘,๙๙๙,๙๘๕.๐๐	๑๘๑,๘๒๘,๓๗๑.๐๐	ได้รับการขยายระยะเวลาการ ดำเนินการ เนื่องจากอุทกภัย ๑๘๐ วัน รวมทั้งมีการแก้ไข แบบ Spillway และปรับปรุง ฐานรากเพิ่มเติมเพื่อให้ สอดคล้องกับภูมิประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง (งานแล้วเสร็จร้อยละ ๕๘.๓๒๗)

ที่	รายการ	วงเงินโครงการ	วงเงินขอขยาย ระยะเวลา	เหตุผล/ข้อชี้แจง
๖	จ้างก่อสร้างโครงการสถานี สูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบ ส่งน้ำบ้านวังกลมเหนือ จ. พิจิตร	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๐๓๒,๕๑๔.๐๐	ได้รับการขยายระยะเวลาการ ดำเนินการ เนื่องจากอุทกภัย ๑๘๐ วัน รวมทั้งมีการแก้ไขแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิ ประเทศปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง ไป รวมทั้งต้องแก้ไขสัญญาให้ สอดคล้องกับค่างานก่อสร้างที่ เพิ่มขึ้น โดยได้ส่งให้ สบ. พิจารณา วงเงินที่เพิ่มขึ้น (งานแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๘.๑๘)
๗	จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำและ อาคารประกอบ โครงการ ระบบส่งน้ำห้วยพุงใหญ่ จ. ร้อยเอ็ด	๑๙๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๑๗๐,๕๗๓.๐๐	มีการแก้ไขแบบเพื่อให้เหมาะสม กับสภาพภูมิประเทศ และแก้ไข สัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับ ปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง โดยได้ส่งให้ สบ. พิจารณาวงเงินที่ เปลี่ยนแล้ว (ปัจจุบันงานแล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๘.๑๗๓)
๘	จ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำและ ระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อม อาคารประกอบ โครงการ พัฒนาลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง จ. สุราษฎร์ธานี	๒๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๖,๑๕๘,๙๒๘.๐๐	ได้รับการขยายระยะเวลาการ ดำเนินการ เนื่องจากอุทกภัย ๖๐ วัน รวมทั้งมีการส่งมอบ พื้นที่แก่ผู้รับจ้างล่าช้า เนื่องจาก ราชวรคดีค้านการก่อสร้างและ ไม่ให้เข้าพื้นที่ โดยได้ส่งมอบ ที่ดินแล้วเมื่อวันที่ ๑ ส.ค. ๕๖
๙	จ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จ. สุราษฎร์ธานี	๘,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๒,๖๐๐,๑๔๗.๐๐	
๑๐	จ้างก่อสร้างประตูระบายน้ำ คลองพระพิมล จ. นนทบุรี	๔๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๒๕๓,๔๐๐.๐๐	ผู้รับจ้างทั้งงานและยกเลิก สัญญาเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ และยังมิได้จัดหา ผู้รับจ้างรายใหม่

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๘

คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับโครงการที่มีสัญญาผูกพันแล้ว จำนวน ๙ รายการ (รายการที่ ๑ – ๙)

๑.๖ โครงการของคณะกรรมการนโยบายบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑) มหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบหอแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดพัทลุง (ลุงเท่ง) วงเงินโครงการ ๕๕๕,๐๐๐ บาท และวงเงินขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย ๑๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท ซึ่งล่าช้าเนื่องจากรอการลงนามของวิศวกรไฟฟ้าผู้ออกแบบวางระบบไฟฟ้าในงานวัดสุดท้าย ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จและรอการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย และ ๒) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "อารยธรรมแดนใต้ศรีวิชัยลังกาสุกะเมือง ๑๒ นักชัตร" วงเงินโครงการ ๙,๗๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท และวงเงินขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย ๔,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งล่าช้าในการจัดทำตัวอย่างคู่มือแผ่นพับ ๕ ภาษา ซึ่งต้องให้นักประวัติศาสตร์และภาษาในการดำเนินกิจกรรมจึงส่งผลกระทบต่อกิจกรรมในลำดับถัดไป คือ การจัดพิมพ์คู่มือ การจัดแรลลี่/คาราวานระดับนานาชาติ โดยปัจจุบันหน่วยงานชะลอการดำเนินงาน เพื่อรอความชัดเจนเรื่องการขยายระยะเวลา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙ และ ๑๐

คณะกรรมการฯ เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการที่มีการผูกพันสัญญาแล้ว ได้แก่ โครงการมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบหอแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดพัทลุง (ลุงเท่ง) วงเงิน ๑๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท สำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "อารยธรรมแดนใต้ศรีวิชัยลังกาสุกะเมือง ๑๒ นักชัตร" ซึ่งยังไม่ผูกพันสัญญา เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณายกเลิกการดำเนินโครงการดังกล่าว

๑.๗ โครงการของสำนักงานอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด ขอขยายการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบของจังหวัดสุรินทร์ ชุมพร และมุกดาหาร โดยรายงานฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างและตรวจรับงานจ้างเรียบร้อยแล้วทั้ง ๓ โครงการ ได้แก่

๑) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๔๖,๑๑๖,๙๘๗.๒๑ บาท

๒) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๑๔,๗๐๒,๔๙๓.๐๐ บาท

๓) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๖,๘๑๖,๗๗๘.๑๗ บาท

โดยมีความล่าช้าเนื่องจากโครงการของจังหวัดสุรินทร์และมุกดาหารยังรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้รับจ้าง และสำหรับโครงการของจังหวัดชุมพรอยู่ระหว่างการแก้ไขสัญญาเพื่อให้ค่าจ้างสอดคล้องกับเนื้องานที่ลดลง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๑ ๑๒ และ ๑๓

๑.๘ โครงการของกระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายและการดำเนินโครงการซ่อมแซมระบบป้องกันน้ำท่วมแบบเก่า ด้านทิศใต้ โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม โดยได้รายงานว่าโครงการดังกล่าวได้ผูกพันสัญญาแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มยังไม่ได้มีการเริ่มงาน เนื่องจากประสบอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๕๔ ซึ่งทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามรูปแบบรายการตามสัญญาจ้างได้ ต่อมากรมศิลปากรและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยร่วมออกแบบก่อสร้างกำแพงด้านทิศใต้ใหม่ โดยได้รับเงินงบประมาณเพื่อใช้ในการฟื้นฟูโบราณสถานอันเนื่องมาจากอุทกภัยปี ๒๕๕๔ จำนวน ๒,๖๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท ทั้งนี้สำหรับวงเงินกู้ภายใต้ พ.ร.ก. กรมศิลปากรเห็นควรให้ใช้เพื่อสนับสนุนการซ่อมแซมระบบป้องกันน้ำทางทิศเหนือแทน โดยกรมศิลปากรได้เสนอสำนักงบประมาณพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๔

โดยรายการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ขอให้กรมศิลปากรเร่งรัดขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑.๙ โครงการของกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคมขอขยายเวลาดำเนินโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) สายตาก-แม่สอด ตอน ๒ จังหวัดตาก วงเงินที่ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายรวม ๑๐๐,๓๘๔,๔๐๓.๕๔ บาท เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายได้ทันภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ เพราะมีความล่าช้าสะสมตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการกรณีทำไม้ในเขตทาง และดำเนินการในพื้นที่ฝนตกชุก ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๕

๑.๑๐ โครงการของสำนักงานศาลยุติธรรม

สำนักงานศาลยุติธรรมขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงินที่ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายรวม ๙๖,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จได้ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๖ ทั้งนี้ โครงการมีความล่าช้า เนื่องจากประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ทำให้การขนส่งวัสดุลำบาก และขาดแคลนแรงงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๖

๑.๑๑ การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕
หลังจากปีงบประมาณ ๒๕๕๖

คณะกรรมการฯ ขอเรียนว่า จากการติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ปรากฏว่า มีหน่วยงานเจ้าของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แต่ได้มีการผูกพันสัญญา และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ หรือดำเนินโครงการแล้วเสร็จแต่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายเงิน

คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรนำเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาเห็นชอบแนวทางเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.ก. ได้ จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ แต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้จนบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการ โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น และประมาณการเบิกจ่ายรายเดือนเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินโครงการและเบิกจ่ายวงเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และหน่วยงานเจ้าของโครงการมีความประสงค์จะดำเนินโครงการต่อไป เห็นควรให้หน่วยงานเจ้าของโครงการขอใช้เงินจากแหล่งเงินอื่นเพื่อดำเนินโครงการ

๒. การขอยกเลิกการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕

๒.๑ โครงการของกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการขอยกเลิกการดำเนินโครงการสนับสนุนการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อทดแทนที่เสียหายจากอุทกภัย รายการชุดงานครุภัณฑ์ ๘ ชุด วงเงิน ๔๒,๔๑๔,๖๐๘.๐๐ บาท โดยรายงานว่าการโครงการยังไม่มีผลการผูกพันสัญญา และขอยกเลิกเนื่องจากวงเงินจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าเงินที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๖

คณะกรรมการฯ เห็นว่า โครงการไม่มีการผูกพันสัญญา จึงเห็นควรพิจารณานำเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาการยกเลิกโครงการสนับสนุนการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อทดแทนที่เสียหายจากอุทกภัย รายการชุดงานครุภัณฑ์ ๘ ชุด วงเงิน ๔๒,๔๑๔,๖๐๘.๐๐ ล้านบาท ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

๒.๒ โครงการของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการขอยกเลิกการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและจังหวัดพัทลุง ได้แก่ ๑) โครงการศึกษาออกแบบการท่องเที่ยว Green & Clean สู่มืองตากอากาศชายทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย วงเงินโครงการ ๒,๔๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท ซึ่งประสบปัญหาไม่สามารถเข้าพื้นที่โครงการได้เนื่องจากพื้นที่ในการศึกษาออกแบบเป็นป่าชายเลนและมีการจัดระเบียบชุมชน นอกจากนี้ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๕๔ เพื่อดำเนินโครงการในพื้นที่เป้าหมายเดียวกัน และได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ และ ๒) โครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสาธารณสุข รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) วงเงินโครงการ ๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ขอยกเลิกเนื่องจากมีรายการครุภัณฑ์ด้านการสื่อสารจำนวน ๓ รายการ ซึ่งไม่มีการผลิตและจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๙ และ ๑๐

คณะกรรมการฯ เห็นว่า โครงการไม่มีการผูกพันสัญญา จึงเห็นควรพิจารณานำเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาการยกเลิกโครงการศึกษาออกแบบการท่องเที่ยว Green & Clean สู่มืองตากอากาศชายทะเลภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย และโครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสาธารณสุข รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ)

๓. การขอรับจัดสรรเงินสำรองจ่าย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ และวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ตามลำดับ อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่ายภายใต้เงินกู้ตาม พ.ร.ก. วงเงิน ๘,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และอนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โดยมอบหมายให้สำนักงานงบประมาณเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรเงินสำรองจ่ายสำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในการนี้ สำนักงานงบประมาณพิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้ว เห็นควรจัดสรรเงินสำรองจ่ายเพื่อเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) และค่างานในส่วนที่เพิ่ม โดยอนุมัติตามที่หน่วยงานเสนอ ดังนี้

- ๑) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๗ รายการ วงเงิน ๕,๔๕๕,๑๘๙.๐๐ บาท
- ๒) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑,๒๕๖,๕๖๗.๐๐ บาท
- ๓) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔,๔๙๐,๖๘๕.๔๑ บาท
- ๔) การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๓,๒๔๑,๕๔๘.๑๑ บาท

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๖

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรนำเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองจ่าย

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณา ดังนี้

๑) อนุมัติการขยายระยะเวลาการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. ภายหลังปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงินให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.ก. ได้ จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ แต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามนัยข้อ ๑ ดังนี้

๑.๑) กระทรวงยุติธรรม

โครงการจัดหาเครื่องป้องกันการติดต่อดื้อสารที่ใช้กระทำความผิดภายในเรือนจำ
วงเงิน ๑,๐๒๘,๕๙๗,๗๕๐.๐๐ บาท

๑.๒) กระทรวงมหาดไทย

(๑) โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ชุมชนแม่ใจ อำเภอแม่ใจ
จังหวัดพะเยา วงเงิน ๔๒,๘๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท

(๒) โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช
ระยะที่ ๑ วงเงิน ๔๒,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๓) โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ชุมชนเมืองปัตตานี อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี วงเงิน ๓๕,๙๐๑,๕๐๐.๐๐ บาท

(๔) โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ชุมชนรูสะมิแล อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี วงเงิน ๔๔,๘๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท

(๕) โครงการพัฒนาด่านตากใบ วงเงิน ๑๐,๒๙๕,๖๒๖.๐๐ บาท

๑.๓) กระทรวงการคลัง

(๑) โครงการปรับปรุงอาคารและตกแต่งสำนักบริหารเงินตราเป็นพิพิธภัณฑ์ วงเงิน

๑๔๔,๙๖๕,๗๕๕.๐๐ บาท

(๒) โครงการก่อสร้างและย้ายสำนักบริหารเงินตราไปโรงพยาบาลรังสิต วงเงิน

๑๓๘,๘๖๐,๗๖๐.๐๐ บาท

(๓) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง

วงเงิน ๒,๗๑๘,๖๐๐.๐๐ บาท

๑.๔) กระทรวงศึกษาธิการ

(๑) รายการอาคารศูนย์วิทยบริการ พื้นที่ประมาณ ๑,๐๘๘ ตารางเมตร ของ

วิทยาลัยเทคนิคราชสีหราชาราม วงเงิน ๒,๑๕๓,๙๗๓.๖๐ บาท

(๒) รายการก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย อาคารศูนย์ประชุม ของวิทยาลัยการอาชีพศึกษา

ปทุมธานี วงเงิน ๑๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(๓) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการของ สอศ. จำนวน ๕ แห่ง (วิทยาลัย

สารพัดช่างเชียงใหม่, วิทยาลัยเทคนิคนครนายก, วิทยาลัยการอาชีพแกลง, วิทยาลัยการอาชีพกันทรลักษ์ และ วิทยาลัยการอาชีพสตึก)

๑.๕) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(๑) รายการจ้างก่อสร้างท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำ

ห้วยแร้ง จังหวัดตราด วงเงินที่ขอขยาย จำนวน ๕๒,๘๓๔,๖๓๕.๐๐ บาท

(๒) รายการจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำฝายปากจวบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ วงเงินที่ขอขยาย จำนวน ๖,๖๒๑,๙๔๑.๐๐ บาท

(๓) รายการจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการชลประทานชุมชน

(แม่สูง) จังหวัดสุโขทัย วงเงินที่ขอขยายจำนวน ๓๐,๗๔๕,๕๖๑.๐๐ บาท

(๔) รายการจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการชลประทานชุมชน

(แม่ถาง) จังหวัดแพร่ วงเงินที่ขอขยาย จำนวน ๔๐,๑๑๖,๕๖๕.๐๐ บาท

(๕) รายการจ้างก่อสร้างทำนบกั้นดินห้วยนางและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองกระทะ จังหวัดภูเก็ต (รวมค่าควบคุมงาน) วงเงินที่ขอขยาย จำนวน ๑๘๑,๘๒๘,๓๗๑.๐๐ บาท

(๖) รายการจ้างก่อสร้างโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังกลม

เหนือ จังหวัดพิจิตร วงเงินที่ขอขยายจากวงเงินที่ได้รับจัดสรรเดิม จำนวน ๔,๔๙๓,๒๐๐.๐๐ บาท รวมกับส่วนที่ขอรับการ
จัดสรรเงินสำรองจ่ายจากสำนักงบประมาณ จำนวน ๒,๕๓๙,๓๑๓.๐๗ บาท เป็นวงเงินที่ขอขยายทั้งสิ้น จำนวน
๗,๐๓๒,๕๑๔.๐๐ บาท

(๗) รายการจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยพุง

ใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด วงเงินที่ขอขยายจากวงเงินที่ได้รับจัดสรรเดิม จำนวน ๘,๒๑๙,๒๐๐.๐๐ บาท รวมกับส่วนที่ขอรับ
การจัดสรรเงินสำรองจ่ายจากสำนักงบประมาณ จำนวน ๑,๙๕๑,๓๗๒.๓๔ บาท เป็นวงเงินที่ขอขยายทั้งสิ้น จำนวน
๑๐,๑๗๐,๕๗๒.๐๐ บาท

(๘) รายการจ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี – พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงิน ๕๖,๑๕๘,๙๒๘.๐๐ บาท

(๙) รายการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC๑ พร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี – พุมดวง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินที่ขอขยาย จำนวน ๒,๖๐๐,๑๔๗.๐๐ บาท

๑.๖) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ โครงการมหรหรรพ์ท่องเที่ยวนานาชาติ ค่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการออกแบบหอแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดพัทลุง (ลุงเท่ง) ของ จ. พัทลุง วงเงิน ๑๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท

๑.๗) สำนักงานอัยการสูงสุด

(๑) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๔๖,๑๑๖,๙๘๗.๒๑ บาท

(๒) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๑๔,๗๐๒,๔๙๓.๐๐ บาท

(๓) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน ๖,๘๑๖,๗๗๘.๑๗.๐๐ บาท

๑.๘) กระทรวงวัฒนธรรม

อนุมัติในหลักการให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินโครงการซ่อมแซมระบบป้องกันน้ำท่วมแบบเก่า ด้านทิศใต้ โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ โดยรายการที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ขอให้กรมศิลปากรเร่งรัดขอทำความเข้าใจความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑.๙) กระทรวงคมนาคม

โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น ๔ ช่องจราจร (ระยะที่ ๒) สายตาก - อ.แม่สลด ตอน ๒ วงเงินรวม ๑๐๐,๓๘๔,๔๐๓.๕๔ บาท

๑.๑๐) สำนักงานศาลยุติธรรม

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดปัตตานี ขนาด ๑๔ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ของสำนักงานศาลยุติธรรม วงเงิน ๙๖,๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๒) อนุมัติแนวทางเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงิน พ.ร.ก. ได้จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ แต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการได้จนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ไม่สามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น และประมาณการเบิกจ่ายรายเดือน เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติและรายงานผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ ตามนัยข้อ ๑.๑๑

๓) อนุมัติการยกเลิกโครงการเงินกู้ พ.ร.ก. และนำวงเงินกู้ดังกล่าวรวมเป็นวงเงินเหลื่อมจ่ายในสาขาเศรษฐกิจนั้น ตามนัยข้อ ๑ และ ๒ ดังนี้

(๑) โครงการสนับสนุนการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อทดแทนที่เสียหายจากอุทกภัย รายการชุดงานครุภัณฑ์ ๘ ชุด วงเงิน ๔๒,๔๑๔,๖๐๘.๐๐ บาท ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนัยข้อ ๒.๑

(๒) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว "อารยธรรมแดนใต้ศรีวิชัยลังกาสุกะเมือง ๑๒ นักชัตร" ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย วงเงิน ๔,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท และโครงการศึกษาออกแบบการท่องเที่ยว Green & Clean สู่มืองตากอากาศชายทะเลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย วงเงินคงเหลือ ๒,๗๖๘,๗๕๐ บาท และโครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการสาธารณสุข รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ปัญญานันทภิกขุ) วงเงิน ๗๘,๐๐๐ บาท ของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ตามนัยข้อ ๑.๖ และ ๒.๒

๔) อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองจ่าย วงเงิน ๑๔,๔๔๓,๙๘๙.๕๒ บาท ดังนี้

(๑) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑๗ รายการ วงเงิน ๕,๔๕๕,๑๘๙.๐๐ บาท

(๒) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑,๒๕๖,๕๖๗.๐๐ บาท

(๓) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๔,๔๙๐,๖๘๕.๕๑ บาท

(๔) การประปาส่วนภูมิภาค จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๓,๒๔๑,๕๔๘.๑๑ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดนำเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาอนุมัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

ปลัดกระทรวงการคลัง

ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๗๙๙๙ ต่อ ๕๗๑๐ ๕๗๑๓

โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๗๖