



บันทึกข้อความ

แผนก.ค.สช.
เลขรับ.....๔๕๒
วันที่.....๑๖.๑.๕๗
เวลา.....๑๕.๒๐

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย เมืองพัทยา โทร. ๐ ๓๘๒๕ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๒๔๐

ที่ ขบ ๕๒๓๐๒/ ๕๒๓๖

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

กลด.รับที่ 4536

เรื่อง การก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ ๒

๑๖.๑.๕๗

เรียน รองหัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ/หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง

กพท.รับที่ 164

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เอกสารประกอบการพิจารณาขออนุมัติก่อสร้างฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออก (๑๖.๑.๕๗)

เมืองพัทยา ระยะที่ ๒

จำนวน ๑ ชุด (๑๖.๒)

๒. หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว๔๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเมืองพัทยาได้รับจัดสรรงบประมาณรายการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ ๒ ในวงเงิน ๕๓๗.๓๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินการ ๖๖๐ วัน โดยให้เบิกจ่ายจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำนวน ๕๓.๗๐๐ ล้านบาท งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวน ๒๐๐.๐๐๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวน ๒๘๓.๖๐๐ ล้านบาท ให้ผูกพันงบประมาณปีต่อ ๆ ไป

เมืองพัทยาได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. วันที่ ๒ พ.ค. ๒๕๕๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการ ก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงิน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๕ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖

๒. วันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๕ เมืองพัทยาได้ยกเลิกการประกาศประมูลจ้างก่อสร้างเนื่องจากมี การแก้ไขและเพิ่มเติมรายละเอียดข้อกำหนดประกอบแบบ

๓. วันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ขยายระยะเวลาก่อนนี้ ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงิน จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๖ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗

๔. วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๕๗ เมืองพัทยาได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงาน ก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออกเมืองพัทยา ระยะที่ ๒ ระหว่างเมืองพัทยากับกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๑ เพื่อดำเนินการเป็นเงิน ๕๓๗.๓๐๐ ล้านบาท จะเริ่มดำเนินการภายใน ๓๐ วัน นับถัดจาก วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๑,๒๐๐ วัน

๕. เมืองพัทยาไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่มี ความจำเป็นต้องดำเนินการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในระหว่างปีงบประมาณ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก หัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติเพื่้อนุมัติการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามข้อ ๔.๑ (ตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย ๒) และจำเป็นต้องขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจาก คณะรัฐมนตรี จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๖๐ ตามข้อ ๔.๔ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) ที่ ๓๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย