



บันทึกข้อความ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 5041 ส.พ.ก
วันที่ 29 ก.ค. 2557 10:45

ส่วนราชการ ฝสจว.คสช. (โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๙๐๘, ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๔๘)

ที่ คลส(เทร) ๑๔๐ / ๒๕๕๗

วันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง และขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณรายการ

ก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ (ส่วนที่เหลือ)

ส่งต. วันที่ ๑๘.๒. /
วันที่ ๒๙ ก.ค. ๕๗
๕๖๙ ๑๘.๓๐๕๔

เรียน ทน.คสช.

๑. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง รายการก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ (ส่วนที่เหลือ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จากเดิมจำนวน ๑๗๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๒๔๐,๑๘๒,๐๘๐ บาท และขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมปี งบ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ เป็นปี งบ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๕๐๑/๑๙๒๖ ลง ๑๘ ก.ค.๕๗ ที่แนบ

๒. ฝสจว.คสช. ขอเรียนเพื่อทราบ ดังนี้

๒.๑ ครม.ได้อนุมัติให้ผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ ๑ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๘.๕ ล้านบาท โดยผูกพัน งบ.๕๔ จำนวน ๓๐.๖ ล้านบาท งบ.๕๕ จำนวน ๖๑.๒ ล้านบาท งบ.๕๖ จำนวน ๖๑.๒ ล้านบาท เงินนอก งบ. จำนวน ๑๗ ล้านบาท และเงินสำรองเพื่อเหลือเผื่อขาด จำนวน ๘.๕ ล้านบาท

๒.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บอกลีกสัญญาจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างรายแรก เนื่องจากทำงานล่าช้าเกินกว่าสัญญาจ้าง และได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างรายใหม่ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ โดย บริษัท บางกอกเดค-คอน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด จำนวน ๒๒๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และเมื่อรวมกับค่างานก่อสร้างที่เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๘,๙๘๒,๐๘๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๐,๑๘๒,๐๘๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐๐ วัน หากทำสัญญาภายในเดือน ก.ค. ๕๗ จะสิ้นสุดสัญญาภายในเดือน มี.ค.๕๘ เป็นปี งบ.๕๕ ทำให้วงเงินและระยะเวลาผ่อนผันผูกพันเกินกว่าที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้

๒.๓ สำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ (ส่วนที่เหลือ) ในวงเงิน ๒๒๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้เบิกจ่ายจาก งบ.๕๕ จำนวน ๒๔,๐๙๑,๗๑๔ บาท งบ.๕๖ จำนวน ๓๐,๙๑๔,๓๔๖ บาท และ งบ.๕๗ จำนวน ๑๘,๓๘๐,๕๐๐ บาท ส่วนที่ขาดอีก จำนวน ๑๒๕,๖๙๓,๔๔๐ บาท ให้เสนอขอตั้ง งบ.รายจ่ายประจำปี งบ. ต่อๆ ไป และใช้เงินนอกงบประมาณสมทบ จำนวน ๒๒,๑๒๐,๐๐๐ บาท

๒.๔ การเปลี่ยนแปลงรายการหรือเพิ่มวงเงินเกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ผ่อนผันข้ามปี งบ. จาก ครม.เดิม ให้ ศธ.เสนอขอความเห็นชอบจาก ทน.ฝสจว.คสช. แล้วจึงเสนอขออนุมัติต่อ ทน.คสช. ตามแนวปฏิบัติในการบริหาร งบ.๕๗ ของสำนักงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๔๒ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค.๕๗

๓. ฝสจว.คสช. พิจารณาแล้วเห็นว่า การก่อสร้างศูนย์กีฬา เพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการ ประกอบกับ ศธ.ได้ดำเนินการจนได้ผู้รับจ้างและสำนักงบประมาณได้เห็นชอบความเหมาะสมของราคาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุม คสช. เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง และขยายระยะเวลาผ่อนผันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างศูนย์กีฬา พร้อมรายการประกอบ (ส่วนที่เหลือ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามที่ ศธ. เสนอในข้อ ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓

พล.ร.อ. ร.น.

(ณรงค์ พิพัฒน์นาคย์)

ทน.ฝสจว.คสช.