

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/๓๕๗



สำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 5174 ลพท
วันที่ 1 ส.ค. 2557 9.4

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

ลงวันที่ ๑๙.๑.๑๙.๑
วันที่ ๑๙.๑.๑๙.๑
๑๙.๑.๑๙.๑

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ อาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๒๔๖๐

ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ อาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรี จากเดิม วงเงิน ๑๙๒.๓๓๒๕ ล้านบาท ผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ถึง ๒๕๕๓ เป็น วงเงิน ๓๑๑.๒๐๐๐ ล้านบาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ถึง ๒๕๖๐ รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ พิจารณาแล้ว ดังนี้

๑. ด้านหลักการและเหตุผล การขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ อาคารที่ทำการศาลปกครองสุพรรณบุรีมีความเหมาะสมตามความจำเป็นของการปรับเปลี่ยนสถานที่ก่อสร้าง การปรับแบบรูปรายการและราคาวัสดุที่เพิ่มขึ้นจากวงเงินที่อนุมัติหลักการไว้เดิม จึงเห็นควรให้เพิ่มวงเงินดำเนินการ ทั้งนี้งบประมาณและระยะเวลาผูกพันงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

๒. ด้านความพร้อมในการดำเนินการ โครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขอให้พิจารณาประเด็นความพร้อมของส่วนราชการในการดำเนินการตามโครงการเป็นปัจจัยในการพิจารณาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

พลโท

(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐