

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๕/๓๓๒๕



ส.ค. 159.2

8 ส.ค. 57

14.2๐๗.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รหัสเรื่อง : ส12241

รับที่ : ๕5610/57

วันที่ : 08 ส.ค. 57 เวลา : 13:54

สำนักงานคณะกรรมการ  
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๔๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ ๑๒ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๓๒๓๙ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ ๑๒ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ ขอเรียนยืนยันตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งได้แจ้งกระทรวงพลังงานเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อนำเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบให้ กฟผ. ดำเนินโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ ๑๒ วงเงินลงทุนรวม ๖๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท เนื่องจากโครงการฯ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของระบบส่งไฟฟ้าในการรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และสนับสนุนการขยายสถานีไฟฟ้าเพื่อเสริมระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งเป็นการรักษาระดับความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ลดความสูญเสียในระบบส่งไฟฟ้าและความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการเกิดไฟฟ้าดับ ทั้งนี้ สำหรับแนวสายส่งพะเยา-เชียงราย และแนวสายส่งคลองแงะ - สตูล ในช่วงที่มีความจำเป็นต้องพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) เห็นควรให้ กฟผ. ดำเนินการได้เมื่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

๒. เห็นควรให้ กฟผ. จัดลำดับความสำคัญของโครงการย่อยแต่ละโครงการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน โดยเฉพาะโครงการย่อยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า และการเกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ กฟผ. ควรมีแผนป้องกันความเสี่ยงและจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่ผ่านมามีในอดีต ซึ่งส่งผลทำให้การดำเนินโครงการมีความล่าช้า เช่น ปัญหาผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน ปัญหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย เป็นต้น รวมทั้งควรดำเนินการสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่แนวสายส่งพาดผ่านตั้งแต่เริ่มต้นโครงการฯ เพื่อให้ กฟผ. สามารถดำเนินได้ตามแผนที่กำหนดไว้

๓. เนื่องจากการดำเนินโครงการฯ มีวงเงินลงทุนที่สูง ดังนั้น กฟผ. ควรบริหารและควบคุมการดำเนินโครงการให้มีต้นทุนที่ประหยัดมากที่สุด รวมทั้งควรพิจารณาทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถควบคุมต้นทุนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

/๔. เห็นควรให้...

๔. เห็นควรให้ กฟผ. จัดสรรงบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ ของกำไรสุทธิ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอานันท์ เต็มพิจยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ

โทร ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

E-mail [Thida@nesdb.go.th](mailto:Thida@nesdb.go.th)