

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๑๒๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การขอรับเงินชดเชยจากรัฐ จำนวน ๒๓.๖๘ ล้านบาท สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร กรณีได้รับผลกระทบจากการขยายระยะเวลาก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒ ครั้ง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างอิง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๕/๓๔๖๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๑๘.๒/๑๑๐๓๒ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๓/๓๒๗ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗
 ๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๙๐๓/๑๐๒ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
 ๔. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ที่ คสช(คตร)/๔๔๔ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง การขอรับเงินชดเชยจากรัฐ จำนวน ๒๓.๖๘ ล้านบาท สำหรับโครงการบ้านเอื้ออาทร กรณีได้รับผลกระทบจากการขยายระยะเวลาก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี ๒ ครั้ง ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้เสนอความเห็นไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ลงมติอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ สำหรับแหล่งเงินชดเชยจากรัฐให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ






ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจุริรา รีมพิต)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐๘๖ ๗๗๘๘๕๕๕, ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๒
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖
www.cabinet.thaigov.go.th (ke 21-08-57/บุษกร)

ผ.ลค. 
ผ.ส. 
ผ.ย. 
ผ.ก. 
บ.ก. 
จ.ท. 