



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

6 จ.ก

|                           |
|---------------------------|
| สำนักเลข เอการคณะรัฐมนตรี |
| รับที่ 586๒ คพท           |
| รับที่ 15๔๔.57 ตท 1905    |

ส่วนราชการ ฝสจว.คสช. (โทร. ๐.๒๒๘๒ ๒๕๐๘, ๐.๒๒๘๒ ๒๕๔๘)

ที่ คสช(สจว) ๑๗/๑ /๒๕๕๗

วันที่ ๑๔ ส.ค.๕๗

เรื่อง ขอลความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงชื่อรายการ แบบรูปรายการ และสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือ

แห่งชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ)

เรียน ทน.คสช.

ส่งท.วันที่ 202  
วันที่ 15๘.๕๗  
เวลา 1๙.๐๐น

๑. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) ขอลความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงชื่อรายการ แบบรูปรายการ และสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ) ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) โดยขอเปลี่ยนแปลงชื่อรายการ จากเดิม เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ) ๑ หลัง เปลี่ยนเป็น เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ) และอาคารประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ๑ รายการ ประกอบด้วย (๑) เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างอาคารฯ จากเดิม ส่วนกลางบริเวณสถานที่ตั้งอาคารศาลาวิชาวุธ ภายในสนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระราม ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เปลี่ยนเป็น บริเวณด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ หน้าค่ายลูกเสือวิชาวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ (๒) เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการการก่อสร้างอาคารฯ จากเดิม อาคาร ๑ หลัง เปลี่ยนเป็น อาคารสำนักงานและอาคารประกอบพร้อมครุภัณฑ์ ๑ รายการ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๘/๒๑๔๗ ลง ๖ ส.ค.๕๗ ที่แนบ

๒. ฝสจว.คสช. ขอเรียนเพื่อทราบ ดังนี้

๒.๑ ครม. ได้อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมอุดหนุนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ รายการเงินอุดหนุนค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติฯ ส่วนกลาง จำนวน ๑ หลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่ง สป. ได้ขอเงินงบประมาณและขยายเวลาเบิกจ่ายเหลือในปีไว้แล้ว ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ รวมเป็นเงิน ๑๐๓,๔๐๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสามล้านสี่แสนสี่พันบาทถ้วน)

๒.๒ สป. ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าวแล้ว แต่ต่อมาได้ยกเลิกผลการประกวดราคาที่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเปลี่ยนแปลงรายการก่อนนี้ผูกพันต่างจากที่ ครม. ได้อนุมัติไว้ จะต้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อสร้างต่อคณะรัฐมนตรี

๒.๓ การเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าว เป็นการเปลี่ยนแปลงรายการก่อนนี้ผูกพันต่างจากที่ ครม. เดิมอนุมัติ ศธ. ต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก ทน.ฝสจว.คสช. ก่อน แล้วจึงขออนุมัติต่อ ทน.คสช. ตามแนวปฏิบัติในการบริหาร งบ.๕๗ ของสำนักงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๔๒ ลง ๒๘ พ.ค.๕๗

๓. ฝสจว.คสช. ตรวจสอบแล้วเห็นว่า การก่อสร้างอาคารดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ทางราชการ และเป็นไปตามข้อพิจารณาของสำนักงบประมาณ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุม คสช. เพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ ตามที่ ศธ. เสนอในข้อ ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓

พล.ร.อ.

 ร.น.

(ณรงค์ พิพัฒนาศัย)

ทน.ฝสจว.คสช.