

ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๖.๖/ ๑๑๗๓๖



ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
สพช. ๒๖๔๔ เรื่องที่
คค-๒๖-๕๖ คคค. ๖๑๖๖
กระทรวงการคลัง คค ๒๖-๕๖
ถนนพระราม ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ... E2 ก.ย. 2557

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๔๙๑๒ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกรณีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จากเดิม จำนวน ๗๒,๓๖๐,๐๐๐ บาท เป็น จำนวน ๙๐,๑๖๒,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โดยเริ่มผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ราคากลางในการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่กรมโยธาธิการและผังเมืองแจ้ง มีจำนวน ๙๐,๑๖๒,๐๐๐ บาท ซึ่งมีวงเงินเพิ่มขึ้นจากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีอาคารหลังใหม่ทดแทนอาคารหลังเดิม ซึ่งเป็นการบรรเทาปัญหาขาดแคลนพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จึงเห็นควรสนับสนุนให้เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันรายการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ทั้งนี้ การจัดสรรเงินงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์)

ปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สำนักกฎหมาย

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๔๖๒

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๒๖๙