

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๕/๒๕๕๕

๒๗ ๒๗.๕

๒๗ ๒๗.๕

๒๕๕๕

๒๗ ๒๗.๕

๕ ๕

สำนักงานงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

จัดเข้าวาระ..... E2 ก.ย. 2557

๑ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายเวลาก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องที่

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๔๙๑๒

ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๕๐

ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๓๑

ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาขอให้สำนักงานงบประมาณเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอความเห็นชอบและอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายเวลาผูกพันข้ามปีงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ในแผนงานร่างกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม ผลผลิตร่างกฎหมายและให้คำปรึกษาทางกฎหมาย งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้าง อาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ หลัง จากเดิมวงเงิน ๗๒,๓๖๐,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นวงเงิน ๙๐,๑๖๒,๐๐๐ บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๙ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น


สำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ดำเนินการประกวดราคาการก่อสร้างอาคารสูง ๔ ชั้น มีงานรื้อถอนอาคารเดิมและมีการก่อสร้างขึ้นได้ดินดังกล่าวภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้เดิมแล้ว รวม ๓ ครั้ง แต่ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้ โดยพบว่ามีปัญหาอุปสรรคจากข้อจำกัดของสถานที่ก่อสร้างซึ่งตั้งตรงข้ามหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร อยู่ในพื้นที่ชุมชน ใกล้เคียงสถานศึกษาและสถานที่ราชการ รวมทั้งติดเขตถนนและทางสาธารณะ ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการบริหารจัดการ และต้องมีระบบการป้องกันผลกระทบต่ออาคารข้างเคียงและประชาชน ในการนี้ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้พิจารณาทบทวนแบบแปลนก่อสร้างและราคากลางใหม่ ในวงเงิน ๙๐,๑๖๒,๐๐๐ บาท ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะพิจารณาอนุมัติหลักการ

/ให้สำนักงาน...

ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ หลัง จากที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ ในวงเงิน ๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งรวมวงเงินเพื่อเหลือเพื่อขาด ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ เป็นวงเงิน ๙๐,๑๖๒,๐๐๐ บาท (เก้าสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้เป็นกรณีเฉพาะรายการตามนัยระเบียบการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือที่อ้างถึง ๓ โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว จำนวน ๒๗,๙๐๐,๕๐๐ บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนห้าร้อยบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๖๒,๒๖๑,๕๐๐ บาท (หกสิบล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการแล้วให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาก่อนทำสัญญาการก่อกำหนดผูกพันตามนัยระเบียบการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

สำนักจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๔๔๕

โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๙๗๐