

ด่วนที่สุด
ที่ คสช(คตร)/ ๕๓๗



สำนักเลข เอก ารคณะรัฐมนตรี
รับที่ ๕848 สหฯ
วันที่ 1 ก.ย. 2557 9.30

พพ.รับที่ 219.1
วันที่ 1 ก.ย. 57
9.40 น.

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอรับความเห็นชอบและอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๕

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๔๙๑๒
ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗

จัดเข้าวาระ 2 ก.ย. 2557

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ได้เสนอเรื่องขอความเห็นชอบและอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑ หลัง จากเดิมวงเงิน ๗๒,๓๖๐,๐๐๐.- บาท
ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๖ เป็น วงเงิน ๙๐,๑๖๒,๐๐๐.- บาท
ระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ถึง ๒๕๕๙ รายละเอียดตามอ้างถึง

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการและเหตุผล ในการขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เนื่องจาก
วงเงินเดิมไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ซึ่งการเสนอขอความเห็นชอบในคราวนี้ได้มีการทบทวน
แบบรูปรายการและราคากลางแล้ว

๒. สำหรับวงเงินที่เพิ่มขึ้น ๑๗,๘๐๒,๐๐๐.- บาท ตามที่แจ้งว่าจะนำเงินเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โอนเปลี่ยนแปลงมาสมทบ หากยังไม่เพียงพอจะพิจารณาของงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ หรืองบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น ซึ่งไม่มีความชัดเจน จึงให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลโท

(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ฝ่ายเลขานุการ คตร.
โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ