

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๕/๑๕๘๙/๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

อ้างถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๒๐๑๘ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖.๖/๑๑๕๗๓
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
๒. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๒.๑/๓๔๖
ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗
๓. สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๑/๓๖๘๔ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
๔. สำเนาหนังสือคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ คสช(คตร)/๔๘๗ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๗

ตามที่ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาการก่อกำหนดผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งฝ่ายสังคมจิตวิทยา
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้พิจารณาแล้ว ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้เสนอความเห็น
ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ
ที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ลงมติว่า

๑. อนุมัติให้กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) เพิ่มวงเงิน
และขยายระยะเวลาค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๓๒๔ ล ตอกเข็ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี
จำนวน ๑ หลัง เป็นวงเงินรวม ๒๑,๑๙๖,๙๗๗.๔๘ บาท ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงิน ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท
ส่วนที่ขาดอีก วงเงิน ๓,๖๙๖,๙๗๗.๔๘ บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

/ ๒. ...

๒. ให้กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ดำเนินการใช้สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญาเพื่อบังคับเอาจากผู้รับจ้างรายเดิม รวมทั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามบัญชีแนบท้ายทราบด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรุจิรา ริมผิต)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๓, ๐ ๒๒๘๒ ๒๗๓๐
โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖, ๐ ๒๒๘๒ ๐๑๖๐
www.cabinet.thaigov.go.th

พช.อกร. ๕ ๖ ๐๖๕๗
ผอ.สำนัก. ๖๖๖๖ ๖๖๖๖
พช. ๖๖๖๖ ๖๖๖๖
ผอ.กลุ่ม. ๖๖ ๖ ๖๖
นวก. ๖๖ ๖ ๖๖
จนท.พิมพ์. ๖๖ ๖ ๖๖
๖๖๖๖๖ ๖๖ ๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖๖๖

บัญชีรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจ้งเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพัน
ข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี ให้ทราบ ดังนี้

.....

๑. หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๒. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
๓. ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
๔. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๕. ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๖. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน