



บันทึกข้อความ

สำนักเลข เอก วิศวกรรมตรี
รับที่ 6174
วันที่ 21 ส.ค. 2557

ส่วนราชการ ฝสจว.คสช. (โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๙๐๘, ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๔๖)

ที่ คสช(สจว) ๑๙๕ / ๒๕๕๗

วันที่ ๒๐ ส.ค.๕๗

เรื่อง ขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาและการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้าง

อาคารเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี

ส่งที่ วันที่ ๒๐ ก. ๒๕๕๗
วันที่ 21 ส.ค. ๕๗
เวลา 13.35 น.

เรียน ทน.คสช.

๑. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอความเห็นชอบเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล.ตอกเข็ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ หลัง จากเดิมจำนวน ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นจำนวนเงิน ๒๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิม งป. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ เป็น งป. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๒/๒๐๑๘ ลง ๒๕ ก.ค.๕๗ ที่แนบ

๒. ฝสจว.คสช. ขอเรียนเพื่อทราบ ดังนี้

๒.๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล.ตอกเข็ม จำนวน ๑ หลัง ภายในวงเงิน ๑๙,๒๖๖,๐๐๐ บาท โดยผูกพัน งป.๕๔ จำนวน ๒,๘๙๐,๐๐๐ บาท งป.๕๕ จำนวน ๑๖,๓๗๖,๐๐๐ บาท ต่อมาได้มีการปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ รายการดังกล่าว เป็นงบประมาณ ๑๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๔ ตั้งงบประมาณ ๒,๘๙๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๕๕ ตั้งงบประมาณ ๑๔,๖๑๐,๐๐๐ บาท

๒.๒ โรงเรียนฯ ได้บอกเลิกสัญญาจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างรายแรก เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขสัญญา และได้ดำเนินการหาผู้รับจ้างใหม่ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๔ โดย บริษัท ไอแมกซินเนอร์ จำกัด เสนอราคาต่ำสุดภายหลังต่อรองราคาแล้ว ในวงเงิน ๑๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท และเมื่อรวมค่างานก่อสร้างที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นวงเงินทั้งสิ้น ๒๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท

๒.๓ การเปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินเกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติให้ก่อหนี้ผูกพันข้ามปี งป. จาก ครม.เดิม ให้ ศธ.เสนอขอความเห็นชอบจาก ทน.ฝสจว.คสช. แล้วจึงเสนอขออนุมัติต่อ ทน.คสช. ตามแนวปฏิบัติในการบริหาร งป.๕๗ ของสำนักงบประมาณ ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด นร ๐๗๐๔/ว ๕๒ ลงวันที่ ๒๘ พ.ค.๕๗

๓. ฝสจว.คสช. พิจารณาแล้ว เห็นว่าการก่อสร้างอาคารเรียนฯ เพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการ ประกอบกับ ศธ.ได้ดำเนินการจนได้รับผู้รับจ้างแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุม คสช. เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ ล.ตอกเข็ม โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ หลัง ตามที่ ศธ. เสนอในข้อ ๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๓

พล.ร.อ.  ร.น.
(ณรงค์ พิพัฒน์นาคัย)
ทน.ฝสจว.คสช.