

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๑๖๐๒/๒๗๕๗



ฉด. ๖๖๖4
22 ๑๖๖๖
18.30

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๖

กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ.....

๕1 ๓.๓. 2557

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๐๒๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕

๒. หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๖๐๒/๒๖๓๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๖๘๒๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมแนวทางแก้ไขปัญหายางพารา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

๒. รายละเอียดรายรับ-รายจ่าย กรณีสินไหมทดแทนจากเหตุเพลิงไหม้ บริษัทมิตรไทย โฮลดิ้ง จำกัด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

๓. ประมาณการดอกเบี้ยโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๔. รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่ขออนุมัติเพิ่มเติม

๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง เพื่อคณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณาโดยเรื่องที่เสนอดังกล่าวนี้นี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมา

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ในคราวประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ได้พิจารณาการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น สำหรับยางแผ่นรมควันของสถาบันเกษตรกรที่ยังไม่สามารถขายได้โดยมีมติ ดังนี้

๑.๑.๑ เห็นชอบและอนุมัติการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น สำหรับยางแผ่นรมควันของสถาบันเกษตรกรที่ยังไม่สามารถขายได้ และอนุมัติงบช่วยเหลือโครงการรับจำนำข้าว จำนวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินการตามโครงการฯ ต่อไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอ โดยกำหนดระยะสิ้นสุดโครงการในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

๑.๑.๒ อนุมัติงบกลางประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น สำหรับยางแผ่นรมควันของสถาบันเกษตรกรที่ยังไม่สามารถขายได้

/วงเงิน...

วงเงินรวม ๑,๐๓๙.๖๘๗ ล้านบาท ตามที่สำนักงานงบประมาณเสนอเพิ่มเติมและให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตกลงในรายละเอียดกับสำนักงานงบประมาณก่อนดำเนินการต่อไป

๑.๑.๓ มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติกำกับดูแลในการรักษาเสถียรภาพราคายางเพื่อช่วยประหยังบประมาณในการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวด้วย

๑.๒ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑.๒.๑ องค์การสวนยางได้เริ่มดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ด้วยการรับซื้อยางจากสถาบันเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการ มีปริมาณยางที่ได้รับซื้อและได้นำมาแปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันอัดก้อน ยางแท่ง STR ๒๐ ยางคัตตึง และยางฟอง โดยได้มีการจัดเก็บยางที่แปรรูปเสร็จแล้วเข้าเก็บในโกดังของกรมวิชาการเกษตร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางและโกดังของเอกชน จำนวนทั้งสิ้น ๓๖ โกดัง รวมปริมาณยางที่จัดเก็บ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๘,๐๗๖.๑๒๖ ตัน

๑.๒.๒ องค์การสวนยางได้รับงบประมาณปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้จ่ายในการบริหารโครงการฯ จำนวน ๒๔๕ ล้านบาท โดยข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ มียอดเงินคงเหลือ จำนวน ๖๘.๙๑๒ ล้านบาท

๑.๒.๓ องค์การสวนยางกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน ๒๒,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้สำหรับรับซื้อยางจากสถาบันเกษตรกรและจ่ายเป็นค่าแปรรูป ค่าเช่าโกดัง ค่าอุปกรณ์จัดเก็บยางในโกดัง ค่าขนส่งยางเข้าเก็บในโกดัง และค่าใช้จ่ายอื่น โดยข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ มียอดเงินคงเหลือ จำนวน ๒๐.๑๐๘ ล้านบาท

๑.๒.๔ องค์การสวนยางได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด กรณีไฟไหม้โรงงานยางที่บริษัท มิตรไทย โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน ๒๓๕.๓๓๕ ล้านบาท และได้นำเงินดังกล่าวไปจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการ ประกอบด้วย เบี้ยประกันวินาศภัยค้ำจ่าย ค่าเช่าโกดังค้ำจ่าย ค่าขนส่งค้ำจ่าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวม ๑๘๒.๒๕๖ ล้านบาท มียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ จำนวน ๕๓.๐๗๙ ล้านบาท

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดโครงการฯ องค์การสวนยางยังไม่มีการบริหารสต็อกยางและระบายสต็อกยาง ส่งผลให้การบริหารจัดการสต็อกยางมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นและเป็นภาระของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะค่าเบี้ยประกันวินาศภัยสต็อกยาง ค่าเช่าโกดัง ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าชดเชยต้นทุนเงินและดอกเบี้ยเงินกู้คืนแหล่งเงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นเหตุให้องค์การสวนยางไม่สามารถปิดบัญชีโครงการฯ ดังกล่าวได้ จึงมีความจำเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางออกไปอีก

๓. สารสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

๓.๑ ข้อเท็จจริง

๓.๑.๑ ในการประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหายางพารา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธาน ได้พิจารณาเรื่องการแก้ไขปัญหาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการขยาย

/ระยะเวลา...

ระยะเวลาการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ตามที่องค์การสวนยางเสนอ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ดังนี้

๓.๑.๑.๑ เห็นชอบการขอขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

๓.๑.๑.๒ เห็นชอบให้องค์การสวนยางขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามระยะเวลาโครงการฯ ที่ขยายออกไป (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) โดยให้กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาการค้ำประกันเงินกู้ที่องค์การสวนยางได้กู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และชดเชยต้นทุนเงินในอัตราดอกเบี้ย FDR+๑ (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕)

๓.๑.๑.๓ เห็นชอบให้องค์การสวนยางนำเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด กรณีไฟไหม้โรงงานบริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด จำนวน ๒๓๕.๓๓๕ ล้านบาท เพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ค้างชำระ จำนวน ๑๘๒.๒๕๕ ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๓.๑.๑.๔ เห็นชอบกรอบการของบประมาณเพิ่มเติมจำนวน ๑๔๕.๖๗๕ ล้านบาท จากงบกลางรายเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

๓.๑.๑.๕ กรณีการจัดหาเงินชดเชยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน ๕,๐๐๐ ล้านบาท (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖) เห็นชอบให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทำเรื่องเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยตรง

๓.๑.๑.๖ เห็นชอบให้องค์การสวนยางทำการตรวจสอบตัวอย่าง ณ โกดังต่างๆ ในความรับผิดชอบ โดยมีเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร และจังหวัดทหารบก ร่วมสังเกตการณ์

๓.๑.๑.๗ เห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณในปีถัดไปเป็นเงิน จำนวน ๑,๒๘๓.๓๖ ล้านบาท ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยต้นทุนเงินและชำระดอกเบี้ยเงินกู้คืนแหล่งเงินกู้ในช่วงระยะเวลาของโครงการฯ ที่ขยายออกไป จากวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๓.๑.๒ องค์การสวนยางและสำนักงานงบประมาณได้ร่วมปรึกษาหารือถึงรายละเอียดประมาณรายจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อใช้ในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางให้ครอบคลุมระยะเวลาดำเนินงานโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่จะต้องของบประมาณเพิ่มเติม จากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๔๕.๖๗๕ ล้านบาท ตามรายละเอียด ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ยอดค่าใช้จ่ายคงค้าง ณ ๓๐ มิถุนายน ๕๗	ประมาณการรายจ่าย ก.ค. - ธ.ค. ๕๗	รวม
๑. ค่าดำเนินการ			
๑.๑ ค่าจ้างแปรรูปยาง	๑๔.๐๕๓	๓๒.๕๓๓	๔๖.๕๘๖
๑.๒ ค่าขนส่งยางเข้าโกดัง	-	๔.๔๔๕	๔.๔๔๕
๑.๓ ค่าจัดเรียงยางในโกดัง	-	๐.๕๖๗	๐.๕๖๗
๑.๔ ค่าเช่าโกดัง (เอกชน)	๖๕.๙๘๘	๘๙.๑๘๑	๑๕๕.๑๖๙
รวม	๘๐.๐๔๑	๑๒๖.๗๒๖	๒๐๖.๗๖๗
๒. ค่าบริหารโครงการ ฯ	-	๒๙.๒๓๘	๒๙.๒๓๘
๓. ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย	-	๕๑.๗๗๐	๕๑.๗๗๐
รวมทั้งสิ้น	๘๐.๐๔๑	๒๐๗.๗๓๔	๒๘๗.๗๗๕
หัก เงินสด คงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๕๗ จำนวน ๑๔๒.๑๐๐ ล้านบาท (๖๘.๙๑๒+๗๓.๑๘๘ = ๑๔๒.๑๐๐)			
เหลือ งบประมาณที่ขอเพิ่ม จำนวน ๑๔๕.๖๗๕ ล้านบาท (๒๘๗.๗๗๕-๑๔๒.๑๐๐ = ๑๔๕.๖๗๕)			

รายละเอียดประกอบตาราง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

๓.๑.๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การสวนยางได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามหนังสืออ้างถึง ๒ แต่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาตินำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วน ตามหนังสืออ้างถึง ๓

๓.๑.๔ ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ได้พิจารณาเรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการการขออนุมัติขยายระยะเวลาการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๖๐๒/๒๖๓๑ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ ดังนี้

๓.๒ ข้อกฎหมาย

เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑๓)

๔. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

๔.๑ อนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง จากเดิมสิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เป็นสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้องค์การสวนยางบริหารจัดการยางพาราที่ได้รับซื้อไว้

/๔.๒ อนุมัติ...

๔.๒ อนุมัติให้องค์การสวนยางขยายระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต่อ ธ.ก.ส. ตามระยะเวลาโครงการฯ ที่ขยายออกไป (๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗) โดยให้กระทรวงการคลังขยายระยะเวลาการค้ำประกันเงินกู้ที่องค์การสวนยางได้กู้เงินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออกไปจนสิ้นสุดระยะเวลาที่ขยายโครงการฯ พร้อมทั้งชดเชยต้นทุนเงินในอัตราดอกเบี้ย FDR+๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕

๔.๓ อนุมัติให้องค์การสวนยางนำเงินค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบริษัท ทิพยประกันภัย และบริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด กรณีไฟไหม้โรงงานบริษัท มิตรไทยโฮลดิ้ง จำกัด จำนวน ๒๓๕.๓๓๕ ล้านบาท เพื่อชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ค้างชำระ จำนวน ๑๘๒.๒๕๕ ล้านบาท

๔.๔ อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพิ่มเติม จำนวน ๑๔๕.๖๗๕ ล้านบาท เพื่อให้องค์การสวนยางดำเนินการโครงการฯ ตามระยะเวลาที่มีการขยายออกไป โดยให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง

๔.๕ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๗ งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน ๑,๒๘๓.๓๖ ล้านบาท ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้คืนแหล่งเงินกู้ในช่วงระยะเวลาโครงการฯ ที่มีการขยายระยะเวลาออกไป โดยให้เบิกเท่าที่จ่ายจริง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

องค์การสวนยาง

โทร ๐-๒๔๒๔-๔๒๕๙ ต่อ ๑๑๒

โทร ๐-๒๔๓๓-๕๐๙๒

E-mail : center@reothai.co.th