

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๑๒.๐๒/๓๐๕ ✓

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๑๐



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รับที่ 8698
วันที่ 14 ต.ค. 2557 8-10

คพท. 3174
ณ.ปต๑๓
142

กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์แพทย์ ภายใต้โครงการ
ผลิตแพทย์เพิ่ม แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กระทรวงศึกษาธิการ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

จัดเข้าวาระ 14 ต.ค. 2557

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๘๖๙๙ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ประเด็นความเห็นเรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงิน และขยายระยะเวลา
ก่อนนี้ผูกพันการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม แห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กระทรวงศึกษาธิการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า

๑. การผลิตแพทย์เพิ่มของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ไม่ได้ผลิตร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
แต่อย่างไรก็ตามแพทย์ที่ผลิตจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อสำเร็จการศึกษาก็มาปฏิบัติงานโดยใช้ทุนรัฐบาล
เป็นเวลา ๓ ปี ซึ่งจะมีนักศึกษาบางส่วนมาปฏิบัติงานที่กระทรวงสาธารณสุขเช่นกัน

๒. ไม่ขัดข้องในการขยายระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันการก่อสร้าง เห็นควรให้ขยายระยะเวลาจาก
พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ได้ เนื่องจากขณะนี้สิ้นปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้ว ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะไม่สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ

๓. การเพิ่มวงเงินก่อสร้างควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็นและความประหยัด โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๓. ๗

(ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

โทรศัพท์ โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๙๗๙