

ด่วนที่สุด

ที่ คสช(คตร)/ ๗๕๑



คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ
๗๘ ถนนราชดำเนินนอก
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ จัดเข้าวาระ 28 ต.ค. 2557

เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างและขยายระยะเวลา ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
โครงการก่อสร้างทางสายเชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก พร้อมปรับปรุงทางเดิมสาย
เมียวดี - เชิงเขาตะนาวศรี ของกรมทางหลวง

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา
เรื่องที่ ๖

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๙๙๓๓
ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้เสนอความเห็นชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กรณีกระทรวงคมนาคม ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง และขยายระยะเวลา
ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการก่อสร้างทางสายเชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก พร้อมปรับปรุงทางเดิม
สายเมียวดี - เชิงเขาตะนาวศรี ของกรมทางหลวง จากที่เคยได้รับอนุมัติจำนวน ๑,๑๔๐,๓๔๓,๓๕๐.- บาท
เพิ่มขึ้น ๑๗๙,๖๕๖,๖๕๐.- บาท เป็น ๑,๓๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ขยายระยะเวลาดำเนินการจากปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๔- ๒๕๕๗ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ รายละเอียดตามอ้างถึงนั้น

คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) พิจารณาแล้ว
เห็นควรให้ความเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
การก่อสร้าง, ปรับปรุงรูปแบบสะพาน, ปรับปรุงสภาพของคันทางให้มีความมั่นคง แข็งแรง ป้องกันการสไลด์
ของดินและหิน และเพื่อให้การก่อสร้างทางสายนี้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ครอบคลุมตลอดพื้นที่
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้เส้นทาง เป็นเหตุให้มีปริมาณงานและค่างานเพิ่มขึ้น จึงมีความเหมาะสม ทั้งนี้
การดำเนินการทุกขั้นตอนการปฏิบัติจะต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายเลขานุการ คตร.

โทร ๐ ๒๒๘๑ ๐๐๕๐

โทรสาร ๐๒๒๘๐ ๖๖๔๐

พลเอก

(อนันตพร กาญจนรัตน์)

ประธานกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ