



ที่ กษ ๐๓๐๓ / ๓๖๕๓

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟู
และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา เพิ่มเติม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล)๑๙๓๗๐
ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของ
กระทรวงการคลังที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยมีข้อชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้

๑. ประเด็นการรับทราบการขยายระยะเวลาดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก.
ภายหลังปีงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก.
ได้จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ แต่ต้องไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ซึ่งมีรายการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมชลประทาน จำนวน ๑ รายการ คือ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ท้อ จังหวัดตาก วงเงิน ๓,๗๘๖,๐๐๐ บาท
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเรียนชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกรมชลประทานได้เบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก.
จำนวนดังกล่าวเพื่อจ่ายเป็นค่างานส่วนที่ยังคงค้างให้แก่ผู้รับจ้างครบถ้วนตามสัญญาแล้ว

๒. ประเด็นการอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการและเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก.
จนถึงไม่เกินเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีรายการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน จำนวน ๑ รายการ
คือ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองพระพิมล จังหวัดนนทบุรี วงเงินที่ขอขยาย ๒๒,๒๕๓,๔๓๘ บาท
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเรียนชี้แจงว่า ปัจจุบันกรมชลประทานยังไม่สามารถเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง
ประตูระบายน้ำคลองพระพิมลฯ ในส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จได้ เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกอบกับ ...

ประกอบกับเมื่อคำนวณระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินงานก่อสร้างโครงการส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาในการก่อสร้างอีกไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินกู้ พ.ร.ก. ได้ทัน ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ โดยกรมชลประทานคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ทั้งโครงการ และเบิกจ่ายเงินกู้ได้ทันภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๓. ส่วนประเด็นการอนุมัติจัดสรรเงินกู้สำรองจ่าย ซึ่งได้อนุมัติเงินกู้ให้แก่กรมชลประทาน รวมทั้งสิ้น ๒,๗๐๙,๖๕๐.๖๓ บาท เพื่อเป็นค่างานก่อสร้างในส่วนที่เพิ่มขึ้นของรายการระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำเขื่อนทดน้ำโกกโก่ จังหวัดตาก จำนวน ๒,๑๓๗,๕๘๒.๖๙ บาท และเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) จำนวน ๕๗๒,๐๖๗.๙๔ บาท สำหรับรายการงานจ้างก่อสร้าง รวม ๒ รายการ ได้แก่ รายการระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำ ห้วยพุงใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเงิน ๕๓๔,๖๕๓.๔๘ บาท และรายการเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน ๓๗,๓๗๔.๔๖ บาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นด้วยตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน

กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๖๙

โทรสาร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๑๗